

问题

预期时间: 928.0 耗时: 2212.3

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
2577	25年日常工作任务				工作任务	进行中	普通	筑梦湖北汽院仿真功能实现全虚拟、实空虚	杨东升	2025-06-20	2025-06-16 10:56	0
2552	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	陪标书编写	杨东升	2025-06-06	2025-06-10 10:18	100
2550	K02925001 江门职院工业机器视觉 开放型区域产教融合实践中心设备采购项目				工作任务	已解决	普通	到江门职院进行设备交付和调试	杨东升	2025-06-21	2025-06-13 08:38	100
2542	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	钟总两个投标视频剪辑	杨东升	2025-05-21	2025-06-10 10:18	100
2507	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	武汉科技大学项目评估及到现场部署mes和测试plc通讯	杨东升	2025-04-19	2025-06-10 10:19	100
2506	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	武汉出差调试设备	杨东升	2025-04-30	2025-06-10 10:19	100
2504	K02925001 江门职院工业机器视觉 开放型区域产教融合实践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	普通	江门职业技术学院项目课程资源实施安排	张桂荣	2025-04-30	2025-05-07 09:20	100
2503	K02925001 江门职院工业机器视觉 开放型区域产教融合实践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	普通	江门职业技术学院项目课程资源实施安排	陈超杰	2025-04-30	2025-05-06 17:31	100
2502	K02925001 江门职院工业机器视觉 开放型区域产教融合实践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	普通	江门职业技术学院项目课程资源实施安排	谢钦灵	2025-04-30	2025-06-12 08:56	100
2501	K00124022上海交大-节卡重庆军工项目				技术支持	新建/重开	普通	替换相机后进行远程支持	杨东升	2025-04-16	2025-04-16 11:41	100
2496	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	外出评估项目	杨东升	2025-04-09	2025-06-10 10:44	100
2494	K00125004 武汉理工大学动力电池 组装机器人智能制造教学平台（陈凯）				工作任务	已解决	普通	实现仿真实控虚、全虚拟、实物视觉mark定位流程	杨东升	2025-05-17	2025-05-19 14:18	100
2492	25年日常工作任务				版本需求	已关闭	普通	筑梦两站模型处理及工能封装	杨东升	2025-04-20	2025-06-10 10:45	90
2484	K03224001 深圳市联合影像有限公司扫码机				工作任务	已关闭	普通	外出到现场进行设备维护	杨东升	2025-03-24	2025-03-31 08:58	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
2466	K01125001 深信息2025年广东省生产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	普通	深信息出差包含现场支持，现场布置，清理现场等	杨东升	2025-03-16	2025-03-31 08:58	100
2458	K00124029 天津科技大学人工智能学院项目（陈凯）				工作任务	进行中	高	仿真实验控虚	杨东升	2025-03-29	2025-04-01 08:44	70
2451	K00124022上海交大-节卡重庆军工项目				工作任务	已关闭	普通	到重庆建工出差3天加反馈深圳一天	杨东升	2025-03-02	2025-04-16 11:40	100
2450	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	学生培训	杨东升		2025-03-18 08:50	100
2439	25年日常工作任务				工作任务	进行中	普通	PLC学习	杨东升	2025-02-23	2025-03-18 08:51	80
2433	K01125001 深信息2025年广东省生产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	高	PCB板拼接测量样题五评分标准	杨东升	2025-02-18	2025-02-19 08:54	90
2432	K01125001 深信息2025年广东省生产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	高	深信息数字化改造PCB拼接及尺寸测量样题	杨东升	2025-02-21	2025-02-21 17:06	100
2422	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深度学习推理，训练2个案例实验操作视频录制及剪辑	杨东升	2025-02-13	2025-03-11 18:48	90
2420	25年日常工作任务				技术支持	进行中	普通	全部远程支持合计（长期）	杨东升	2026-01-31	2025-04-10 09:44	100
2418	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	用国赛机台进行仿真实验配合姚强一起实现数字化改造仿真	杨东升	2025-02-09	2025-03-18 08:50	80
2415	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	24年终总结	杨东升		2025-01-21 09:27	100
2411	K03224001 深圳市联合影像有限公司扫码机				工作任务	已关闭	普通	远程协助支持用大号二维码及更新获取数据打标签事宜	杨东升		2025-01-21 13:58	100
2388	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	2-5视频输出后缀为“.exe”的文件，无需安装软件即可在其他的电脑上直接打开查看仿真及分析报告反馈	杨东升	2025-01-09	2025-01-21 10:15	100
2387	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	2-4视频完成第二个车铣加工机床资源能耗仿真图标分析显示视频录制	杨东升	2025-01-06	2025-01-21 10:15	100
2385	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	2-3视频直接获得6轴机器人的可视化统计分析，包括工作中、设置中、等待中、阻塞、上电/掉电、暂停数据统计分析看板	杨东升	2025-01-08	2025-01-21 10:15	100
2347	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	多相机对位插针贴装仿真视频录制	杨东升	2024-12-18	2025-01-21 10:16	100
2334	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	云视图像项目验证和方案	杨东升	2024-12-06	2025-01-21 10:15	100
2326	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	BYT与KImage的Modbus通讯	杨东升		2024-12-11 09:20	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2324	K03224001 深圳市联合影像有限公司扫码机				工作任务	已关闭	普通	编写说明书	杨东升	2024-11-30	2025-01-13 10:49	100
2303	K03224001 深圳市联合影像有限公司扫码机				工作任务	已关闭	普通	整理联合扫码问题及优化表格，测试提出优化后的功能	杨东升		2025-01-13 10:49	90
2272	K03224001 深圳市联合影像有限公司扫码机				工作任务	已关闭	普通	去现场调试	杨东升		2025-01-13 10:50	100
2260	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	测试电池片项目生产测试报告	杨东升		2024-10-29 08:48	100
2244	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	扫码测试和进行面阵与线扫相机的方案编辑	杨东升	2024-10-14	2024-10-29 11:47	100
2226	K00924002 明测科技艾贝特贴片机扫码升级服务（杨东升）				工作任务	已关闭	普通	写带扫码功能后操作说明	杨东升		2024-11-29 10:20	100
2225	K00924002 明测科技艾贝特贴片机扫码升级服务（杨东升）				工作任务	已关闭	普通	到佛山进行扫码支持	杨东升	2024-09-27	2024-11-29 10:20	100
2204	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	扫码评估	杨东升	2024-09-20	2024-10-09 10:52	100
2201	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	去大族激光评估和实现高精度定位	杨东升	2024-09-09	2024-10-09 10:53	100
2165	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	设备介绍视频	杨东升		2024-10-09 10:53	90
2141	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	到佛山信扬技术支持	杨东升	2024-08-22	2024-11-25 09:16	90
2103	K02324001 智行妙蛙电视机后盖板零件有无检测项目（彭家豪）				工作任务	进行中	普通	远程调试	杨东升		2024-10-21 08:43	80
1998	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	给不同材料的标书截取效果要求的图片	杨东升		2024-06-24 09:41	0
1983	KI016 KFactory_Platform				性能优化	已关闭	普通	KfACTORY:设备点检：如果是到了点检日期，需要点检这个状态变颜色，这样很清晰的能看到那个需要点检，和差不多到点检时间的也可以变颜色提示人家快到点检日期注意一下	刘俊锋		2025-04-16 15:40	50
1982	KI016 KFactory_Platform				工作任务	已关闭	普通	KFactory：设备维修：看图，这个草稿点击剪辑按钮，进去什么都不动，点击提交，这个状态变成已经维修	刘俊锋		2025-04-16 15:40	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
1981	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KFactory：设备维修：这个是添加一个维修单（也是报修单）这个应该是填入设备信息外，这个填写报修日期加报修人，这个维修人和验收人，维修日期及验收日期不应该在这，而且是必须要填入不填还提交不了。维修人和维修日期应该在维修单里，验收人和验收日期在维修后进行验收步骤那里体现	刘俊锋		2025-04-16 15:40	100
1903	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	远程支持（长期）	杨东升	2024-12-24	2025-01-21 14:15	100
1883	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KWMS:进行原料库位删除，点击删除后跳到这个页面不知道是否正常看图	刘俊锋		2024-05-20 09:00	100
1882	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	新建/重开	普通	KWMS:添加库位的是否可用按钮不启用，添加后的库位刷新也是无料异常（不知道你这个是否启用按钮是不是这样使用的，的还是是个bug）	刘俊锋		2024-05-20 09:01	0
1881	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	高	KWMS:我用个人的账号（工程部）去添加库位，添加后会出现添加的库位更新者变成超级管理员的我个人账号就看不到执行库位了（注意批量添加有时候会全部变成超级管理员的，有时候是部分如图就是0-2就是部分变成超级管理员的我这里就看不到）	刘俊锋		2024-05-20 09:14	100
1878	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	kwms:自动入库会入库在同一个库位有问题：看图	刘俊锋		2024-05-20 09:24	100
1876	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	kwms：在物料清单里添加数据后，用超级管理员账号登录去到库区查询点击刷新会多一条一样的数据如图（注意：还没有添加入库单的）	刘俊锋		2024-05-20 09:32	100
1871	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KWMS/KMES:看图，物料入库，订单管理的数量可以输入中文不合理	彭家豪		2024-05-17 14:19	100
1868	KI016 KFactory_Platform				工作任务	新建/重开	普通	KMES:看图编码可以输入中文不合理（或也做成编码自动生产）	谢钦灵		2024-05-14 14:30	0
1861	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KWMS:工装管理的类别多余2个后就被遮挡了看图	谢钦灵	2024-05-13	2024-05-14 09:21	100
1850	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KMES：质量管理的检测项目和质量计划用工程部和技术部自己添加一组数据，保存后还是无数据，刷新也不行，只有切换到超级管理员账号能看到	谢钦灵	2024-05-11	2024-05-13 15:35	100
1846	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KMES:用技术部的账号登录可以看到并可以修改超级管理员添加的内容，用研发部可以看到技术部和超级管理员的内容并可以修改	谢钦灵	2024-05-10	2024-05-11 14:45	100
1844	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KFactory：点检项目，设备点检两个的项目名称和项目类型输入不了	谢钦灵	2024-05-10	2024-05-11 14:27	100
1843	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KFactory：运行管理的生产数据库这个搜索查询没有操作选项（看图）	谢钦灵	2024-05-10	2024-05-11 14:37	100
1833	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KWMS:库区划分：在仓库下添加库区后，然后重新编辑修改库区名字或其他：如图，打开编辑后问题1：库区类别会默认变成原料区。问题2：修改库区名字如何保存，这个库区就不在我设置的仓库路径下了看图。	刘俊锋		2024-05-10 13:51	100
1832	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KWMS:工装管理工装夹具编码和工装名称两个查询功能都没有效果。	谢钦灵	2024-05-09	2024-05-10 14:09	100
1828	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KWMS:用技术部的账号创建库位后，状态显示异常（看图）有可能是因为添加仓库默认挂在超级管理员注册的第一个仓库路径下导致的	刘俊锋		2024-05-09 18:31	0
1827	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KWMS:用技术部的账号登录物料管理可以看到并可以修改超级管理员添加的内容，用研发部可以看到技术部和超级管理员的内容并可以修改	谢钦灵		2024-05-10 13:56	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
1823	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	在工装管理和物料类别都出现过这个情况，编辑号内容后点击保存，页面数据表就什么东西都没有了，需要重新刷新一下才能显示处理（看图）	谢钦灵		2024-05-10 13:58	100
1820	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KMES和KWMS，不定时的出现这个登录超时，需要重新登录。昨天出现了3次，后面换了个其余账号今天截至现在出现了2次（看图）	谢钦灵		2024-06-04 15:04	100
1816	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	添加库位，过一会在库区划分那里把这个库位删除掉，刷新控制面板还有这个库位显示（就添加库位和删除没有其他操作）	谢钦灵		2024-05-10 14:00	100
1729	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	筑梦-六站仿真通讯	杨东升	2024-04-11	2024-05-07 11:53	100
1664	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	远程东莞市汽车技术学校zoo8国赛的软件打不开的问题	杨东升	2024-03-20	2024-05-07 11:52	100
1661	2,KImage问题跟踪		工具	KColorPick	测试BUG	已反馈	普通	KColorPick:如图工具的输入参数的局部区域搜索功能和注册图像添加屏蔽roi功能都不起效。	刘俊锋		2025-04-21 11:01	100
1637	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	学习仿真软件及和kimage软件的配合使用	杨东升	2024-03-15	2024-05-07 11:53	80
1633	2,KImage问题跟踪		工具	Ki2DCodeTool1	测试BUG	新建/重开	普通	Ki2DCodeTool1：1.里面的码类型很少只有四种，如果像富士康现场是Micro QR code这中类型的就扫不出来了。而且选择码类型需要到输入参数内选择，如果像非自主算法，选择类型放到基础参数界面回方便一点。2.打开搜索区域没有区域roi显示。	刘俊锋		2024-03-12 14:00	0
1625	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）				工作任务	已关闭	普通	远程检查3代机确认流程及添加一下功能	杨东升	2024-03-15	2024-06-24 09:42	80
1617	2,KImage问题跟踪		工具	自主通道分离工具	测试BUG	新建/重开	普通	自主通道分离工具：打开工具界面的基础参数只有一个工具引用，就没有其他参数了，打开输入参数也没有设置关于通道分离工具。	刘俊锋		2024-03-07 17:23	0
1613	2,KImage问题跟踪		工具	颜色提取工具	测试BUG	新建/重开	普通	颜色提取工具的roi添加工具就自己生成而且显示位置不合理，在工具点击注册图像这个roi就不显示了看图	刘俊锋		2024-03-07 10:16	0
1608	2,KImage问题跟踪		工具	自主：找线工具	测试BUG	新建/重开	普通	自主算法：找线工具引用定位找4条线，打开分割区域只有一个线显示分割区域如图。非自主算法的是找四条线全部的边都能显示出来。	刘俊锋		2024-03-05 14:27	0
1602	2,KImage问题跟踪		工具	PLC写寄存器	测试BUG	已关闭	高	plc写寄存器：1.如图标志1输入框右下角的引用、清除等功能的小三角没有了。 2.把用户变量的数据同类型或者不同类型拖入框内都没有提示是引用成功还是赋值成功。去输入参数查看全部都是赋值，同类型的数据也是赋值。	刘俊锋		2024-05-15 09:47	100
1597	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	远程支持2代机解决问题	杨东升	2024-04-30	2024-11-30 16:39	100
1582	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	机台发货，完善操作说明和标定文档更新一版出来给现场	杨东升	2024-02-29	2024-03-04 09:40	100
1507	2024-02-18第08周				工作任务	已关闭	普通	第三代激光软件操作说明编写	杨东升	2024-02-21	2025-04-16 14:48	100
1502	2024-02-18第08周				工作任务	已关闭	普通	更新及检查项目出差资料	杨东升	2024-02-18	2025-04-16 14:48	100
1479	2024-01-28第05周				版本需求	已解决	普通	东旭发第三代激光设备调试	杨东升	2024-02-03	2024-02-18 11:01	80

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
1460	2024-01-22第04周				工作任务	已解决	普通	东旭发第三代激光设备调试	杨东升	2024-01-27	2024-01-29 13:35	50
1456	2024-01-15第03周				工作任务	已解决	普通	东旭发第三代激光调试	杨东升		2024-01-22 10:00	80
1404	2024-01-08第02周				工作任务	已解决	普通	去第三代激光设备现场	杨东升	2024-01-31	2024-01-11 15:05	80
1394	2024-01-02第01周				工作任务	已解决	普通	写年终总结	杨东升	2024-01-12	2024-01-11 17:04	90
1381	2024-01-02第01周				工作任务	已解决	普通	第三代激光设备实施表	杨东升	2024-01-03	2024-01-04 08:49	80
1312	第53周2023-12-25				工作任务	已解决	普通	搭建第三代激光器实现流程	杨东升	2023-12-29	2024-01-12 13:48	60
1311	第53周2023-12-25				工作任务	已解决	普通	整合优尔资料，完成第一版操作说明书	杨东升	2023-12-26	2023-12-25 17:08	100
1299	第52周2023-12-18				工作任务	已解决	普通	第三代激光设备现场讨论	杨东升	2023-12-22	2023-12-25 08:59	100
1298	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）				工作任务	已关闭	普通	第三代激光切割任务V1.0	杨东升	2024-03-29	2024-10-09 10:51	90
1287	第52周2023-12-18				版本需求	已解决	普通	激光软件操作说明	杨东升	2023-12-21	2023-12-21 17:19	80
1255	第51周2023-12-11				工作任务	已解决	普通	梳理激光后续工作	杨东升	2023-12-15	2024-01-08 09:34	90
1250	第50周2023-12-04				工作任务	已关闭	普通	淮安出差	杨东升	2023-12-08	2024-06-03 09:08	100
1249	第49周2023-11-27				工作任务	已关闭	普通	淮安出差	杨东升	2023-12-31	2024-06-03 09:31	0
1121	第48周2023-11-20				工作任务	已关闭	普通	淮安现场调试	杨东升	2023-11-25	2024-06-03 09:41	100
1062	第44周2023-10-23				工作任务	已关闭	普通	激光切割项目调试	杨东升	2023-10-29	2023-11-24 15:59	100
1061	第47周2023-11-13				工作任务	已关闭	高	淮安现场调试	杨东升	2023-11-18	2023-11-24 16:08	100
1030	第43周2023-10-16				工作任务	已关闭	高	激光切割项目调试	杨东升	2023-10-21	2024-06-03 10:04	100
1015	第42周2023-10-09				工作任务	已关闭	高	激光切割调试	杨东升	2023-10-13	2023-11-24 16:08	100
1008	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	高	激光切割调试	杨东升	2023-09-29	2023-11-24 16:07	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
1002	第45周2023-10-30				工作任务	已关闭	普通	激光项目调试	杨东升	2023-11-01	2023-11-24 16:08	100
1001	第46周2023-11-06				技术支持	已关闭	普通	淮安出差	杨东升	2023-11-12	2024-06-03 09:44	100
951	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）				技术支持	已关闭	高	去淮安客户现场调试	杨东升	2023-12-07	2024-10-09 10:50	100
727	第39周2023-09-18				工作任务	已关闭	高	详见关联项目进度	杨东升	2023-09-23	2024-06-03 10:07	0
679	第38周2023-09-11				技术支持	已关闭	紧急	激光切割项目调试	杨东升	2023-09-20	2023-09-26 10:29	100
662	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）				工作任务	已关闭	紧急	现场实施进度	杨东升	2023-10-31	2024-10-09 10:51	100
603	第37周2023-09-04				版本需求	已关闭	高	去激光切割现场	杨东升	2023-09-07	2023-09-25 10:23	100
556	KI011 教材开发（陈超杰）				工作任务	已关闭	普通	修改教材负责写的相关内容	杨东升	2023-09-01	2024-01-16 20:49	100
553	第36周2023-08-28				工作任务	已解决	普通	第二套方案算法及流程验证	杨东升	2023-09-08	2024-01-08 09:34	70
552	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）				工作任务	已关闭	高	第二套方案实施计划如下：	杨东升	2023-09-09	2024-10-09 10:51	60
510	第35周2023-08-21				工作任务	已关闭	高	根据现场结论相关相关文档配置及其他	杨东升	2023-08-25	2023-08-28 09:15	100
509	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）				工作任务	已关闭	普通	根据现场结论后修改相关文档配置及其他	杨东升	2023-08-25	2024-08-27 14:39	100
507	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）				技术支持	已关闭	普通	去激光切割现场	杨东升	2023-08-21	2024-10-09 10:51	100
472	第35周2023-08-21				工作任务	已关闭	普通	去激光切割现场	杨东升	2023-08-22	2023-08-28 09:15	100
462	2,KImage问题跟踪		平台	工具模块	测试BUG	已关闭	高	平台：模块复制后，复制模块里的工具引用链接还是复制前的详情看图像	侯梦华		2023-09-08 17:47	0
457	K01623001 广州城市职业学院2023年机器人综合应用创新实训室项目（梅文宝）				技术支持	进行中	高	广州城市职业学院转台调试	杨东升	2023-08-16	2023-09-11 14:48	100
456	第34周2023-08-14				工作任务	已关闭	普通	广州城市职业学院转台调试	杨东升	2023-08-22	2024-01-10 13:53	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
411	第34周2023-08-14				工作任务	已关闭	高	激光切割生产流程搭建	杨东升	2023-08-19	2023-08-22 10:22	0
409	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）				版本需求	已关闭	高	生产调度流程搭建	杨东升	2023-08-19	2023-08-22 10:10	0
368	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）				工作任务	已关闭	普通	解决激光器刻特征点平台定位不精准	杨东升	2023-08-10	2023-08-14 11:34	100
367	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）				工作任务	已关闭	普通	激光器重合区域对准	杨东升	2023-08-12	2024-01-10 14:13	60
365	第33周2023-08-07				工作任务	已关闭	高	解决激光器刻特征点平台定位不精准	杨东升	2023-08-10	2023-08-22 10:31	100
305	第33周2023-08-07				工作任务	已关闭	普通	写教材及分配原因	杨东升	2023-08-11	2023-08-14 09:42	100
268	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）				版本需求	已关闭	普通	激光切割现场测试及修改工具	刘俊锋	2023-08-04	2023-08-07 10:16	100
266	第33周2023-08-07				工作任务	已关闭	高	搭建验证左右激光器流程及测试开发工具	杨东升	2023-08-12	2023-08-22 10:31	60
261	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）				版本需求	已关闭	紧急	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）第一周	杨东升	2023-08-04	2023-08-07 10:15	100
241	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	申请高薪虚拟项目任务表	杨东升	2023-08-04	2024-01-10 14:26	100
237	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	紧急	K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）	杨东升	2023-08-15	2023-08-10 10:47	100
149	2,KImage问题跟踪		工具	信号源工具	测试BUG	测试中	普通	Kimage问题跟踪	杨东升		2024-03-15 13:55	0