

KI011 教材开发（陈超杰） - 工作任务 #1184

工作任务 # 1183 (已关闭): 教材修改（11月24日）【主】

教材修改（11月24日）

2023-11-24 19:05 - 陈超杰

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-01
指派给:	张桂荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
描述			
根据教材修改计划安排进行教材修改会议讨论（12.1周五下午）			

历史记录

- #1 - 2023-12-21 18:17 - 张桂荣
- 状态 从 新建/重开 变更为 延期处理
- #2 - 2024-01-19 15:59 - 张桂荣
- 状态 从 延期处理 变更为 进行中
- #3 - 2024-01-19 15:59 - 张桂荣
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2024-01-22 08:39 - 张桂荣
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

教材修改计划表.xls	41.5 KB	2023-11-24	陈超杰
-------------	---------	------------	-----