

梳理激光后续工作

2023-12-12 10:09 - 杨东升

状态:	已解决	开始日期:	2023-12-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-15
指派给:	杨东升	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
12.11 : 1.去精视睿家豪、何斌、景工一起讨论后续五台三代机的事宜 预计月底就会发一台去东旭发进行调试（看情况） 12.12 : 1.整理出差淮安现场调试事项文档、进度表、软件等资料上传网盘在该项目文件夹下 2. 修改现场配置添加红绿黄、蜂鸣灯的io触发功能，后续引用到各工作流程去 12.13: 1. 更新激光项目实施表 2. 更改配置发给车工，添加显示灯和开发左右拍mark起点的补偿，二次开发后续会同步更新 3. 收集资料后续开始编辑二次开发界面、图档操作的说明书 12.14 1. 联系钟工说明需求那一部分的图档操作文档及尽快给出客户那里已经开始安排他们自己的人来进行上机操作了，后续月底如果需要调试后面第三代机就没有时间去写 2. 开始编写操作说明，先写自己界面的后续再结合图档 12.15 1.写FDC激光软件使用说明（先写自己这一部分）图档部分需要优尔提供			

历史记录

#1 - 2023-12-12 10:09 - 杨东升

- 状态从 新建/重开 变更为 进行中

#2 - 2023-12-13 09:19 - 杨东升

- 描述 已更新。

#3 - 2023-12-13 09:19 - 杨东升

- % 完成 从 20 变更为 30

#4 - 2023-12-14 14:31 - 杨东升

- 文件 1.png 已添加

- 描述 已更新。

- % 完成 从 30 变更为 70

#5 - 2023-12-15 08:46 - 杨东升

- 描述 已更新。

- % 完成 从 70 变更为 80

#6 - 2023-12-15 16:40 - 杨东升

- 描述 已更新。

- % 完成 从 80 变更为 90

#7 - 2024-01-08 09:34 - 杨东升

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

文件

1.png	137 KB	2023-12-14	杨东升
-------	--------	------------	-----