

2024-01-15第03周 - 工作任务 #1435

炉后激光检测项目-调试电池片配置

2024-01-17 17:30 - 张桂荣

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-15
指派给:	张桂荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
描述			
2024-01-15 1、明晰电池片设备动作； 2、按照客户需求初步调试电池片配置； 3、已拷贝调试后的视觉配置、样品图片、通讯软件； 4、离开前在设备中删除所有KImage文件；			

历史记录

- #1 - 2024-01-17 17:31 - 张桂荣
- 描述 已更新。
- #2 - 2024-01-17 17:32 - 张桂荣
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-01-17 17:33 - 张桂荣
- 主题 从 前往润智调试电池片配置 变更为 炉后激光检测项目-调试电池片配置
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- #4 - 2024-01-22 08:46 - 张桂荣
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭