

对位项目汇总

2024-02-23 14:25 - 姚强

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	姚强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.50 小时
描述			
对去年对位项目进行汇总： 1.明测艾贝特贴片(完成) 2.PCB塞孔机对位（完成）			

历史记录

#1 - 2024-02-23 14:25 - 姚强

- 状态从 新建/重开 变更为 进行中

#2 - 2024-02-23 18:26 - 姚强

- 描述 已更新。

#3 - 2024-02-26 10:05 - 姚强

- 描述 已更新。

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2024-02-26 10:05 - 姚强

- 状态从 已解决 变更为 已关闭