

状态:	延期处理	开始日期:	2024-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-07
指派给:	杨东升	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			
输出视频、实验指导书 6.4-6.5进度； 1. 配置KFactory、KMES、KWMS网页内容。 2. 修改kfdserver和6站两个kimage的MQTT内容，信号绑定及触发设置 3. 进行仿真和KFactory的联跑测试，跑起来kfdserver和mes的还是有问题需要钦灵协助解决 6.6：可以联跑指尖陀螺成品组装。 6.14. 找秉优解决了小车位置会改变的问题，但是有一款产品的原料组装后这个模型的会走到场景里导致物体流走时那个零件还在那里，秉优的人说周一解决 6.18；解决仿真软件bug后录制仿真视频，网页视频			

历史记录

#1 - 2024-06-05 09:19 - 杨东升
- 状态从 新建/重开 变更为 进行中
#2 - 2024-06-06 08:36 - 杨东升
- 描述 已更新。
- % 完成 从 0 变更为 10
#3 - 2024-06-06 17:05 - 杨东升
- 描述 已更新。
- % 完成 从 10 变更为 30
- 预期时间 被设置为 2.00 小时
#4 - 2024-06-17 08:56 - 杨东升
- 描述 已更新。
- % 完成 从 30 变更为 60
#5 - 2024-06-20 13:34 - 杨东升
- 描述 已更新。
- % 完成 从 60 变更为 70
#6 - 2024-06-25 09:38 - 杨东升
- 文件 微信图片_20240625093828.png 已添加
- 描述 已更新。
- % 完成 从 70 变更为 80
#7 - 2024-06-25 09:39 - 杨东升
- 预期时间 已删除 (2.00 小时)

#8 - 2024-10-12 09:22 - 杨东升
- 状态 从 进行中 变更为 延期处理

文件

微信图片_20240625093828.png	494 KB	2024-06-25	杨东升
-------------------------	--------	------------	-----