

项目实施方案对接

2024-08-02 09:34 - 彭家豪

状态:	新建/重开	开始日期:	2024-08-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭家豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.目前将MES通过HTTP协议发送请求的我们KImage拍照的方式修改为上位机通过TCP/IP发送信号触发软件拍照的方式，返回结果的通讯方式没变，还是通过HTTP发送结果信息给MES；			
2.通讯协议有修改，新加了产品的型号和尺寸信息，按现场的要求需要根据同类型的产品切换不同的检测配置；			
3.目前已经配置好了一个产品的配置给到各户，其它产品的配置由客户那边自行添加，我们这边配合技术支持；			
4.客户提到用io触发相机拍照的方案现在还未确认具体的方案；			

历史记录

#1 - 2024-08-09 08:50 - 彭家豪

- % 完成 从 90 变更为 100