

第32周2023-07-31 - 工作任务 #237

K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）

2023-08-04 10:16 - 杨东升

状态:	已关闭	开始日期:	2023-07-31
优先级:	紧急	计划完成日期:	2023-08-15
指派给:	杨东升	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.现场两个相机的标定板标定流程均验证流程正常，精度达到要求。（完成） 2.搭建激光器流程（完成） 3.现场手动测试激光器标定流程（完成） 4.优化两个激光器标定的配置（完成） 4构思左右激光器对准流程（完成）			
相关的问题:			
关联到 K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升） - 版本需求 #261: K00223001 精...			已关闭 2023-07-31 2023-08-04

历史记录

- #1 - 2023-08-04 14:14 - 杨东升
- 文件 激光切割项目进度实施表.xlsx 已添加
- % 完成 从 0 变更为 60
- #2 - 2023-08-04 14:19 - 杨东升
- 计划完成日期 从 2023-08-04 变更为 2023-08-15
- % 完成 从 60 变更为 50
- #3 - 2023-08-04 15:05 - 杨东升
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- #4 - 2023-08-04 17:16 - 杨东升
- 关联到 工作任务 #266: 搭建验证左右激光器流程及测试开发工具 已添加
- #5 - 2023-08-04 17:31 - 杨东升
- 关联到 版本需求 #261: K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升）第一周 已添加
- #6 - 2023-08-10 08:56 - 杨东升
- 描述 已更新。
- % 完成 从 50 变更为 80
- #7 - 2023-08-10 10:47 - 杨东升
- 描述 已更新。
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 80 变更为 100
- #8 - 2023-08-10 10:47 - 杨东升
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭
- #9 - 2023-08-10 11:00 - 杨东升

- 关联到 工作任务 #365: 解决激光器刻特征点平台定位不精准 已添加

#10 - 2023-08-10 11:01 - 杨东升

- 关联到 已删除 (工作任务 #365: 解决激光器刻特征点平台定位不精准)

#11 - 2023-08-10 11:10 - 杨东升

- 关联到 已删除 (工作任务 #266: 搭建验证左右激光器流程及测试开发工具)

文件

激光切割项目进度实施表.xlsx	70 KB	2023-08-04	杨东升
------------------	-------	------------	-----