

现场调试

2025-04-25 09:03 - 刘俊锋

状态:	新建/重开	开始日期:	2025-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-23
指派给:	刘俊锋	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-25 09:03 - 刘俊锋

- % 完成 从 0 变更为 50

PCB塞孔项目调试，现场只有一台设备装好，这台设备已经调好，也让现场的人验证过精度合格。另外一台设备因为相机支架没到所以没调试。