

润微BC项目视觉配置修改

2025-06-17 09:17 - 张桂荣

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-17
指派给:	张桂荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
描述			
1、润微BC项目视觉配置修改			

历史记录

- #1 - 2025-06-17 09:18 - 张桂荣
- 状态从 ~~新建~~重开 变更为 进行中
- #2 - 2025-06-17 09:18 - 张桂荣
- 状态从 进行中 变更为 已解决
- #3 - 2025-06-17 09:19 - 张桂荣
- 状态从 已解决 变更为 已关闭