

板材无序抓取项目评估

2023-08-04 16:41 - 陈凯

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-04
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.评估板材无序抓取项目可行性 2.补充完整项目方案			

历史记录

#1 - 2023-08-05 10:14 - 陈凯

- 状态从 新建/重开 变更为 进行中
- % 完成从 0 变更为 100

#2 - 2023-08-05 10:14 - 陈凯

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2023-08-11 15:39 - 陈凯

- 状态从 已解决 变更为 已关闭