

使用手册更新

2023-08-11 16:29 - 姚强

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-09-01
指派给:	姚强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	29.00 小时
描述			
1.将需要编写说明书的工具列出来（给俊峰看下哪些不需要写） 2.将编写任务安排下去 3.列个优化计划大纲并安排任务 08.14 完成点云配准和雷赛运动控制卡的使用说明编写。 08.15 编写3D点间距工具使用说明 08.16 更新多轴控制、轴卡控制工具的使用说明 08.17 更新双目标定工具使用说明 08.18 更新双目拟点工具编写使用说明，因图像无法加载原因无法编写实例 08.28 编写双目重建工具使用说明 08.29 编写位姿计算、位姿标定工具使用说明 08.31 完成所有3D工具内容的修改编写，发给凯哥查看内容是否有问题 10.16 整合出最新版本平台使用手册			
子任务:			
工作任务 # 554: 使用手册内容更新			已关闭
工作任务 # 555: 使用手册内容更新			已关闭
工作任务 # 557: 使用手册内容更新			已关闭
工作任务 # 558: 使用手册内容更新			已关闭

历史记录

#1 - 2023-08-11 16:30 - 姚强

- 指派给 被设置为 姚强

#2 - 2023-08-14 17:29 - 姚强

- 描述 已更新。
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 10

#3 - 2023-08-15 18:14 - 姚强

- 描述 已更新。

#4 - 2023-08-19 09:28 - 姚强

- 计划完成日期 被设置为 2023-08-19
- 状态 从 进行中 变更为 延期处理

#5 - 2023-08-19 10:15 - 姚强

1.因剪辑投标视频导致任务延期，计划下周25号完成差异内容汇总以及任务安排计划大纲

#6 - 2023-08-21 12:03 - 姚强

- 描述 已更新。

- % 完成 从 10 变更为 20

#7 - 2023-08-29 18:18 - 姚强

- 描述 已更新。

#8 - 2023-08-31 13:55 - 姚强

- 描述 已更新。

#9 - 2023-08-31 15:14 - 姚强

- 状态 从 延期处理 变更为 进行中

#10 - 2023-08-31 15:14 - 姚强

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#11 - 2023-10-16 18:06 - 姚强

- 描述 已更新。

#12 - 2023-11-10 09:16 - 姚强

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭