

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-03
指派给:	谢钦灵	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.讲解平台标定、采图定位测量流程搭建 2.讲解车牌定位及OCR识别流程搭建 3.讲解机械零件测量及OK、NG标志定位引导放置			
2023/11/1			
1、第八课ppt已完成相机连接、xy标定原理讲解、找圆、找线、找点、点间距、线夹角工具的使用，以及相关流程的搭建。			
2、已完成总结部分。			
2023/11/23			
1、完成第十课ppt大纲			
2、完成案例基本流程搭建内容			

历史记录

#1 - 2023-09-18 10:11 - 姚强
- 跟踪 从 版本需求 变更为 工作任务
#2 - 2023-09-18 11:28 - 姚强
- 文件 KImage 课程表.xlsx 已添加
#3 - 2023-10-17 18:25 - 谢钦灵
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 10
#4 - 2023-10-21 08:40 - 谢钦灵
- % 完成 从 10 变更为 30
#5 - 2023-10-27 10:15 - 谢钦灵
- 描述 已更新。
#6 - 2023-11-04 09:08 - 谢钦灵
- 描述 已更新。
- % 完成 从 30 变更为 40
#7 - 2023-11-18 17:52 - 姚强
- 计划完成日期 从 2023-10-15 变更为 2023-10-29
#8 - 2023-11-18 17:53 - 姚强
- 计划完成日期 从 2023-10-29 变更为 2023-12-03
#9 - 2023-11-23 23:02 - 谢钦灵
- 描述 已更新。

#10 - 2023-12-15 12:00 - 谢钦灵
- 描述 已更新。
- % 完成 从 40 变更为 50

#11 - 2023-12-28 21:12 - 谢钦灵
- % 完成 从 50 变更为 90

#12 - 2024-01-26 09:12 - 谢钦灵
- % 完成 从 90 变更为 100

#13 - 2024-01-26 09:12 - 谢钦灵
- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#14 - 2024-01-26 09:12 - 谢钦灵
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

KImage课程表.xlsx	9.62 KB	2023-09-18	姚强
----------------	---------	------------	----