

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-15
指派给:	姚强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1. 机器人、运动控制卡硬件使用 2. 讲解通过3D定位引导抓取扫码及摆放流程搭建			
09.22 编写课程PPT，完成第一章节内容 第二章完成50%			
09.23 编写第六课内容大纲			
09.25 修改完善PPT内容资源介绍、服务器客户端传图、IO资源内容的编写优化			
10.08 编写完成演讲内容，剩下上一课内容回顾及预习安排的内容，明天在检查一下内容。			
10.16 编写第十五课PPT大纲以及PPT内容的编写			

历史记录

- #1 - 2023-09-18 11:29 - 姚强
- 文件 KImage 课程表.xlsx 已添加
- #2 - 2023-09-20 16:07 - 姚强
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- #3 - 2023-09-22 18:31 - 姚强
- 描述 已更新。
- % 完成 从 0 变更为 20
- #4 - 2023-09-25 17:08 - 姚强
- 文件 KImage 资源使用介绍.png 已添加
- 描述 已更新。
- #5 - 2023-10-08 18:22 - 姚强
- 描述 已更新。
- % 完成 从 20 变更为 40
- #6 - 2023-10-16 18:03 - 姚强
- 描述 已更新。
- #7 - 2023-10-16 18:03 - 姚强
- 文件 KImage 软件2D 读码、3D 测量及定位引导案例.png 已添加
- #8 - 2024-01-05 15:35 - 姚强

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 40 变更为 100

#9 - 2024-01-08 08:38 - 姚强

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

KImage课程表.xlsx	9.62 KB	2023-09-18	姚强
KImage资源使用介绍.png	48.9 KB	2023-09-25	姚强
KImage软件2D读码、3D测量及定位引导案例.png	25.8 KB	2023-10-16	姚强