

详见关联项目进度

2023-09-20 09:44 - 杨东升

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-20
优先级:	高	计划完成日期:	2023-09-23
指派给:	杨东升	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
相关的问题:			
关联到 K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升） - 工作任务 #662: 现场实施进度			
		已关闭	2023-09-09 2023-10-31

历史记录

- #1 - 2023-09-20 09:44 - 杨东升
- 关联到 工作任务 #662: 现场实施进度 已添加
- #2 - 2023-09-20 16:32 - 刘俊锋
- 主题从（自己去看关联项目进度）变更为 详见关联项目进度
- #3 - 2023-09-25 10:36 - 杨东升
- 状态从 新建/重开 变更为 进行中
- #4 - 2024-01-12 13:48 - 杨东升
- 状态从 进行中 变更为 已解决
- #5 - 2024-06-03 10:07 - 刘俊锋
- 状态从 已解决 变更为 已关闭