

第45周2023-10-30 - 测试BUG #958

KMES修改总控模式：原本执行后会发送第一个工站的开始信号，改为发送生产开始信号：TaskStart

2023-11-04 09:05 - 刘俊锋

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘俊锋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
相关的问题:			
关联到 KI012 KMES系统（刘俊锋） - 版本需求 #938: 实现租户管理功能			已关闭 2023-10-27 2023-11-04

历史记录

- #1 - 2023-11-04 09:06 - 刘俊锋
- 关联到 版本需求 #938: 实现租户管理功能 已添加
- #2 - 2023-11-04 09:06 - 刘俊锋
- 状态从 新建/重开 变更为 已反馈
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-06-03 09:57 - 刘俊锋
- 状态从 已反馈 变更为 测试中
- #4 - 2024-06-03 09:59 - 刘俊锋
- 状态从 测试中 变更为 测试通过
- #5 - 2024-06-03 10:02 - 刘俊锋
- 状态从 测试通过 变更为 已解决
- #6 - 2024-06-03 10:03 - 刘俊锋
- 状态从 已解决 变更为 已关闭