

## 2024-01-08第02周 - 查看已关闭的问题

预期时间: 0.0 耗时: 119.5

#	项目	类别	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
1450	2024-01-08第02周		工作任务	已关闭	普通	线扫相机调试	梁振瑜		2024-01-19 16:45	100
1424	2024-01-08第02周		技术支持	已关闭	普通	精视睿王少盟技术支持——日志刷PLC数据和Modbus中途接收信号失败两个问题	张桂荣	2024-01-13	2024-01-22 08:46	100
1422	2024-01-08第02周		工作任务	已关闭	普通	东莞电子商贸学校传送带跟踪设备实验指导书	张桂荣	2024-01-12	2024-01-22 08:46	100
1412	2024-01-08第02周		工作任务	已关闭	普通	修改KFactory设备管理模块	刘俊锋	2024-01-12	2024-01-23 17:41	100
1407	2024-01-08第02周		版本需求	已关闭	高	修改邦宁投影仪项目的软件问题	彭家豪	2024-01-11	2024-02-24 09:08	100
1403	2024-01-08第02周		工作任务	已关闭	普通	测试新版KMES	谢钦灵	2024-01-12	2024-01-26 09:15	100
1402	2024-01-08第02周		工作任务	已关闭	普通	编写2023年个人工作自评	谢钦灵	2024-01-12	2024-01-19 17:40	100
1401	2024-01-08第02周		工作任务	已关闭	普通	项目视频剪辑	姚强		2024-01-30 18:06	100
1400	2024-01-08第02周		工作任务	已关闭	普通	2023年个人工作自评	姚强	2024-01-20	2024-01-19 17:02	100
1399	2024-01-08第02周		工作任务	已关闭	普通	浙江广厦职业技术大学招标项目国赛设备十套实验指导书	张桂荣	2024-01-13	2024-01-22 08:46	100
1398	2024-01-08第02周		工作任务	已关闭	普通	2023年度个人工作自评	张桂荣	2024-01-08	2024-01-22 08:38	100
1397	2024-01-08第02周		工作任务	已关闭	普通	K01823001 PCB塞孔机引导对位 修改二次开发软件	刘俊锋	2024-01-08	2024-01-09 08:55	100