

问题

预期时间: 659.5 耗时: 3134.2

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | % 完成 |
|------|---|----|----|----|------|-----|-----|-----------------------------|-----|------------|------------------|------|
| 2580 | K02625001 润微智能BC电池片定位项目 | | | | 工作任务 | 已反馈 | 高 | 项目软件开发 | 刘俊锋 | | 2025-06-17 14:40 | 80 |
| 2578 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 筑梦三轴平台 | 梁振瑜 | | 2025-06-17 18:23 | 50 |
| 2577 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 筑梦湖北汽院仿真功能实现全虚拟、实空虚 | 杨东升 | 2025-06-20 | 2025-06-16 10:56 | 0 |
| 2576 | 25年日常工作任务 | | | | 版本需求 | 进行中 | 普通 | 潮州投标 | 梁振瑜 | | 2025-06-13 19:59 | 100 |
| 2574 | KI016 KFactory_Platform | | | | 工作任务 | 进行中 | 高 | 开发KOrder订单系统 | 刘俊锋 | | 2025-06-13 18:14 | 60 |
| 2571 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 湖州职业技术学院新校园机器人视觉实训室建设项目视频录制 | 谢钦灵 | 2025-06-13 | 2025-06-16 15:18 | 100 |
| 2569 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 江门职业技术学院实验室挂画 | 张桂荣 | | 2025-06-12 09:02 | 10 |
| 2568 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 编写KFactory工装类别、工装管理、刀具库管理页面 | 谢钦灵 | 2025-06-10 | 2025-06-10 16:45 | 100 |
| 2559 | K02925001 江门职院工业机器人视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 | | | | 工作任务 | 已解决 | 高 | 激光位移传感器的应用实训PPT编写 | 谢钦灵 | 2025-06-11 | 2025-06-16 15:13 | 100 |
| 2558 | K02925001 江门职院工业机器人视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 | | | | 工作任务 | 已解决 | 高 | 槽型光电传感器的应用实训PPT编写 | 谢钦灵 | 2025-06-11 | 2025-06-16 15:12 | 100 |
| 2557 | K02925001 江门职院工业机器人视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 | | | | 工作任务 | 进行中 | 高 | 气压传感器的应用实训PPT编写 | 杨东升 | 2025-06-11 | 2025-06-16 08:37 | 100 |
| 2556 | K02925001 江门职院工业机器人视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 | | | | 工作任务 | 已解决 | 高 | 温度传感器的应用实训PPT编写 | 杨东升 | 2025-06-11 | 2025-06-16 08:36 | 100 |
| 2550 | K02925001 江门职院工业机器人视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 到江门职院进行设备交付和调试 | 杨东升 | 2025-06-21 | 2025-06-13 08:38 | 100 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | % 完成 |
|------|---|----|----|----|-------|-------|-----|------------------------------------|-----|------------|------------------|------|
| 2539 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 编写KMES排班管理模块(班组设置、排班计划、排班日历、节假日设置) | 谢钦灵 | 2025-05-23 | 2025-05-23 18:25 | 30 |
| 2534 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 秉优三轴平台调试 | 梁振瑜 | | 2025-06-06 18:45 | 90 |
| 2532 | 25年日常工作任务 | | | | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 虚拟成像系统软件测试 | 张桂荣 | | 2025-05-13 14:01 | 20 |
| 2531 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 进行三轴平台的实验指导书编写 | 梁振瑜 | | 2025-06-11 09:18 | 100 |
| 2523 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 测试新版本的KImage | 梁振瑜 | | 2025-05-14 18:29 | 30 |
| 2522 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 新建/重开 | 紧急 | 5月份主要的开发任务 | 陈凯 | 2025-05-31 | 2025-05-09 10:15 | 0 |
| 2521 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | KIDPWeb实验资料 | 谢钦灵 | 2025-05-16 | 2025-05-15 17:03 | 10 |
| 2517 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 虚拟成像系统图片制作 | 张桂荣 | 2025-05-31 | 2025-05-09 09:10 | 40 |
| 2515 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 深信息机器视觉上课 | 陈超杰 | | 2025-06-04 09:27 | 30 |
| 2508 | K01825002 云视图像手动版PCB 塞孔机引导对位项目2 0250310(刘俊锋) | | | | 工作任务 | 新建/重开 | 普通 | 现场调试 | 刘俊锋 | 2025-04-23 | 2025-04-25 09:03 | 50 |
| 2501 | K00124022上海交大- 节卡重庆军工项目 | | | | 技术支持 | 新建/重开 | 普通 | 替换相机后进行远程支持 | 杨东升 | 2025-04-16 | 2025-04-16 11:41 | 100 |
| 2495 | K00124026 九江学院机器人工艺 应用实验室项目(陈 凯) | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 开发Fanuc机械手资源 | 陈凯 | 2025-04-10 | 2025-04-11 13:53 | 80 |
| 2494 | K00125004 武汉理工大学动力电 池组装机器人智能制 造教学平台(陈凯) | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 实现仿真实控虚、全虚拟、实物视觉mark定位流程 | 杨东升 | 2025-05-17 | 2025-05-19 14:18 | 100 |
| 2493 | KI006 虚拟仿真(刘俊锋) | | | | 工作任务 | 已编码 | 普通 | 虚拟仿真系统优化:实现与KImage交互 | 刘俊锋 | 2025-04-11 | 2025-04-03 16:17 | 100 |
| 2479 | K00124029 天津科技大学人工智 能学院项目(陈凯) | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | MES\WMS调试 | 谢钦灵 | | 2025-03-29 09:45 | 100 |
| 2478 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 远程支持(企业) | 梁振瑜 | | 2025-03-20 18:54 | 50 |
| 2475 | K00124036 105所缺陷检测项目(陈凯) | | | | 版本需求 | 进行中 | 高 | 编写软件 | 陈凯 | 2025-03-31 | 2025-03-30 10:25 | 70 |
| 2463 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 远程支持(学校) | 梁振瑜 | | 2025-03-10 21:33 | 50 |
| 2458 | K00124029 天津科技大学人工智 能学院项目(陈凯) | | | | 工作任务 | 进行中 | 高 | 仿真实实现控虚 | 杨东升 | 2025-03-29 | 2025-04-01 08:44 | 70 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | %完成 |
|------|------------------------------------|----|----|-----------------------|-------|-------|-----|--|-----|------------|------------------|-----|
| 2439 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | PLC学习 | 杨东升 | 2025-02-23 | 2025-03-18 08:51 | 80 |
| 2437 | K00125001 传感器软件开发 | | | | 版本需求 | 进行中 | 高 | 1.开发传感器平台软件 | 陈凯 | 2025-02-28 | 2025-03-19 19:54 | 80 |
| 2435 | 2,KImage问题跟踪 | | 资源 | KMqttClientDevice.dll | 测试BUG | 新建/重开 | 紧急 | 在kimage配置1的mqtt发布页面添加主题，然后切换到配置2，就看不到在配置1发布的主题 | 侯梦华 | | 2025-02-18 18:17 | 0 |
| 2434 | 2,KImage问题跟踪 | | 资源 | KMqttClientDevice.dll | 测试BUG | 新建/重开 | 紧急 | mqtt发布端将添加的主题删除之后，在mqtt接收端导入外部主题依然可以导入已删除的主题 | 侯梦华 | | 2025-02-18 18:18 | 0 |
| 2420 | 25年日常工作任务 | | | | 技术支持 | 进行中 | 普通 | 全部远程支持合计（长期） | 杨东升 | 2026-01-31 | 2025-04-10 09:44 | 100 |
| 2416 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 树莓派部署YoLov5实现目标检测 | | 2025-01-22 | 2025-01-22 17:02 | 100 |
| 2412 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 树莓派烧录和远程连接 | | 2025-01-16 | 2025-01-15 18:18 | 100 |
| 2397 | KI019 RK3568板卡使用 | | | | 工作任务 | 新建/重开 | 普通 | 整理KVision中Omron资源的开发文档 | | 2025-01-10 | 2025-01-09 18:51 | 10 |
| 2363 | KI018 金砖国家技能发展与 技术创新大赛资料整合 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 金砖设备实验指导书-V2.0 | 姚强 | 2024-12-31 | 2024-12-30 19:43 | 50 |
| 2360 | KI018 金砖国家技能发展与 技术创新大赛资料整合 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 金砖设备实验指导书-V2.0 | 杨东升 | 2024-12-31 | 2024-12-25 14:18 | 60 |
| 2351 | K00124023 河南职业学院工业4.0 综合实验平台 | | | | 工作任务 | 新建/重开 | 普通 | KMES、KWMS调试 | 谢钦灵 | | 2024-12-20 08:52 | 100 |
| 2332 | K02124001 哈工大机器视觉实验室 维护升级 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | C++Demo开发 | 陈凯 | 2024-12-20 | 2024-12-24 10:18 | 50 |
| 2319 | K00124021 海南科技职业大学项目 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 海南科技职业大学项目调试Factory（KMES、KWMS） | 谢钦灵 | | 2024-12-25 11:55 | 100 |
| 2317 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 延期处理 | 普通 | 用modbus方式实现仿真案例 | 梁振瑜 | | 2025-02-11 09:07 | 10 |
| 2314 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 视频剪辑 | 张桂荣 | | 2024-12-23 10:24 | 0 |
| 2306 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 新建/重开 | 普通 | KFactory后续部署纪要（谢钦灵） | 谢钦灵 | | 2024-11-14 10:23 | 0 |
| 2305 | KI019 RK3568板卡使用 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 修改KPLCBase基类 | | 2024-11-19 | 2025-01-07 18:38 | 100 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | %完成 |
|------|--------------------------------------|----|----|---------------|-------|-------|-----|----------------------------|-----|------------|------------------|-----|
| 2289 | KI019 RK3568板卡使用 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 整理KVision中KModbus资源的开发文档 | | | 2025-01-08 15:06 | 100 |
| 2288 | KI019 RK3568板卡使用 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 整理KVision截取字符串工具的开发文档 | | | 2025-01-07 18:41 | 100 |
| 2280 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 连接KPLCWrite工具和KModbus设备 | | 2024-10-31 | 2024-10-30 11:27 | 100 |
| 2262 | KI019 RK3568板卡使用 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | PLC通信协议整理 | | 2024-11-02 | 2025-01-10 09:24 | 40 |
| 2258 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 新建/重开 | 普通 | 金砖培训工作总结 | 梅文宝 | 2024-10-31 | 2024-10-24 09:44 | 0 |
| 2243 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | 平台配置切换 | 版本需求 | 已反馈 | 高 | KImage软件问题-切换配置报错 | 陈凯 | | 2024-11-29 20:21 | 0 |
| 2228 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 新建/重开 | 高 | 微课视频录制-开头、内框 | 张桂荣 | 2024-10-10 | 2024-11-11 08:51 | 0 |
| 2227 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KiMovePosTool | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | 工具：位姿转换工具 | 刘俊锋 | | 2024-09-29 16:51 | 0 |
| 2224 | 4,日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 深度学习资料编写 | 姚强 | | 2025-04-16 13:51 | 100 |
| 2217 | KI019 RK3568板卡使用 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | KVision资源开发：modbus资源 | | 2024-09-30 | 2025-01-07 18:37 | 100 |
| 2216 | KI019 RK3568板卡使用 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | KVision工具开发：PLC写寄存器工具 | | 2024-09-30 | 2025-01-07 18:39 | 100 |
| 2215 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KFind_Point | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | KImage平台工具问题 | 刘俊锋 | | 2024-09-23 11:12 | 0 |
| 2211 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | RK3568开发板移植KVision | | | 2024-09-23 18:09 | 100 |
| 2177 | KI019 RK3568板卡使用 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | KVision工具开发：字符串截取 | | 2024-09-13 | 2024-09-24 18:45 | 100 |
| 2175 | KI019 RK3568板卡使用 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | ubuntu20.4版本系统虚拟机移植KVision | | 2024-09-13 | 2024-09-18 18:38 | 100 |
| 2166 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 部署在线考试系统 | 谢钦灵 | 2024-09-06 | 2024-09-13 21:13 | 80 |
| 2151 | KI016 KFactory_Platform | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 开发KIDP服务程序 | 刘俊锋 | | 2025-06-13 17:41 | 100 |
| 2147 | 25年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 筑梦远程支持 | 陈超杰 | | 2025-05-09 14:39 | 60 |
| 2135 | K02324001 智行妙蛙电视机后盖板零件有无检测项目（彭家豪） | | | | 工作任务 | 新建/重开 | 普通 | 项目实施方案对接 | 彭家豪 | | 2024-08-09 08:50 | 100 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | % 完成 |
|------|--|----|----|------|-------|-------|-----|--|-----|--------|------------------|------|
| 2103 | K02324001 智行妙蛙电视机后盖板零件有无检测项目 (彭家豪) | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 远程调试 | 杨东升 | | 2024-10-21 08:43 | 80 |
| 2102 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 线夹角 | 测试BUG | 已反馈 | 普通 | 两组直线坐标引用进线夹角工具后,输出的结果异常 | 刘俊锋 | | 2025-04-21 09:26 | 100 |
| 2099 | KI006 虚拟仿真(刘俊锋) | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 虚拟成像系统优化:优化成像场景控件 | 刘俊锋 | | 2025-06-13 18:11 | 100 |
| 2097 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 编写KIDP系统网页 | 谢钦灵 | | 2024-12-30 18:53 | 90 |
| 2089 | K01023001 佳悦自动化齿轮抓取与读码项目(张桂荣) | | | | 技术支持 | 进行中 | 普通 | 支持佳悦项目深汕现场的设备 | 张桂荣 | | 2024-07-12 10:09 | 0 |
| 2069 | KI008 深度学习(彭家豪) | | | | 版本需求 | 已编码 | 高 | 各训练程序开发模型评估功能并实时输出训练评估参数 | 彭家豪 | | 2024-07-24 15:11 | 100 |
| 2043 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 开发板 | | | 2024-07-11 18:28 | 50 |
| 2036 | 0,KImage Platform | | | | 测试BUG | 测试中 | 普通 | 在KImageX网页上注册一个开发者账号,然后在KImage上登录不上 | 谢钦灵 | | 2024-06-30 15:04 | 0 |
| 2030 | KI008 深度学习(彭家豪) | | | | 版本需求 | 已编码 | 高 | 开发图像分类算法 | 彭家豪 | | 2024-06-27 19:42 | 100 |
| 2003 | 0,KImage Platform | | | | 测试BUG | 测试中 | 普通 | 注册开发者账号点击提交申请不会跳转到等待审核页面 | 谢钦灵 | | 2024-06-30 15:04 | 0 |
| 1994 | KI016 KFactory_Platform | | | | 版本需求 | 已编码 | 高 | 修改生产流程的功能,将绑定工站移动到生产流程步骤中,并添加发送按钮向边缘节点发送相关信息。 | 彭家豪 | | 2024-06-18 17:46 | 100 |
| 1990 | KI016 KFactory_Platform | | | | 测试BUG | 已反馈 | 普通 | KMES:工艺流程里的编辑工艺流程里的删除按钮没有作用删除不了 | 彭家豪 | | 2024-06-20 16:21 | 100 |
| 1984 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 编写基于竞选算法的多阈值深度图像分割方法专利 | | | 2024-06-12 18:07 | 100 |
| 1974 | KI008 深度学习(彭家豪) | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 开发语义分割推理端工具 | 彭家豪 | | 2024-06-12 08:44 | 100 |
| 1973 | KI016 KFactory_Platform | | | | 性能优化 | 已反馈 | 普通 | 提示的指向性清晰一些(例如XXX未绑定。。。) | 彭家豪 | | 2024-06-21 15:28 | 100 |
| 1972 | KI016 KFactory_Platform | | | | 性能优化 | 已反馈 | 普通 | 订单管理页面需加订单状态 | 彭家豪 | | 2024-06-19 19:11 | 100 |
| 1970 | 2,KImage问题跟踪 | | 资源 | mqtt | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | mqtt:点击mqtt资源设置下方的空白处,会报错 | 侯梦华 | | 2024-06-06 09:00 | 0 |
| 1968 | 2,KImage问题跟踪 | | 资源 | mqtt | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | mqtt:当前的mqtt发布客户端显示是连接上了,但是里面发布的主题还是红色的 | 侯梦华 | | 2024-06-05 10:54 | 0 |
| 1955 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 基于竞选算法的角点检测专利 | | | 2024-06-05 17:14 | 100 |
| 1936 | KI008 深度学习(彭家豪) | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 开发语义分割训练端工具 | 彭家豪 | | 2024-06-05 09:32 | 100 |
| 1935 | 0,KImage Platform | | | | 测试BUG | 已解决 | 普通 | 注册了一个开发者账号,等待审核中,登录超级管理员账号,但是在开发者审核页面中没有显示申请开发者的账号 | 谢钦灵 | | 2024-06-24 15:14 | 100 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | % 完成 |
|------|----------------------------|----|----|--------------------------|-------|-------|-----|--|-----|------------|------------------|------|
| 1933 | KI006 虚拟仿真（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 延期处理 | 普通 | KFactory测试+三站仿真实验 | 梁振瑜 | 2024-06-07 | 2025-01-10 10:47 | 70 |
| 1930 | KI006 虚拟仿真（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 虚拟成像系统软件测试 | 姚强 | 2024-06-07 | 2024-06-03 19:37 | 0 |
| 1929 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 编写KMES生产预警页面 | 谢钦灵 | 2024-06-07 | 2024-08-13 10:19 | 60 |
| 1927 | KI006 虚拟仿真（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 延期处理 | 普通 | KFactory测试+六站仿真实验 | 杨东升 | 2024-06-07 | 2024-10-12 09:22 | 80 |
| 1926 | KI006 虚拟仿真（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 延期处理 | 普通 | 虚拟成像系统软件测试 | 杨东升 | 2024-06-07 | 2024-10-12 09:23 | 0 |
| 1916 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | mqtt | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | mqtt:目前有四个mqtt客户端，两个在三站，两个在FDServer里，当FDS里的mqtt客户端连接好后，在三站里面不选择对应的客户端然后进行连接，会弹出1图的提示（提示会把FDS的客户端强行登录）..... | 侯梦华 | | 2024-05-29 18:11 | 0 |
| 1907 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 学习竞选算法Matlab工具包 | | | 2024-06-03 18:21 | 100 |
| 1906 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 高 | 撰写特色创新项目申报书 | | 2024-05-29 | 2024-05-31 18:11 | 100 |
| 1900 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 线交点-KiLine CrossPoint | 测试BUG | 已反馈 | 普通 | 点击直线一、二输入框后，按键盘上的Esc退出键退出，会弹出报错窗口 | 刘俊锋 | | 2025-04-21 09:47 | 100 |
| 1893 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KiJsonTool | 性能优化 | 新建/重开 | 普通 | 用json报文工具将报文复制上去后，点击执行报文格式不对，中间会有很多空格符，引用过去会报json的格式错误，希望可以改为设置报文格式操作。 | 侯梦华 | | 2024-05-21 11:13 | 0 |
| 1892 | KI008 深度学习（彭家豪） | | | | 版本需求 | 已编码 | 高 | 语义分割算法开发 | 彭家豪 | | 2024-05-30 19:42 | 100 |
| 1889 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 跑通竞选算法代码 | | | 2024-05-21 18:19 | 80 |
| 1888 | KI008 深度学习（彭家豪） | | | | 版本需求 | 进行中 | 普通 | 旋转目标检测算法开发 | 彭家豪 | | 2024-08-09 08:50 | 100 |
| 1884 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 撰写新型专利_抓料盆夹爪 | | | 2024-05-31 18:12 | 100 |
| 1882 | KI016 KFactory_Platform | | | | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | KWMS:添加库位的是否可用按钮不启用，添加后的库位刷新也是无料异常（不知道你这个是否启用按钮是不是这样使用的，的还是是个bug） | 刘俊锋 | | 2024-05-20 09:01 | 0 |
| 1879 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 作shape_based_matching介绍PPT | | | 2024-05-21 15:39 | 100 |
| 1874 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 工具 | 性能优化 | 新建/重开 | 普通 | 翻译：在翻译文件里进行翻译后，切换英文版后，某些参数在界面上还是显示中文 | 刘俊锋 | | 2024-05-14 19:17 | 0 |
| 1873 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KAxisCrdTool | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | 当切换到英文版时，添加轴控制器工具，添加一个参数后，拉动下方的滚动条，就会报以上错误 | 刘俊锋 | | 2024-05-14 19:07 | 0 |
| 1869 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 仿射矩阵-KiAffineMatrix | 测试BUG | 已反馈 | 普通 | 输出的仿射矩阵应用到后面的定位工具，发现定位工具输出的角度和仿射矩阵工具的测试角度相反，在实际项目中经常需要额外添加一个角度取反公式才可以正常使用。 | 刘俊锋 | | 2025-04-21 10:22 | 100 |
| 1868 | KI016 KFactory_Platform | | | | 工作任务 | 新建/重开 | 普通 | KMES:看图编码可以输入中文不合理（或也做成编码自动生产） | 谢钦灵 | | 2024-05-14 14:30 | 0 |
| 1862 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 深度学习竞选算法并作报告 | | | 2024-05-15 18:22 | 100 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | %完成 |
|------|----------------------------|----|----|--------|-------|-------|-----|--|-----|------------|------------------|-----|
| 1835 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | KImage | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | 打不开三站的KImage软件，打开页面就不知道跳到哪里去了 | 侯梦华 | | 2024-05-09 17:22 | 0 |
| 1798 | KI016 KFactory_Platform | | | | 性能优化 | 已编码 | 普通 | KMES里的工单管理里的生产订单的添加最好做成必填项，不然漏填提交后只能将订单删除。 | 彭家豪 | | 2024-05-10 16:06 | 100 |
| 1780 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | Jaka机器人工具开发 | | | 2024-06-05 18:10 | 100 |
| 1779 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 编写Windows10搭建FTP服务器环境及KftpSavelImage参数工具说明文档 | | | 2024-05-24 14:19 | 100 |
| 1777 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 开发ftp传图工具 | | | 2024-04-28 18:16 | 90 |
| 1772 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 延期处理 | 普通 | 测试KMES、KWMS、KFactory、KFDSerVer | 杨东升 | | 2024-11-20 09:05 | 60 |
| 1770 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 测试KMES、KWMS、KFactory、KFDSerVer | 谢钦灵 | 2024-05-11 | 2025-01-10 10:27 | 87 |
| 1762 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 开发TCP存图工具以及接收端程序 | | | 2024-05-13 18:28 | 80 |
| 1760 | KI016 KFactory_Platform | | | | 工作任务 | 已解决 | 高 | 测试和修改MES、WMS和KFDSerVer | 彭家豪 | | 2024-05-10 13:52 | 100 |
| 1723 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 修改相机资源线程同步解锁的问题 | | | 2024-04-26 16:28 | 100 |
| 1721 | KI016 KFactory_Platform | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 调试武汉筑梦3站的Mes系统 | 彭家豪 | | 2024-04-12 16:10 | 100 |
| 1718 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | Jaka、KVision机器人相关工作记录 | | | 2024-06-20 18:12 | 0 |
| 1700 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | 触发源 | 性能优化 | 新建/重开 | 高 | 1.两个触发模块，将其中一个模块拖拽至另一个模块中，父子模块和子级模块都存在触发源 | 侯梦华 | | 2024-04-01 14:05 | 0 |
| 1699 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | 配置导入 | 性能优化 | 新建/重开 | 高 | 1.新平台导入的配置中存在没有的工具就一直在加载中，原因是缺失工具界面没有置顶被挡住 | 侯梦华 | | 2024-04-01 11:09 | 0 |
| 1698 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 撰写实用新型专利——Mark点标定板 | | 2024-04-07 | 2024-05-16 18:14 | 100 |
| 1697 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 发明专利 | | 2024-04-07 | 2024-04-28 08:51 | 100 |
| 1695 | KI016 KFactory_Platform | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 测试Mes，KFDSerVer，WMS的通信 | 彭家豪 | | 2024-04-07 08:50 | 100 |
| 1690 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 整理Hsl网关客户端、服务器功能 | | | 2024-04-01 08:46 | 100 |
| 1689 | 2,KImage问题跟踪 | | 资源 | 客户端资源 | 测试BUG | 新建/重开 | 高 | 1.设备栏打开快捷资源界面，点击客户端后客户端界面无IP地址端口号显示出现报错，目前不可重现 | 侯梦华 | | 2024-03-27 10:50 | 0 |
| 1688 | KI016 KFactory_Platform | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 修改平台数据库读写工具和资源 | 彭家豪 | | 2024-03-30 08:53 | 100 |
| 1685 | KI016 KFactory_Platform | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发MES系统的通讯功能 | 彭家豪 | | 2024-03-26 18:59 | 100 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | %完成 |
|------|--|----|----|---------------|-------|-------|-----|---|-----|------------|------------------|-----|
| 1669 | K01824003 云视图像大族激光虹 基车载玻璃切膜项目 (梁振瑜) | | | | 工作任务 | 延期处理 | 普通 | 进行设备调试 | 梁振瑜 | | 2024-09-09 08:49 | 40 |
| 1667 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | 自动引用 | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | 自动引用快捷键F4失效 | 侯梦华 | | 2024-03-21 14:20 | 0 |
| 1666 | KI016 KFactory_Platform | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 设计通讯数据库表 | 彭家豪 | | 2024-05-11 08:57 | 100 |
| 1665 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 点阵标定工具新增计算最小外接矩形的功能 | 彭家豪 | | 2024-03-21 09:09 | 100 |
| 1661 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KColorPick | 测试BUG | 已反馈 | 普通 | KColorPick:如图工具的输入参数的局部区域搜索功能和注册图像添加屏蔽roi功能都不起效。 | 刘俊锋 | | 2025-04-21 11:01 | 100 |
| 1649 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 查找Opencv人脸识别和Resnet18图像分类的源码 | 彭家豪 | | 2024-03-21 08:50 | 100 |
| 1647 | KI006 虚拟仿真(刘俊锋) | | | | 版本需求 | 新建/重开 | 普通 | 秉优仿真软件学习 | 侯梦华 | 2024-03-25 | 2024-03-15 09:07 | 0 |
| 1646 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 优化平台读写数据库的工具和资源 | 彭家豪 | | 2024-03-15 09:18 | 100 |
| 1644 | KI012 KMES系统(刘俊锋) | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 开发移库管理功能 | 彭家豪 | | 2024-03-15 08:59 | 100 |
| 1642 | K00223001 精视睿激光切割生产 调度系统(杨东升) | | | | 技术支持 | 进行中 | 普通 | 排查流程配置问题 | 彭家豪 | | 2024-03-21 08:51 | 100 |
| 1634 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 对测试反馈修改预处理集合工具 | | | 2024-03-13 17:49 | 80 |
| 1633 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | Ki2DCodeTool1 | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | Ki2DCodeTool1: 1.里面的码类型很少只有四种,如果像富士康现场是Micro QR code这中类型的就扫不出来了。而且选择码类型需要到输入参数内选择,如果像非自主算法,选择类型放到基础参数界面回方便一点。 2.打开搜索区域没有区域roi显示。 | 刘俊锋 | | 2024-03-12 14:00 | 0 |
| 1631 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 相机资源开发 | | | 2024-04-01 08:46 | 100 |
| 1630 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 协助进行智能相机工具测试 | | | 2024-05-31 18:13 | 100 |
| 1629 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 编写旋翼收展机构专利 | | | 2024-04-09 18:23 | 30 |
| 1621 | KI008 深度学习(彭家豪) | | | | 版本需求 | 测试中 | 普通 | 解决深度学习目标检测CPU和GPU兼容问题 | 彭家豪 | | 2024-03-07 19:10 | 100 |
| 1617 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 自主通道分离工具 | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | 自主通道分离工具:打开工具界面的基础参数只有一个工具引用,就没有其他参数了,打开输入参数也没有设置关于通道分离工具。 | 刘俊锋 | | 2024-03-07 17:23 | 0 |
| 1613 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 颜色提取工具 | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | 颜色提取工具的roi添加工具就自己生成而且显示位置不合理,在工具点击注册图像这个roi就不显示了看图 | 刘俊锋 | | 2024-03-07 10:16 | 0 |
| 1611 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 散热风扇-动平衡专利编写 | | | 2024-05-07 18:13 | 30 |
| 1608 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 自主:找线工具 | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | 自主算法:找线工具引用定位找4条线,打开分割区域只有一个线显示分割区域如图。非自主算法的是找四条线全部的边都能显示出来。 | 刘俊锋 | | 2024-03-05 14:27 | 0 |
| 1603 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 在形状匹配工具中添加输出仿射矩阵功能 | | | 2024-03-05 18:28 | 100 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | %完成 |
|------|----------------------------------|----|----|-------------------------------------|-------|-------|-----|---|-----|------------|------------------|-----|
| 1601 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KiReferenceTool、KiReferenceFlowNode | 测试BUG | 新建/重新 | 普通 | 工具绑定工具和模块绑定工具的输出参数里，同时打开结果值的变量设置后，打开工具绑定的相关字符串编辑和引用会显示在模块绑定工具的界面上 | 刘俊锋 | | 2024-03-04 15:47 | 0 |
| 1600 | 2,KImage问题跟踪 | | 资源 | Dobot机器人 | 测试BUG | 新建/重新 | 普通 | Dobot机器人：在资源里点重置原点按钮没有反应，且移动机器人时实时位置参数显示并不会改变，点击下方添加按钮会报错 | 刘俊锋 | | 2024-03-04 15:03 | 0 |
| 1599 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 客户端服务器 | 性能优化 | 新建/重新 | 普通 | 互相发送的值在客户端和服务器的输出参数的接收数据里没有显示 | 刘俊锋 | | 2024-03-04 15:12 | 0 |
| 1598 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | MQTT客户端 | 测试BUG | 新建/重新 | 普通 | 点击MQTT客户端工具的配置窗口按钮，没有相关显示窗口弹出 | 刘俊锋 | | 2024-03-04 15:13 | 0 |
| 1585 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 计算器 | 性能优化 | 新建/重新 | 普通 | 计算器里逻辑“与”运算和二进制“与”运算的符号搞反了 | 刘俊锋 | | 2024-02-28 18:42 | 0 |
| 1583 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | ROI框的变量操作 | 性能优化 | 新建/重新 | 普通 | ROI里相关变量的变量转换没有实际用处 | 刘俊锋 | | 2024-02-28 18:40 | 0 |
| 1567 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发仿射矩阵工具：KAffineMatrix | | | 2024-02-27 18:05 | 100 |
| 1566 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发形状匹配工具：KiShapeMatchTool | | | 2024-05-10 18:27 | 100 |
| 1565 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 延期处理 | 普通 | Kvision软件使用测试 | 杨东升 | 2024-03-31 | 2025-02-11 17:42 | 10 |
| 1563 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 新建/重新 | 普通 | Kvision软件使用测试 | 张桂荣 | | 2024-07-23 08:44 | 0 |
| 1552 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | MQTT | 测试BUG | 新建/重新 | 普通 | 将配置和系统的resource文件删除后，出现命名错误和丢失的情况 | 侯梦华 | | 2024-02-26 09:49 | 0 |
| 1551 | KI007智能终端（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 已解决 | 高 | 图像处理工具：KImageProcess增加边缘增强模式 | | 2024-03-01 | 2024-03-04 17:59 | 0 |
| 1550 | KI007智能终端（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 新建/重新 | 高 | 开发形状匹配工具：KiShapeMatchTool | | 2024-03-01 | 2024-02-26 09:08 | 0 |
| 1533 | K00124003湖北汽车工业学院传感器数据显示软件开发(陈凯) | | | | 版本需求 | 进行中 | 普通 | 湖北汽车工业学院软件开发 | 陈凯 | 2024-03-15 | 2024-03-11 09:27 | 30 |
| 1508 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | KImage平台问题 | 测试BUG | 新建/重新 | 普通 | 平台：MQTT管理的连接数据显示异常 | 侯梦华 | | 2024-03-02 23:06 | 0 |
| 1506 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | KImage平台问题 | 测试BUG | 新建/重新 | 普通 | 平台：MQTT管理的表格中选择源客户端选项框时，切换客户端列表，表格中源客户端显示异常 | 侯梦华 | | 2024-02-18 14:03 | 0 |
| 1479 | 2024-01-28第05周 | | | | 版本需求 | 已解决 | 普通 | 东旭发第三代激光设备调试 | 杨东升 | 2024-02-03 | 2024-02-18 11:01 | 80 |
| 1477 | 2024-01-28第05周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 修改调试二维码识别工具 | | | 2024-01-28 18:16 | 100 |
| 1476 | 2024-01-28第05周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 解决树莓派编译KblobTool工具不成功的问题 | | 2024-02-02 | 2024-02-02 16:29 | 100 |
| 1463 | 2024-01-22第04周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 验证运用梯度为匹配基元值在匹配同名点环节的可行性 | | | 2024-01-26 18:00 | 100 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | % 完成 |
|------|-----------------------------|----|----|----|------|-----|-----|---------------------------------|-----|------------|------------------|------|
| 1462 | 2024-01-22第04周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | pcl点云库学习 | | 2024-01-26 | 2024-02-28 10:00 | 100 |
| 1460 | 2024-01-22第04周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 东旭发第三代激光设备调试 | 杨东升 | 2024-01-27 | 2024-01-29 13:35 | 50 |
| 1456 | 2024-01-15第03周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 东旭发第三代激光调试 | 杨东升 | | 2024-01-22 10:00 | 80 |
| 1455 | 2024-01-15第03周 | | | | 技术支持 | 测试中 | 普通 | 东旭发激光切割项目现场调试 | 彭家豪 | | 2024-01-29 10:20 | 100 |
| 1437 | 2024-01-15第03周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 智能相机相关问题记录 | | | 2024-02-23 09:20 | 0 |
| 1429 | 2024-01-15第03周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发树莓派摄像头采图工具 | | 2024-01-19 | 2024-01-19 18:21 | 100 |
| 1427 | 2024-01-15第03周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 撰写2023年终总结PPT | | 2024-01-19 | 2024-01-19 18:21 | 100 |
| 1420 | 2024-01-08第02周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发两点四则运算工具 | | 2024-01-11 | 2024-01-17 18:22 | 100 |
| 1419 | 2024-01-08第02周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 优化结构光项目算法 | | | 2024-01-19 17:36 | 100 |
| 1418 | 2024-01-08第02周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发两整数和浮点数的四则运算工具KCCalculateTool | | | 2024-01-12 14:48 | 100 |
| 1416 | 2024-01-08第02周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 完成年终考核总结任务 | | | 2024-01-11 08:47 | 100 |
| 1415 | 2024-01-08第02周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 跟据测试反馈修改KVision移植到树莓派说明书 | | 2024-01-12 | 2024-01-17 18:19 | 100 |
| 1413 | 2024-01-08第02周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 填写2023年个人工作自评表 | | 2024-01-12 | 2024-01-17 18:19 | 100 |
| 1411 | 2024-01-08第02周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 进行智能终端畸变矫正工具与KImage平台畸变矫正比较 | | | 2024-01-10 18:12 | 100 |
| 1410 | 2024-01-08第02周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 协助完成Kvision移植到树莓派的文档编写 | | | 2024-01-19 17:36 | 100 |
| 1409 | 2024-01-08第02周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 学习边缘网关系统 | | 2024-01-12 | 2024-01-17 18:18 | 100 |
| 1406 | 2024-01-08第02周 | | | | 版本需求 | 已编码 | 高 | 开发激光切割项目现场提出的软件需求 | 彭家豪 | 2024-01-10 | 2024-01-11 19:12 | 100 |
| 1404 | 2024-01-08第02周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 去第三代激光设备现场 | 杨东升 | 2024-01-31 | 2024-01-11 15:05 | 80 |
| 1394 | 2024-01-02第01周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 写年终总结 | 杨东升 | 2024-01-12 | 2024-01-11 17:04 | 90 |
| 1386 | 24年日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已反馈 | 普通 | 测试测量工具问题 | 陈凯 | 2024-01-13 | 2025-02-12 09:04 | 100 |
| 1385 | 第53周2023-12-25 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 改进二维码识别工具 | | | 2024-01-04 18:22 | 30 |
| 1381 | 2024-01-02第01周 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 第三代激光设备实施表 | 杨东升 | 2024-01-03 | 2024-01-04 08:49 | 80 |
| 1339 | K00123010 地质大学智能产线2 (陈凯) | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 项目调试 | 陈凯 | 2024-06-29 | 2023-12-29 15:14 | 0 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | % 完成 |
|------|--------------------|----|----|----|------|-------|-----|------------------------------|-----|------------|------------------|------|
| 1337 | 第53周2023-12-25 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 完成畸变矫正工具测试报告 | | | 2024-01-19 17:35 | 100 |
| 1336 | 第53周2023-12-25 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 开发条形码识别工具 | | | 2023-12-29 18:06 | 80 |
| 1316 | 第53周2023-12-25 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | KVision空平台添加工具 | | 2023-12-29 | 2024-01-08 08:26 | 100 |
| 1315 | 第53周2023-12-25 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 开发二维码识别工具 | | | 2023-12-28 18:08 | 80 |
| 1312 | 第53周2023-12-25 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 搭建第三代激光器实现流程 | 杨东升 | 2023-12-29 | 2024-01-12 13:48 | 60 |
| 1311 | 第53周2023-12-25 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 整合优尔资料，完成第一版操作说明书 | 杨东升 | 2023-12-26 | 2023-12-25 17:08 | 100 |
| 1309 | 第53周2023-12-25 | | | | 版本需求 | 测试中 | 普通 | 讨论怎么实现KFactory对KFlowData的管理 | 彭家豪 | 2023-12-27 | 2023-12-25 18:25 | 100 |
| 1299 | 第52周2023-12-18 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 第三代激光设备现场讨论 | 杨东升 | 2023-12-22 | 2023-12-25 08:59 | 100 |
| 1296 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 开发二维码检测工具：KCQRCode | | 2024-01-05 | 2023-12-21 17:22 | 0 |
| 1295 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 新建/重开 | 普通 | 开发条码检测工具：KBarCode | | 2024-01-05 | 2023-12-21 09:11 | 0 |
| 1294 | 第52周2023-12-18 | | | | 工作任务 | 延期处理 | 普通 | 使用KMES控制中机台的传送带实验 | 梁振瑜 | | 2023-12-27 21:24 | 30 |
| 1287 | 第52周2023-12-18 | | | | 版本需求 | 已解决 | 普通 | 激光软件操作说明 | 杨东升 | 2023-12-21 | 2023-12-21 17:19 | 80 |
| 1278 | 第52周2023-12-18 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 完成开题报告 | | | 2023-12-19 18:23 | 100 |
| 1274 | 第52周2023-12-18 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 跟进激光切割项目 | 彭家豪 | | 2023-12-29 09:14 | 100 |
| 1267 | 第52周2023-12-18 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 测量类工具开发 | 陈凯 | 2023-12-31 | 2024-03-07 10:44 | 100 |
| 1263 | 第51周2023-12-11 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 完成项目shape_based_matching代码学习 | | | 2023-12-14 17:43 | 100 |
| 1261 | 第51周2023-12-11 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 测试优化畸变矫正工具 | | | 2023-12-14 11:48 | 100 |
| 1256 | 4,日常工作任务 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 树莓派移植前工作 | | 2023-12-15 | 2023-12-15 18:28 | 100 |
| 1255 | 第51周2023-12-11 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 梳理激光后续工作 | 杨东升 | 2023-12-15 | 2024-01-08 09:34 | 90 |
| 1254 | 第51周2023-12-11 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 完成列表工具基础参数界面 | | | 2023-12-13 18:00 | 100 |
| 1252 | 第51周2023-12-11 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 编写KVision移植到树莓派的详细计划表 | | 2023-12-15 | 2023-12-18 18:25 | 100 |
| 1251 | 第51周2023-12-11 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 撰写开题报告ppt | | 2023-12-15 | 2024-01-04 18:08 | 100 |
| 1231 | 第50周2023-12-04 | | | | 工作任务 | 延期处理 | 普通 | 配置KMES下单完成中机台完成传送带实验任务 | 梁振瑜 | 2023-12-11 | 2023-12-27 21:26 | 40 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | % 完成 |
|------|----------------------------|----|----|----|------|-------|-----|---------------------------|-----|------------|------------------|------|
| 1229 | 第50周2023-12-04 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 中职机台接入KMES下单完成实验任务 | 谢钦灵 | 2023-12-11 | 2023-12-20 11:02 | 70 |
| 1225 | 第50周2023-12-04 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | 完善列表工具基础参数界面 | | | 2023-12-07 18:14 | 20 |
| 1196 | KI016 KFactory_Platform | | | | 工作任务 | 进行中 | 高 | 开发KMES生产预警页面 | 谢钦灵 | 2024-06-07 | 2024-08-16 08:54 | 0 |
| 1172 | 第49周2023-11-27 | | | | 工作任务 | 进行中 | 普通 | ZZ008设备训练 | 梁振瑜 | 2023-12-08 | 2023-12-01 21:14 | 50 |
| 1163 | 第49周2023-11-27 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发XY标定工具：KXYCalibTool | | 2023-12-02 | 2023-12-04 08:25 | 100 |
| 1158 | 第49周2023-11-27 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发定时器工具：KTimerTool | | 2023-12-02 | 2023-11-27 18:26 | 100 |
| 1156 | 第49周2023-11-27 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 收集资料，开始编写开题报告（两周） | | 2023-12-08 | 2023-12-07 18:15 | 100 |
| 1137 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发定时器工具：KTimerTool | | 2023-12-02 | 2023-11-27 18:26 | 100 |
| 1136 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发XY标定工具：KXYCalibTool | | 2023-12-02 | 2023-12-04 08:24 | 100 |
| 1135 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发预处理集合工具KImagePreProcess | | 2023-12-09 | 2023-12-07 18:07 | 100 |
| 1134 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发图像镜像工具：KImageMirror | | 2023-12-02 | 2023-11-27 14:51 | 100 |
| 1133 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发转灰度图工具：KColorToGrayTool | | 2023-12-02 | 2023-11-28 16:16 | 100 |
| 1132 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发图像裁剪工具KiCutImage | | 2023-12-02 | 2024-01-05 16:09 | 100 |
| 1131 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发图像运算工具：KiImageOperation | | 2023-12-02 | 2024-01-05 16:07 | 100 |
| 1130 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 开发畸变校正工具：KDistorCalibTool | | 2023-12-09 | 2023-12-06 15:45 | 100 |
| 1094 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 开发列表工具：KListTool | | 2023-11-24 | 2024-01-05 15:54 | 100 |
| 1093 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 开发通道分离：KColorExtract | | 2023-11-24 | 2024-01-05 15:51 | 100 |
| 1092 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 开发颜色提取工具：KColorPick | | 2023-11-24 | 2023-11-21 18:03 | 100 |
| 1090 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 开发逻辑运算工具：KiLogicalTool | | 2023-11-24 | 2023-11-22 18:05 | 100 |
| 1089 | 6.研发项目 | | | | 版本需求 | 新建/重开 | 普通 | 开发KMES检测项目界面 | 谢钦灵 | 2023-11-25 | 2023-11-16 09:14 | 0 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | %完成 |
|------|-----------------------|----|----|--------------------------|-------|-----------|-----|--|-----|-----------------|------------------|-----|
| 1075 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KiOneDidemsi onalCode | 测试BUG | 新建/重 开 | 普通 | 工具：条码检测：条码检测出来的中心点并不在检测的中心 | 刘俊锋 | | 2023-11-14 19:07 | 0 |
| 1041 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | KVision移植到树莓派中 | | 2023-12- -29 | 2024-02-28 09:59 | 100 |
| 1013 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 开发累加工具：KAccumalation | | 2023-11- -18 | 2023-11-13 18:03 | 100 |
| 1011 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 开发字符串截取：KStringParsingTool | | 2023-11- -18 | 2024-01-05 15:48 | 100 |
| 1009 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 开发圆拟合工具：KBuildCircle | | 2023-11- -18 | 2024-01-05 15:47 | 100 |
| 1007 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 开发拟合直线工具：KBuildLine | | 2023-11- -18 | 2023-11-15 18:11 | 100 |
| 992 | 第44周2023-10-23 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 支持东职院李老师相关问题 | 梁振瑜 | | 2024-01-19 10:03 | 100 |
| 981 | 第42周2023-10-09 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 支持东职院李老师相关问题 | 梁振瑜 | | 2024-01-19 10:04 | 100 |
| 976 | 第41周2023-10-02 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 支持东职院李老师相关问题 | 梁振瑜 | | 2024-01-19 10:05 | 100 |
| 959 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 版本需求 | 新建/重 开 | 普通 | UI库增加添加参数窗口 | 刘俊锋 | | 2023-11-04 09:09 | 0 |
| 942 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | 参数引用 | 测试BUG | 新建/重 开 | 高 | 参数引用，1.累加工具输出结果进行变量转成Int型，在该Int参数进行计算即：KV（0）-1后，将该参数进行参数引用给到用户变量中的变量转换的序号Int参数进行引用，累加工具执行完Long为5，转换Int为4数据是正常的，但用户变量执行完该累加工具转换Int变成5，相当于该计算公式无效。 | 侯梦华 | | 2023-10-30 13:53 | 0 |
| 930 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 智能终端：开发格式转换工具 | | 2023-10- -27 | 2023-11-16 18:19 | 100 |
| 929 | 第44周2023-10-23 | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 智能终端：开发矩形卡尺工具 | | 2023-11- -04 | 2024-01-05 15:08 | 100 |
| 928 | 第44周2023-10-23 | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 智能终端：开发圆弧卡尺工具 | | 2023-11- -04 | 2023-11-08 18:21 | 100 |
| 896 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KiValueTool | 测试BUG | 已拒绝 | 普通 | 工具：用户变量工具（KiValueTool）：在输入参数里添加整形、浮点型、长整型的参数时，设置量启效后，选择对应参数，点击引用符号没有效果，要点击添加的参数，再点击引用才有效。 | 刘俊锋 | | 2024-05-14 16:00 | 0 |
| 883 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | 对象查询功能 | 性能优化 | 已反馈 | 普通 | 对象查询功能（5.11.2.2309280909.B.S.N.）输入名称或值进行搜索后，进行点击操作都会转圈 | 侯梦华 | | 2024-03-02 19:42 | 100 |
| 877 | KI014 3D格雷码研发（宋力浩） | | | | 性能优化 | 已编码 | 普通 | 阅读学习开源项目shap_based_matching_master | | 2023-12- -21 | 2023-12-14 17:44 | 100 |
| 872 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 性能优化 | 新建/重 开 | 普通 | 增加动态刷新参数界面的接口 | 刘俊锋 | | 2023-10-20 14:32 | 0 |
| 871 | KI007 智能终端（刘俊锋） | | | | 性能优化 | 新建/重 开 | 普通 | 添加调用刷新KDisplayBox的全局接口 | 刘俊锋 | | 2023-10-20 14:31 | 0 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | % 完成 |
|-----|---|----|----|---------------|-------|-------|-----|---|-----|------------|------------------|------|
| 870 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 形态学 | 测试BUG | 新建/重开 | 高 | 形态学 (KiMorphologyTool1) 第一次执行没有反应, 再点击执行会报工具正在执行 | 刘俊锋 | | 2023-10-21 10:53 | 0 |
| 860 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | 平台新功能: 提醒窗口功能 | 性能优化 | 进行中 | 普通 | 平台: 新功能测试: 打开操作提示使能, 执行相关工具报操作提示的时候会卡 | 侯梦华 | | 2023-10-20 15:28 | 0 |
| 814 | 第42周2023-10-09 | | | | 版本需求 | 已解决 | 普通 | 测试平台功能 | 陈森 | 2023-10-22 | 2024-01-18 15:55 | 100 |
| 808 | KI012 KMES系统 (刘俊锋) | | | | 工作任务 | 新建/重开 | 普通 | 编写组内网文档 | 谢钦灵 | 2023-10-20 | 2023-10-07 11:25 | 0 |
| 734 | KI007 智能终端 (刘俊锋) | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 初步学习KImage的二次开发 | | | 2024-05-25 18:39 | 100 |
| 697 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | 工具模块名称修改 | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具模块名称修改 (5.11.2.2309040920.b.s.c) 1.平台复制模块, 将复制的模块进行名称修改, 点击图标修改窗口没有弹出, 但电脑工具栏有对应的窗口无内容。 | 侯梦华 | | 2023-10-19 17:09 | 0 |
| 674 | 第38周2023-09-11 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 支持东职院的李老师相关PPT的问题 | 梁振瑜 | | 2024-01-19 10:06 | 100 |
| 574 | KI007 智能终端 (刘俊锋) | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 做出运用在KImage的Python程序格式说明 | | 2023-08-29 | 2024-05-25 18:39 | 100 |
| 570 | KI013-03 测量类工具 (陈凯) | | | | 版本需求 | 测试中 | 普通 | 开发自适应直线、圆轮廓查找算法 | | 2023-08-31 | 2023-11-27 10:07 | 100 |
| 553 | 第36周2023-08-28 | | | | 工作任务 | 已解决 | 普通 | 第二套方案算法及流程验证 | 杨东升 | 2023-09-08 | 2024-01-08 09:34 | 70 |
| 541 | KI014 3D格雷码研发 (宋力浩) | | | | 工作任务 | 已编码 | 普通 | 完成3D格雷码项目进度实施表 | | 2023-08-26 | 2023-09-01 13:57 | 100 |
| 515 | KI007 智能终端 (刘俊锋) | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 完善模板匹配python程序并作工具操作说明 | | 2023-08-23 | 2024-05-25 18:39 | 100 |
| 514 | KI007 智能终端 (刘俊锋) | | | | 版本需求 | 已编码 | 普通 | 完善阈值化python程序并作工具操作说明 | | 2023-08-22 | 2024-05-25 18:39 | 100 |
| 478 | KI007 智能终端 (刘俊锋) | | | | 版本需求 | 新建/重开 | 普通 | 待开发需求 | 研发组 | | 2023-08-19 14:59 | 0 |
| 465 | 2,KImage问题跟踪 | | 资源 | KGTSDevice | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | 资源: 固高控制卡 (KGTSDevice) : 点击下拉按钮没有作用 | 刘俊锋 | | 2023-08-19 08:52 | 0 |
| 464 | 2,KImage问题跟踪 | | 资源 | KGTSDevice | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | 资源: 固高控制卡资源(KGTSDevice) : 点击加载文件按钮加载不进去文件, 需要点击配置文件的框才能添加 | 刘俊锋 | | 2023-08-19 08:47 | 0 |
| 457 | K01623001 广州城市职业学院2023年机器人综合应用创新实训室项目 (梅文宝) | | | | 技术支持 | 进行中 | 高 | 广州城市职业学院转台调试 | 杨东升 | 2023-08-16 | 2023-09-11 14:48 | 100 |
| 306 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KROIContou | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具: ROI轮廓工具 (KROIContour) : 在添加ROI转轮廓时.添加矩形... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:43 | 10 |
| 288 | 第33周2023-08-07 | | | | 工作任务 | 已解决 | 高 | 商务约见 | 梅文宝 | 2023-08-12 | 2023-08-17 14:58 | 100 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | % 完成 |
|-----|----------------|----|----|----------------------|-------|-------|-----|--|-----|--------|------------------|------|
| 272 | 第33周2023-08-07 | | | | 工作任务 | 新建/重开 | 普通 | 点碳项目 | 陈森 | | 2023-08-04 17:59 | 0 |
| 201 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KImageProcessOCV | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：图像处理工具（KImageProcessOCV）：处理模式不是二值化和形态学处理时，退出图... | 刘俊锋 | | 2023-10-20 15:35 | 50 |
| 197 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 找矩形工具 KiRectFinder | 技术支持 | 新建/重开 | 普通 | 工具：找矩形工具 KiRectFinder（翻译问题）：找矩形工具有些参数未翻译 | 刘俊锋 | | 2023-08-10 10:38 | 0 |
| 196 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 查找线工具 KiLineFinder | 技术支持 | 新建/重开 | 普通 | 工具：查找线工具 KiLineFinder（翻译问题）：查找线输入参数有未翻译的 | 刘俊锋 | | 2023-08-10 10:40 | 0 |
| 195 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KiStringParsingTool | 技术支持 | 新建/重开 | 普通 | 工具：字符串截取工具（KiStringParsingTool）：字符串截取输入参数有没翻译的 | 刘俊锋 | | 2023-08-10 15:51 | 0 |
| 194 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 找线 KLineFinder1 | 技术支持 | 新建/重开 | 普通 | 工具：找线（KLineFinder1）：找线里参数有没有翻译的 | 刘俊锋 | | 2023-08-10 15:52 | 0 |
| 193 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 图像处理工具 KImageProcess | 技术支持 | 新建/重开 | 普通 | 工具：图像处理（KImageProcess）：局部阈值，边缘增强，图像镜像，开运算，闭运算的选项没有翻译 | 刘俊锋 | | 2023-08-10 15:53 | 0 |
| 192 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 查找线工具 KiLineFinder | 技术支持 | 新建/重开 | 普通 | 工具：查找线工具（KiLineFinder）：查找线下方的按钮没翻译 | 刘俊锋 | | 2023-08-10 15:55 | 0 |
| 191 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KImagePreProcess | 技术支持 | 新建/重开 | 普通 | 工具：图像预处理工具（KImagePreProcess）：图像预处理下面的按钮没有翻译 | 刘俊锋 | | 2023-08-10 15:57 | 0 |
| 190 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 几何计算工具 KiROITool | 技术支持 | 新建/重开 | 普通 | 工具：几何计算工具（KiROITool）：基础参数界面有未翻译的字符 | 刘俊锋 | | 2023-08-10 15:58 | 0 |
| 189 | 2,KImage问题跟踪 | | 资源 | PLC资源 | 性能优化 | 已反馈 | 普通 | 资源：PLC资源：自定义值，能否改成每一个地址对应每一个自定义值... | 刘俊锋 | | 2025-04-16 17:28 | 100 |
| 187 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 二维码识别 Ki2DCodeTool | 性能优化 | 新建/重开 | 普通 | 工具：二维码识别工具 Ki2DCodeTool(性能优化)：这个红色箭头的二维码识别框... | 刘俊锋 | | 2023-08-10 10:50 | 0 |
| 186 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KImageOperation | 技术支持 | 新建/重开 | 普通 | 工具：图像运算工具 KImageOperation（翻译问题）：基础参数里的翻译（处理模式）和... | 刘俊锋 | | 2023-08-10 11:03 | 0 |
| 185 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 找线，找点，斑点分析工具 | 性能优化 | 新建/重开 | 普通 | 工具：（优化建议）：找线，找点，斑点分析等工具的阵列功能，启用模式统一一下 | 刘俊锋 | | 2023-08-10 11:05 | 0 |
| 182 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 阈值化工具 KiLUTTool | 性能优化 | 新建/重开 | 普通 | 工具：阈值化工具 KiLUTTool：执行该工具成功后，输出参数中的已执行... | 刘俊锋 | | 2023-08-10 11:44 | 0 |
| 178 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 机械手控制 KRobotTool | 性能优化 | 新建/重开 | 普通 | 工具：机械手控制 KRobotTool（显示问题）：在机械手控制动作列表内输入例如... | 刘俊锋 | | 2023-08-10 12:04 | 0 |
| 177 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 逻辑运算工具 KiLogicalTool | 性能优化 | 新建/重开 | 普通 | 工具：逻辑运算工具 KiLogicalTool（性能优化）：逻辑运算工具基础参数界面，添加参数.... | 刘俊锋 | | 2023-08-10 13:56 | 0 |
| 175 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 图形显示工具 KiDisplayTool | 性能优化 | 进行中 | 普通 | 工具：图形显示工具（KiDisplayTool）：图形显示工具线类添加一条线输入坐标... | 刘俊锋 | | 2023-10-20 15:05 | 100 |
| 173 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 图形显示工具 KiDisplayTool | 性能优化 | 新建/重开 | 普通 | 工具：图形显示工具（KiDisplayTool）：输入参数名称框不明显，有时找不到 | 刘俊锋 | | 2023-08-10 14:53 | 0 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | %完成 |
|-----|--------------|----|----|-------------------------|-------|-----|-----|--|-----|--------|------------------|-----|
| 164 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 相机工具 KiCameraTool | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：相机工具 (KiCameraTool)：连接相机后选择初始化仅... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:43 | 10 |
| 149 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 信号源工具 | 测试BUG | 测试中 | 普通 | Kimage问题跟踪 | 杨东升 | | 2024-03-15 13:55 | 0 |
| 146 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 找点工具 KFind_Point | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：找点工具 (KFind_Point)：阵列角度没改前初始值为-999，点击执行..... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:43 | 10 |
| 144 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 矩形卡尺工具 KiRectCalipe1 | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：矩形卡尺工具 (KiRectCalipe1)：图像边缘也能找到 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 17:00 | 10 |
| 141 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 服务器客户端 KiServerTool | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：服务器客户端(KiClientTool,KiServerTool)：服务器和客户端的端口号不一致也连的上 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 17:00 | 10 |
| 137 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 字符识别工具 KOCRTool | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：字符识别工具(KOCRTool)：图形显示里的字符轮廓有角度的话显示框会找不对 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 17:00 | 10 |
| 132 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 查找线工具 KiLineFinder | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：查找线工具(KiLineFinder)：把注册模板的roi删除后，就添加不了.... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 17:00 | 10 |
| 131 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 找矩形工具 KiRectFinder | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：找矩形工具(KiRectFinder)：把之前注册的roi删除掉，里面添加的参数就注册不了 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 17:00 | 10 |
| 130 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 找点工具 KFind_Point | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：找点工具(KFind_Point)：搜索模式选择分割矩形，之后没有点执行就直... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:59 | 10 |
| 129 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KInspectContour | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：轮廓提取工具 (KInspectContour)：局部处理把搜索框移出到图像边缘一半，会出现..... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:59 | 10 |
| 128 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 列表工具 KListTool | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：列表工具 (KListTool)：列表工具的排序处理，排序方式反过来了 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:59 | 10 |
| 123 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 斑点分析工具 KMutiBlob | 性能优化 | 进行中 | 普通 | 工具：斑点分析 (KMutiBlob)：同样工具，新加载的工具版本号与重启平台后的工具版本号不一致 | 刘俊锋 | | 2023-09-23 10:16 | 10 |
| 122 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KImageProcessOCV | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：图像处理工具 (KImageProcessOCV)：删除模板roi重新注册会注册为一个半开的roi | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:58 | 10 |
| 121 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 字符识别工具 KOCRTool | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：字符识别工具 (KOCRTool)：字符识别的屏蔽区域全部没用 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:57 | 10 |
| 119 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KiMorphologyTool1 | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：形态学工具 (KiMorphologyTool1)：形态学工具不能自动引用图像 | 刘俊锋 | | 2023-08-30 13:37 | 10 |
| 118 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KImageProcessOCV | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：图像处理工具 (KImageProcessOCV)：如果注册图像在图像区域外，就会上一次... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:56 | 10 |
| 115 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KImageProcess | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：图像处理工具 (KImageProcess)：非自主：图像处理工具的递归滤波的平滑值实际范围... | 刘俊锋 | | 2023-08-30 13:39 | 10 |
| 113 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 累加工具 KiAccumalation | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：累加工具 (KiAccumalation)：在结果数据界面点击清零，累计结果数据不会立马显示... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:56 | 10 |
| 111 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 矩形卡尺工具 KiRectCalipe1 | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：矩形卡尺工具 (KiRectFinder)：分割高度设置很大的时候会闪退 | 刘俊锋 | | 2023-08-15 16:24 | 10 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | % 完成 |
|-----|--------------|----|----|------------------------------|-------|-----------|-----|---|-----|--------|------------------|------|
| 108 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 字符识别工具 KOCRTool | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：字符识别工具（KOCRTool）：在基本参数里处理核有范围但参数... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:55 | 10 |
| 106 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 字符识别工具 KOCRTool | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：字符识别工具（KOCRTool）：处理核的参数设置有问... 设置负数可... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:55 | 10 |
| 101 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KDefectInspect ion工具 | 性能优化 | 进行中 | 普通 | 工具：KDefectInspection工具：好多LCD图检不出缺陷 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 17:02 | 10 |
| 99 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 圆拟合工具 KiBuildCircle | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：圆拟合工具（KiBuildCircle）：1、在基础参数界面添加点执行无结果，要在输入参数里面.... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:55 | 10 |
| 97 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 矩形卡尺工具 KKiRectCalipe 1 | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：矩形卡尺工具（KiRectFinder）：矩形卡尺在工具引用里引用工具就会报错 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:54 | 10 |
| 96 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 线夹角工具 KiLineAngle | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：线夹角工具（KiLineAngle）：线夹角测试钝角的结果不准确 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:54 | 10 |
| 93 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KUniformityT ool工具 | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：KUniformityTool工具：在KUniformityTool工具中点击执行之后的roi不能双击直接删除 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:54 | 10 |
| 89 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KDefectInspect ion工具 | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：KDefectInspection工具：在KDefectInspection工具中第一次点击注册图像.... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:53 | 10 |
| 86 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 线拟合工具 KiBuildLine | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：线拟合工具（KiBuildLine）：我形状匹配只定位一个时没有问题可以找... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:53 | 10 |
| 82 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 斑点分析工具 KMutiBlob | 性能优化 | 进行中 | 普通 | 工具：斑点分析工具（KMutiBlob）：：非自主算法斑点分析，如图红色圈缺少（UpdateArraROI）更新阵列按钮。 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 17:02 | 10 |
| 75 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 图像工具 KImageTool | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：图像工具（KImageTool）：在图像工具添加如右图片时弹出报错，其他电脑尝... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:53 | 10 |
| 64 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KImageProcess OCV | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：图像处理工具（KImageProcessOCV）：对比度增强功能时，全图处理时正常的.... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:53 | 10 |
| 61 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | KImage平台问 题 | 测试BUG | 新建/重 开 | 普通 | 平台：直接引用工具的情况下，删除被引用的工具不... | 侯梦华 | | 2023-10-19 18:02 | 0 |
| 59 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 相机工具 KiCameraTool | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：相机工具（KiCameraTool）：相机打开实时采图，不动平台和相机只移动... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:52 | 10 |
| 55 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 二维码工具 CQRCode | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：二维码检测工具（CQRCode）：图片上这种二维码的样式工具识别不出来 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:52 | 10 |
| 53 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | KImage平台问 题 | 测试BUG | 新建/重 开 | 普通 | 平台：操作员登录的话还可以进行清空显示的操作... | 侯梦华 | | 2023-10-20 11:25 | 0 |
| 52 | 2,KImage问题跟踪 | | 平台 | KImage平台问 题 | 测试BUG | 新建/重 开 | 普通 | 平台：登录界面输入密码时鼠标一挪动就无法进行输入 | 侯梦华 | | 2023-10-20 11:26 | 0 |
| 48 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 线拟合 KiBuildLine | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：线拟合工具（KiBuildLine）：该工具右键点击自动引用无效，按键盘上的F4也无效... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:52 | 10 |
| 45 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 圆拟合 KiBuildCircle | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：圆拟合工具（KiBuildCircle）：该工具基础参数中的“输入点/点击”输入框没有清除引.... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:50 | 10 |

| # | 项目 | 客户 | 类别 | 名称 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 计划完成日期 | 更新于 | %完成 |
|----|--------------|----|----|-----------------------|-------|-------|-----|---|-----|--------|------------------|-----|
| 38 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KiClassification | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：分类工具（KiClassification）：1、在该工具的类别名称处修改名称后，再添加一行... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:50 | 10 |
| 32 | 2,KImage问题跟踪 | | 资源 | KImage资源问题 | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | 资源：资源显示异常 | 刘俊锋 | | 2023-10-19 16:23 | 0 |
| 31 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KImageProcess | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：图像处理工具（KImageProcess）：灰度缩放模式下方的表格内能输入非数值字符" | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:50 | 10 |
| 29 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 颜色分离 KiColorSimple | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：颜色分离工具（KiColorSimple）：该工具在基础参数模块中，有两次可点击下一页.... | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:49 | 10 |
| 28 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 坐标转换工具 | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：坐标转换工具（KiCoordinateTransform）：添加一个参数后，点击图中的空白处会报错。 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:46 | 10 |
| 22 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | KiClassification | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：分类工具（KiClassification）：分类级别里可以删除到负数 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:46 | 10 |
| 20 | 2,KImage问题跟踪 | | 工具 | 二维码 CQRCode | 测试BUG | 进行中 | 普通 | 工具：二维码检测工具（CQRCode）：二维码识别信息含有中文，搜索结果乱码 | 刘俊锋 | | 2023-10-18 16:45 | 10 |
| 17 | 2,KImage问题跟踪 | | 资源 | KImage平台问题 | 测试BUG | 新建/重开 | 普通 | 资源：执行没有反应 | 刘俊锋 | | 2023-10-19 15:56 | 0 |