

问题

预期时间: 483.0 耗时: 1276.5

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
2505	25年日常工作任务				测试BUG	已关闭	高	测试传感器平台软件	陈超杰	2025-04-26	2025-05-06 17:31	100
2495	K00124026 九江学院机器人工艺应用实验室项目（陈凯）				版本需求	已编码	普通	开发Fanuc机械手资源	陈凯	2025-04-10	2025-04-11 13:53	80
2475	K00124036 105所缺陷检测项目（陈凯）				版本需求	进行中	高	编写软件	陈凯	2025-03-31	2025-03-30 10:25	70
2437	K00125001 传感器软件开发				版本需求	进行中	高	1.开发传感器平台软件	陈凯	2025-02-28	2025-03-19 19:54	80
2224	4,日常工作任务				工作任务	进行中	普通	深度学习资料编写	姚强		2025-04-16 13:51	100
2219	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	开发筑梦线激光3D相机资源	陈凯	2024-09-30	2024-12-09 10:01	50
2202	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	开发星猿哲3D相机资源	陈凯	2024-09-12	2024-10-30 09:15	100
1905	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	搭建双目测试系统并测试定位	陈凯	2024-05-27	2024-10-30 09:00	100
1886	KI004 底层算法库（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	配置PCL编译环境	陈凯	2024-05-16	2024-10-30 08:59	100
1885	KI004 底层算法库（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	安装配置深度学习环境	陈凯	2024-05-16	2024-10-30 08:58	100
1838	K00123013 洛阳职业技术学院（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	Mes调试	谢钦灵	2024-05-26	2025-04-08 15:11	0
1837	K00123013 洛阳职业技术学院（陈凯）				版本需求	已关闭	普通	开发海康AGV资源	陈凯	2024-05-16	2024-10-30 08:52	70
1788	K00124007 东华大学定位跟踪Demo				版本需求	已关闭	普通	Demo开发	陈凯	2024-04-30	2024-10-30 08:53	100
1787	K00124001 潜江化肥盆定位抓取项目（陈凯）				版本需求	已关闭	普通	优化料盆定位工具	陈凯	2024-04-30	2024-10-30 08:58	90
1698	24年日常工作任务				工作任务	已解决	普通	撰写实用新型专利——Mark点标定板		2024-04-07	2024-05-16 18:14	100
1697	24年日常工作任务				工作任务	已解决	普通	发明专利		2024-04-07	2024-04-28 08:51	100
1692	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	解决激光打标卡问题	陈凯	2024-03-28	2024-03-28 15:51	100
1684	K00123018 ZZ008中职国赛平台优化（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	测试优化后的码垛工具功能	陈超杰	2024-03-29	2024-03-29 08:50	100
1682	K00124006 工业4.0综合实训平台（展会）				版本需求	已关闭	普通	编写目标最优抓取位计算工具	陈凯	2024-03-22	2024-04-22 10:08	100
1663	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	105所涂层产品裂纹和鼓包检测项目评估	陈凯	2024-03-20	2024-03-28 15:54	100
1635	K00123018 ZZ008中职国赛平台优化（陈凯）				版本需求	已关闭	普通	解决码垛工具相关问题	陈凯	2024-03-15	2024-10-30 08:54	80
1614	K00123022 武汉理工双机协作机器人平台				工作任务	已关闭	普通	项目调试及现场培训	陈凯	2024-03-08	2024-03-08 16:17	100
1596	K00124001 潜江化肥盆定位抓取项目（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	现场测试定位抓取效果	陈凯	2024-03-06	2024-03-07 10:42	100
1590	K00124001 潜江化肥盆定位抓取项目（陈凯）				版本需求	已关闭	普通	开发化肥盆定位模块	陈凯	2024-03-06	2024-03-07 10:31	100
1586	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	评估发动机盖板缺陷检测项目	陈凯	2024-02-28	2024-02-29 09:41	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
1579	K00124001 潜江化肥盆定位抓取项目（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	搭建环境模拟测试手眼标定方法	陈凯	2024-03-01	2024-03-07 10:43	100
1571	KI004 底层算法库（陈凯）				版本需求	已关闭	普通	编写算法结构设计说明书及计划表	陈凯	2024-02-27	2024-10-30 09:12	80
1533	K00124003 湖北汽车工业学院传感器数据显示软件开发(陈凯)				版本需求	进行中	普通	湖北汽车工业学院软件开发	陈凯	2024-03-15	2024-03-11 09:27	30
1490	K00124001 潜江化肥盆定位抓取项目（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	潜江现场评估化肥喷抓取项目	陈凯	2024-01-30	2024-03-07 10:31	100
1386	24年日常工作任务				工作任务	已反馈	普通	测试测量工具问题	陈凯	2024-01-13	2025-02-12 09:04	100
1377	K00123028 抚州比亚迪打螺丝项目调试				工作任务	已关闭	普通	现场调试	姚强	2023-12-31	2024-01-08 16:52	100
1376	K00123024 洛阳理工学院协作机器人平台				工作任务	已关闭	普通	项目调试	姚强	2023-12-05	2024-01-08 16:51	100
1375	K00123023 杭州科技职业学院视觉实验室项目				工作任务	已关闭	普通	设备调试	张桂荣	2023-12-30	2024-01-08 10:39	100
1374	K00123022 武汉理工双机协作机器人平台				工作任务	已关闭	普通	2D抓取项目调试	陈凯	2023-12-08	2024-01-17 18:19	100
1373	K00123022 武汉理工双机协作机器人平台				工作任务	已关闭	普通	目标追踪调试	陈凯	2023-11-30	2024-01-17 18:18	100
1372	K00123022 武汉理工双机协作机器人平台				版本需求	已关闭	普通	AVT相机资源开发	陈凯	2023-12-06	2024-01-17 18:19	100
1371	K00123021 河南职业技术学院中小企业服务中心项目				工作任务	已关闭	普通	现场调试	姚强	2023-12-20	2024-01-08 16:51	100
1370	K00123021 河南职业技术学院中小企业服务中心项目				工作任务	已关闭	普通	远程支持硬件调试	陈凯	2023-12-18	2024-01-17 18:19	100
1369	K00123020 河南科技大学轴承检测智能产线				工作任务	已关闭	普通	Mes调试	谢钦灵	2023-11-29	2024-01-08 08:57	100
1368	K00123020 河南科技大学轴承检测智能产线				工作任务	已关闭	普通	视觉调试	姚强	2023-12-09	2024-01-08 16:52	100
1367	K00123020 河南科技大学轴承检测智能产线				工作任务	已关闭	普通	Dalsa相机远程调试	陈凯	2023-11-29	2024-01-17 18:20	100
1366	K00123018 ZZ008中职国赛平台优化（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	中职台优化	陈凯	2023-09-30	2024-01-17 18:20	100
1365	K00123016 衢州职业技术学院智能产线（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	Mes+数字孪生调试	谢钦灵	2023-12-20	2024-01-08 08:58	100
1364	K00123016 衢州职业技术学院智能产线（陈凯）				版本需求	已关闭	普通	Fanuc机械手和激光打标软件更新	陈凯	2023-12-06	2024-01-17 18:21	100
1363	K00123016 衢州职业技术学院智能产线（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	项目调试	陈凯	2023-12-25	2024-01-17 18:22	100
1362	K00123014 嘉兴职业技术学院（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	Mes+数字孪生调试	刘俊锋	2023-12-05	2024-01-17 18:18	100
1361	K00123014 嘉兴职业技术学院（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	3D无序抓取项目调试	陈凯	2023-08-29	2024-01-17 18:23	100
1360	K00123014 嘉兴职业技术学院（陈凯）				版本需求	已关闭	普通	开发垂直矫正工具	陈凯	2023-09-06	2024-01-17 18:24	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
1359	K00123014 嘉兴职业技术学院 (陈凯)				工作任务	已关闭	普通	项目调试	陈凯	2023-12-15	2024-01-17 18:26	100
1358	K00123012 湖北第二师范学院 (陈凯)				工作任务	已关闭	普通	激光打标卡问题测试	陈凯	2023-11-14	2024-01-17 18:27	100
1357	K00123012 湖北第二师范学院 (陈凯)				工作任务	已关闭	普通	Mes调试	谢钦灵	2023-12-07	2024-01-08 08:58	100
1356	K00123012 湖北第二师范学院 (陈凯)				工作任务	已关闭	普通	现场调试	姚强	2023-12-07	2024-01-08 16:52	100
1355	K00123012 湖北第二师范学院 (陈凯)				工作任务	已关闭	普通	项目调试	陈凯	2023-12-07	2024-01-17 18:28	100
1354	K00123011 湖北三峡职业技术学院智能产线 (陈凯)				工作任务	已关闭	普通	Mes调试	谢钦灵	2024-01-10	2024-01-08 08:59	100
1353	K00123011 湖北三峡职业技术学院智能产线 (陈凯)				工作任务	已关闭	普通	激光打标卡调试	陈凯		2024-01-17 18:29	100
1352	K00123005 西南交大犀浦质检台(陈凯)				工作任务	已关闭	普通	现场调试	姚强	2023-07-05	2024-01-08 16:50	100
1351	K00123004 重庆工程职业ABB实训台(陈凯)				工作任务	已关闭	普通	解决抓取不准确问题	陈凯	2023-07-29	2024-01-17 18:31	100
1350	K00123003 709所PCB圆孔定位二次开发项目(陈凯)				工作任务	已关闭	普通	现场调试	陈凯	2023-04-29	2024-01-17 18:31	100
1349	K00123003 709所PCB圆孔定位二次开发项目(陈凯)				版本需求	已关闭	普通	开发相应的二次开发软件	陈凯	2023-04-29	2024-01-17 18:31	100
1348	K00123001 南海岛礁3D扫描零件(陈凯)				工作任务	已关闭	普通	荆门现场调试南海岛礁项目	陈凯	2023-09-29	2024-01-17 18:31	100
1347	K00123001 南海岛礁3D扫描零件(陈凯)				版本需求	已关闭	普通	开发硬件资源	陈凯	2023-03-28	2024-01-17 18:32	100
1346	K00123001 南海岛礁3D扫描零件(陈凯)				工作任务	已关闭	普通	配置南海岛礁项目演示流程		2022-06-28	2023-12-29 15:46	100
1345	K00123001 南海岛礁3D扫描零件(陈凯)				工作任务	已关闭	普通	项目调试	陈凯	2024-03-09	2024-01-17 18:18	100
1344	K00123007 长江大学柔性线(陈凯)				工作任务	已关闭	普通	Mes调试	谢钦灵	2023-11-08	2024-01-08 08:59	100
1343	K00123007 长江大学柔性线(陈凯)				工作任务	已关闭	普通	长江大学视觉调试	陈超杰	2023-07-14	2024-01-02 09:30	100
1342	K00123011 湖北三峡职业技术学院智能产线 (陈凯)				工作任务	已关闭	普通	项目调试	陈凯	2024-01-15	2024-12-09 10:01	90
1341	K00123010 地质大学智能产线2 (陈凯)				工作任务	已关闭	普通	新激光打标卡测试	陈凯	2023-08-19	2023-12-29 15:22	100
1340	K00123007 长江大学柔性线(陈凯)				工作任务	已关闭	普通	项目调试	陈凯	2023-12-10	2024-01-17 18:32	100
1339	K00123010 地质大学智能产线2 (陈凯)				工作任务	进行中	普通	项目调试	陈凯	2024-06-29	2023-12-29 15:14	0
1338	K00123001 南海岛礁3D扫描零件(陈凯)				版本需求	已关闭	高	编写点云显示工具	陈凯	2023-12-22	2024-01-17 18:32	100
1297	第52周2023-12-18				工作任务	已关闭	普通	南海岛礁项目点云显示软件编写	陈凯		2023-12-29 10:38	100
1224	第50周2023-12-04				工作任务	已关闭	高	AVT相机资源开发	陈凯		2023-12-29 10:38	100
1222	第50周2023-12-04				工作任务	已关闭	高	衢州现场的远程技术支持	陈凯	2023-12-16	2023-12-29 10:37	100
1221	第50周2023-12-04				工作任务	已关闭	普通	大族激光打标项目支持	陈凯	2023-12-05	2023-12-29 10:39	100
1213	第49周2023-11-27				工作任务	已关闭	普通	调试武汉理工项目	陈凯	2023-12-03	2023-12-29 10:38	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
1147	第48周2023-11-20				工作任务	已关闭	高	发那科机械手资源开发	陈凯	2023-11-22	2023-12-29 10:39	100
1146	第48周2023-11-20				工作任务	已关闭	普通	棒料测量项目	陈凯		2023-11-27 10:06	100
1145	第48周2023-11-20				工作任务	已关闭	普通	机械手位姿计算工具等测试	陈超杰	2023-11-25	2023-12-07 08:38	100
1141	第48周2023-11-20				工作任务	已关闭	普通	武汉水生物研究所项目评估	陈凯	2023-11-20	2023-11-27 10:05	100
1138	第48周2023-11-20				工作任务	已关闭	普通	颜色色差项目评估	陈凯		2023-11-27 10:06	100
1070	第47周2023-11-13				工作任务	已关闭	普通	elite机械手控制dll编写	陈凯		2023-11-21 10:09	100
1069	第47周2023-11-13				工作任务	已关闭	紧急	解决激光打标板卡无法打标问题	陈凯		2023-11-21 09:45	100
1068	第47周2023-11-13				工作任务	已关闭	普通	招标演示案例编写	陈凯		2023-11-21 09:44	100
858	第43周2023-10-16				工作任务	已关闭	普通	3D位姿计算工具学习总结会议	姚强	2023-10-20	2023-10-23 14:23	100
778	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	编写基于OpenCV的Mark查找工具	陈凯	2023-09-28	2023-11-21 09:40	100
777	第40周2023-09-25				版本需求	已关闭	普通	编写自主算法位姿计算算法及工具	陈凯	2023-09-28	2023-12-29 10:42	100
776	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D位姿计算工具学习		2023-10-13	2024-01-05 14:34	100
775	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D位姿计算工具学习		2023-10-13	2023-10-26 08:21	100
774	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D位姿计算工具学习	陈超杰	2023-10-13	2023-11-01 15:46	100
773	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D位姿计算工具学习	陈森	2023-10-13	2023-11-14 17:26	80
772	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D位姿计算工具学习	谢钦灵	2023-10-13	2024-01-09 14:24	100
771	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D位姿计算工具学习	梁振瑜	2023-10-13	2023-10-27 08:47	100
770	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D位姿计算工具学习	杨东升	2023-10-13	2023-11-14 17:23	0
769	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D位姿计算工具学习	张桂荣	2023-10-13	2023-12-26 21:52	100
768	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D位姿计算工具学习	姚强	2023-10-13	2023-10-23 14:25	100
765	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D位姿计算工具学习		2023-10-13	2023-11-14 17:27	100
764	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D工具学习实战		2023-10-13	2024-01-05 15:17	100
763	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D工具学习实战		2023-10-13	2023-11-08 18:12	100
762	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D工具学习实战	陈超杰	2023-10-13	2023-11-04 09:29	100
761	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D工具学习实战	陈森	2023-10-13	2023-11-14 17:24	90
760	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D工具学习实战	谢钦灵	2023-10-13	2024-01-09 14:25	100
759	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D工具学习实战	梁振瑜	2023-10-13	2023-11-04 17:31	100
758	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D工具学习实战	杨东升	2023-10-13	2023-11-14 17:23	0
757	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D工具学习实战	姚强	2023-10-13	2023-11-08 10:18	100
754	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D工具学习实战	张桂荣	2023-10-13	2023-12-26 21:52	100
752	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	3D工具学习实战		2023-10-13	2023-11-14 17:25	100
751	K00123012 湖北第二师范学院 (陈凯)				工作任务	已关闭	普通	激光打标设备调试	陈凯		2023-11-14 17:25	0
750	第40周2023-09-25				工作任务	已关闭	普通	烟草体积测量编写初步方案	陈凯	2023-09-25	2023-11-02 16:42	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
641	K00123014 嘉兴职业技术学院（陈凯）				版本需求	已关闭	普通	修改迦智小车问题	陈凯	2023-09-07	2023-09-25 13:45	100
632	第37周2023-09-04				工作任务	已关闭	普通	画垂直矫正工具图标	姚强	2023-09-08	2023-09-09 15:02	100
629	K00123014 嘉兴职业技术学院（陈凯）				版本需求	已关闭	普通	修改魔方还原工具	陈凯		2023-09-25 13:46	100
614	第36周2023-08-28				工作任务	已关闭	普通	与精视睿客户开会讨论3D无序抓取配重块项目	陈凯	2023-08-28	2023-09-04 17:11	0
613	K00123014 嘉兴职业技术学院（陈凯）				版本需求	已关闭	普通	开发新版本的单相机定位工具	陈凯	2023-09-04	2023-09-25 13:46	100
579	K00123014 嘉兴职业技术学院（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	确定双臂机械手台上的相机倾斜标定方案	陈凯	2023-09-01	2023-09-04 17:21	100
578	K00123014 嘉兴职业技术学院（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	测试机械手坐标系与相机相机坐标系标定	陈凯	2023-09-05	2023-09-25 13:47	100
570	KI013-03 测量类工具（陈凯）				版本需求	测试中	普通	开发自适应直线、圆轮廓查找算法		2023-08-31	2023-11-27 10:07	100
569	第36周2023-08-28				工作任务	已关闭	普通	测量类工具自适应找线、圆算法优化	陈凯	2023-08-31	2023-12-29 10:42	100
568	K00123018 ZZ008中职国赛平台优化（陈凯）				版本需求	已关闭	普通	开发自动查找轨迹模块	陈凯		2023-09-25 13:48	0
530	K00123001 南海岛礁3D扫描零件(陈凯)				版本需求	已关闭	普通	增加室内手动测量模式		2023-08-25	2023-08-29 09:40	100
494	第35周2023-08-21				工作任务	已关闭	普通	测试激光打标64位SDK是否可以正常使用	陈凯	2023-08-21	2023-08-23 15:47	100
493	K00123012 湖北第二师范学院（陈凯）				版本需求	已关闭	高	激光打标资源和工具开发	陈凯	2023-08-23	2023-08-29 09:44	100
458	第34周2023-08-14				工作任务	已关闭	普通	配重块3D定位效果测试	陈凯	2023-08-17	2023-08-21 09:28	100
447	第34周2023-08-14				工作任务	已关闭	普通	3D工具第一阶段学习总结会议	姚强	2023-08-16	2023-09-01 11:35	100
446	K00123018 ZZ008中职国赛平台优化（陈凯）				版本需求	已关闭	普通	开发埃夫特机械手资源	陈凯	2023-08-15	2023-08-29 09:45	100
445	第34周2023-08-14				工作任务	已关闭	普通	调试、优化埃夫特机械手资源	陈凯	2023-08-15	2023-08-15 17:53	100
444	第34周2023-08-14				工作任务	已关闭	普通	卡尺找线算法开发	陈凯	2023-08-20	2023-08-29 09:45	100
443	第34周2023-08-14				工作任务	已关闭	普通	导电材料无序抓取、摆放、包装项目评估	陈凯	2023-08-17	2023-08-29 09:44	100
442	K00123018 ZZ008中职国赛平台优化（陈凯）				性能优化	已关闭	普通	国赛题目调试优化	陈超杰	2023-08-20	2023-08-29 09:47	100
441	K00123018 ZZ008中职国赛平台优化（陈凯）				性能优化	已关闭	普通	用户坐标系标定	陈超杰	2023-08-16	2023-08-24 20:58	100
440	K00123018 ZZ008中职国赛平台优化（陈凯）				性能优化	已关闭	普通	熟练掌握基于KImage平台的埃夫特机械手使用	陈超杰	2023-08-16	2023-08-24 20:56	100
439	K00123018 ZZ008中职国赛平台优化（陈凯）				性能优化	已关闭	普通	熟悉力传感器性能	陈超杰	2023-08-16	2023-08-24 20:58	100
438	K00123018 ZZ008中职国赛平台优化（陈凯）				性能优化	已关闭	普通	埃夫特机械手编程	陈超杰	2023-08-22	2023-08-24 21:01	100
392	K00123011 湖北三峡职业技术学院智能产线（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	视觉设备调试	陈凯	2023-08-30	2023-12-29 10:42	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
348	K00123018 ZZ008中职国赛平台优化 (陈凯)				性能优化	已关闭	普通	中职平台调试优化	陈超杰	2023-08-22	2023-09-25 13:47	100
287	KI013-03 测量类工具 (陈凯)				版本需求	已关闭	普通	卡尺找圆算法开发	陈凯	2023-08-27	2023-08-29 09:46	100
286	KI013-03 测量类工具 (陈凯)				版本需求	已关闭	普通	卡尺找线算法开发	陈凯	2023-08-20	2023-08-29 09:46	100
285	KI013-03 测量类工具 (陈凯)				版本需求	已关闭	普通	卡尺找点算法开发	陈凯	2023-08-13	2023-08-18 17:10	100
284	第33周2023-08-07				工作任务	已关闭	紧急	中职设备优化	陈超杰	2023-08-20	2023-08-24 21:04	100
280	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	镜面表面缺陷检测项目评估		2023-08-03	2023-08-11 15:36	100
259	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	板材无序抓取项目评估		2023-08-04	2023-08-11 15:39	100
230	K00123001 南海岛礁3D扫描零件(陈凯)				性能优化	已关闭	普通	智能化升级	陈凯	2023-08-06	2023-08-11 11:11	100
229	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	3D段差测量	陈超杰	2023-08-12	2023-08-10 11:04	100
228	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	3D段差测量	陈森	2023-08-12	2023-08-11 15:39	100
227	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	3D段差测量	谢钦灵	2023-08-12	2023-08-10 10:46	100
226	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	3D段差测量	梁振瑜	2023-08-12	2023-08-10 10:42	100
225	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	3D段差测量	杨东升	2023-08-12	2023-08-10 10:47	100
224	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	3D段差测量	张桂荣	2023-08-12	2023-12-26 21:33	100
223	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	3D段差测量	姚强	2023-08-12	2023-08-10 11:09	100
222	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	三通管、连杆点云匹配	陈超杰	2023-08-08	2023-08-10 11:06	100
221	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	三通管、连杆点云匹配	陈森	2023-08-08	2023-08-08 09:13	100
220	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	三通管、连杆点云匹配	谢钦灵	2023-08-08	2024-01-09 15:03	100
219	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	三通管、连杆点云匹配	梁振瑜	2023-08-08	2023-08-10 10:42	100
218	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	三通管、连杆点云匹配	杨东升	2023-08-08	2023-08-07 10:33	100
217	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	三通管、连杆点云匹配	张桂荣	2023-08-08	2023-12-26 21:33	100
216	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	三通管、连杆点云匹配	姚强	2023-08-08	2023-08-10 11:10	100
215	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	3D工具学习	应用组	2023-08-12	2024-01-05 11:52	100
214	第32周2023-07-31				工作任务	已关闭	普通	武汉筑梦培训	陈凯	2023-08-05	2023-08-11 11:10	100