

查看已关闭的问题

预期时间: 2981.5 耗时: 20959.85

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	% 完成
2579	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	润微BC项目视觉配置修改	张桂荣	2025-06-17	2025-06-17 09:19	100
2575	K00124029 天津科技大学人工智能学院项目（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	准备源码程序	刘俊锋	2025-05-14	2025-06-13 18:08	100
2573	K1016 KFactory_Platform				工作任务	已关闭	普通	更新KFactory加密程序	刘俊锋	2025-05-07	2025-06-13 18:02	100
2572	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	广东云征科技有限公司招标协助	谢钦灵	2025-06-13	2025-06-16 15:16	100
2570	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	湖州职业技术学院新校园机器人视觉实训室建设项目视频录制	张桂荣	2025-06-16	2025-06-17 09:19	100
2567	K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	高	超声波测距传感器的应用实训PPT编写	梁振瑜	2025-06-11	2025-06-17 09:00	100
2566	K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	高	光纤传感器的应用实训PPT编写	张桂荣	2025-06-11	2025-06-17 09:16	100
2565	K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	高	色标传感器的应用实训PPT编写	梁振瑜	2025-06-11	2025-06-17 09:01	100
2564	K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	高	接近开关传感器的应用实训PPT编写	梁振瑜	2025-06-11	2025-06-17 09:01	100
2563	K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	高	光电漫反射传感器的应用实训PPT编写	张桂荣	2025-06-11	2025-06-17 09:16	100
2560	K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	高	称重传感器的应用实训PPT编写	梁振瑜	2025-06-11	2025-06-17 09:01	100
2555	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深圳鹏城技师学院机器视觉平台软件采购项目陪标资料	张桂荣	2025-06-06	2025-06-10 10:17	100
2554	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	鹏城技师投标材料最终修改	陈超杰		2025-06-04 10:05	100
2553	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	完成深信息期末考试AB卷	陈超杰		2025-06-04 09:31	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2552	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	陪标书编写	杨东升	2025-06-06	2025-06-10 10:18	100
2551	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写鹏城技师标书	梁振瑜		2025-06-06 18:43	100
2549	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	恒荣晟2台PCB调试	陈超杰	2025-05-23	2025-05-24 09:24	100
2548	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	江门出差调试	梁振瑜		2025-05-24 09:22	100
2547	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	进行主标资料的录制	梁振瑜		2025-06-06 18:44	100
2546	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写深圳鹏城技师学院机器视觉平台软件采购项目投标文件--启灵	谢钦灵		2025-06-10 16:35	100
2545	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深圳鹏城技师学院机器视觉平台软件采购项目投标资料准备	谢钦灵	2025-05-23	2025-06-10 16:35	100
2544	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深圳鹏城技师学院机器视觉平台软件采购项目投标资料	张桂荣	2025-05-23	2025-06-10 10:17	100
2543	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	鹏城技师出差调试	梁振瑜		2025-05-22 09:12	100
2542	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	钟总两个投标视频剪辑	杨东升	2025-05-21	2025-06-10 10:18	100
2541	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	江门投标材料准备	陈超杰		2025-05-28 09:13	100
2540	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	金砖机台系统复原	陈超杰		2025-05-19 17:55	100
2538	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	进行运动控制卡接线并写说明书	陈超杰		2025-05-16 15:42	100
2537	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	运行开源苦糖果MES系统	谢钦灵	2025-05-15	2025-05-15 17:02	100
2536	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	立刻	录制武汉理工大学项目MES下单操作视频	谢钦灵	2025-05-13	2025-05-15 16:59	100
2535	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	智能传感器实验台的PPT编写	梁振瑜		2025-05-24 09:00	100
2533	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	立刻	前往九江学院完成转台MV500的验收及培训	张桂荣	2025-05-16	2025-05-19 09:41	100
2530	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	三轴程序编写	梁振瑜		2025-05-24 09:07	100
2529	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	进行金砖设备的机器人更换	梁振瑜		2025-05-09 18:17	100
2528	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写深信息期末试卷	陈超杰		2025-05-16 09:35	100
2527	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写江门1周上课计划	陈超杰		2025-05-12 17:36	100
2525	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	测试pcb软加密版本	陈超杰		2025-05-12 17:35	100
2524	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	进行三轴平台的设备说明书编写	梁振瑜		2025-05-24 09:00	100
2520	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	KIDPWeb网页增加Socket设置页面	谢钦灵	2025-05-09	2025-06-10 16:36	100
2519	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	南昌职业大学实验室建设项目精视睿供应商入库	谢钦灵	2025-05-09	2025-06-10 16:36	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2518	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	排查“江门项目”相关资料，核实资料是否完备	张桂荣	2025-05-07	2025-06-10 10:17	100
2516	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	武汉出差	张桂荣	2025-04-30	2025-05-09 09:02	100
2514	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	筑梦江门调试	陈超杰		2025-05-06 17:41	100
2513	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	筑梦出差	梁振瑜		2025-05-24 09:00	100
2510	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	部署开源在线文档系统	谢钦灵	2025-04-17	2025-05-06 08:51	100
2509	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	武汉科技大学项目MES系统开发	谢钦灵	2025-04-22	2025-06-10 16:37	100
2507	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	武汉科技大学项目评估及到现场部署mes和测试plc通讯	杨东升	2025-04-19	2025-06-10 10:19	100
2506	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	武汉出差调试设备	杨东升	2025-04-30	2025-06-10 10:19	100
2505	25年日常工作任务				测试BUG	已关闭	高	测试传感器平台软件	陈超杰	2025-04-26	2025-05-06 17:31	100
2504	K02925001 江门职院工业机器视觉 开放型区域产教融合实 践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	普通	江门职业技术学院项目课程资源实施安排	张桂荣	2025-04-30	2025-05-07 09:20	100
2503	K02925001 江门职院工业机器视觉 开放型区域产教融合实 践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	普通	江门职业技术学院项目课程资源实施安排	陈超杰	2025-04-30	2025-05-06 17:31	100
2502	K02925001 江门职院工业机器视觉 开放型区域产教融合实 践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	普通	江门职业技术学院项目课程资源实施安排	谢钦灵	2025-04-30	2025-06-12 08:56	100
2500	K1006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	虚拟仿真系统优化：修复设置图像增广后执行无反应的问题	刘俊锋		2025-04-15 18:01	100
2499	K1006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	虚拟仿真系统优化：修复镜头参数中焦距和光圈调节后图像无变化的问题	刘俊锋		2025-04-15 16:15	100
2498	K1006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	虚拟仿真系统优化：修复新增配置后保存会报错崩溃的问题	刘俊锋		2025-04-15 14:13	100
2497	K02925001 江门职院工业机器视觉 开放型区域产教融合实 践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	普通	陪标截图及陪标标书	张桂荣	2025-04-16	2025-05-07 09:20	100
2496	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	外出评估项目	杨东升	2025-04-09	2025-06-10 10:44	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2492	25年日常工作任务				版本需求	已关闭	普通	筑梦两站模型处理及工能封装	杨东升	2025-04-20	2025-06-10 10:45	90
2491	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	虚拟成像系统软件修改获取和输出图像的方式	刘俊锋	2025-04-03	2025-04-03 16:10	100
2489	K02925001 江门职院工业机器视觉 开放型区域产教融合实 践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	普通	陪标截图及陪标标书	梁振瑜		2025-04-16 15:30	100
2488	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	江门职业技术学院投标资料主标截图	张桂荣	2025-04-16	2025-05-07 09:20	100
2487	K02925001 江门职院工业机器视觉 开放型区域产教融合实 践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	普通	江门投标-陪标材料	陈超杰		2025-04-16 10:05	100
2486	K02925001 江门职院工业机器视觉 开放型区域产教融合实 践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	普通	编写江门职业技术学院投标文件	谢钦灵	2025-04-15	2025-06-12 08:55	100
2485	K02925001 江门职院工业机器视觉 开放型区域产教融合实 践中心设备采购项目				工作任务	已关闭	普通	江门职业技术学院投标资料截图	谢钦灵	2025-03-28	2025-06-12 08:56	100
2484	K03224001 深圳市联合影像有限公 司扫码机				工作任务	已关闭	普通	外出到现场进行设备维护	杨东升	2025-03-24	2025-03-31 08:58	100
2483	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	江门职业技术学院投标资料截图	梁振瑜		2025-03-29 17:56	100
2482	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	开发C#播放视频程序	刘俊锋	2025-03-28	2025-04-16 14:34	100
2481	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	筑梦工厂新三站MES、WMS调试	谢钦灵		2025-04-16 09:59	100
2480	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	迈瑞动物技术支持	张桂荣	2025-03-21	2025-04-09 15:23	100
2477	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	完成“机器人装调与维护综合实训平台”视频转PPT	张桂荣	2025-03-24	2025-03-26 09:28	100
2476	K02124001 哈工大机器视觉实验室 维护升级				工作任务	已关闭	普通	现场调试	刘俊锋	2025-03-21	2025-04-16 14:34	100
2474	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	封装020实控虚版本	陈超杰		2025-04-14 09:14	60
2473	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	封装六站模型实控虚版	张桂荣	2025-03-30	2025-04-09 15:23	100
2472	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	新三站模型的处理	梁振瑜		2025-03-28 20:06	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2471	K02124001 哈工大机器视觉实验室 维护升级				工作任务	已关闭	普通	C++Demo更新	刘俊锋		2025-04-16 14:34	100
2470	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	去深信息比赛现场进行四天的赛前培训	谢钦灵	2025-03-09	2025-03-17 10:46	100
2469	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深信息2025生产单元数字化改造比赛技术支持	谢钦灵	2025-03-15	2025-03-17 10:40	100
2468	K01125001 深信息2025年广东省生 产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	高	深信息出差	梁振瑜		2025-03-17 09:27	100
2467	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深信息生产单元数字化改造省赛设备调试与技术支持	张桂荣	2025-03-16	2025-03-17 09:17	100
2466	K01125001 深信息2025年广东省生 产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	普通	深信息出差包含现场支持，现场布置，清理现场等	杨东升	2025-03-16	2025-03-31 08:58	100
2465	K01125001 深信息2025年广东省生 产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	普通	深信息出差	梁振瑜		2025-03-18 08:59	100
2464	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	清点公司机台的工具箱以及样品	梁振瑜		2025-03-10 21:34	100
2462	K01125001 深信息2025年广东省生 产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	普通	模型创建	梁振瑜		2025-03-10 21:31	100
2461	K01125001 深信息2025年广东省生 产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	普通	学生培训远程支持	梁振瑜		2025-03-17 09:21	100
2460	K01125001 深信息2025年广东省生 产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	普通	广轻工出差培训	梁振瑜		2025-03-21 08:57	100
2459	K00124031 烟台职院工业互联网项 目（陈凯）				工作任务	已关闭	普通	8台设备部署KMES	刘俊锋	2025-03-06	2025-04-16 14:34	100
2457	K01125001 深信息2025年广东省生 产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	紧急	七巧板样题验证及跑机测试	陈超杰	2025-03-05	2025-03-28 20:44	100
2456	K01125001 深信息2025年广东省生 产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	紧急	PCB样题验证及跑机测试	杨东升	2025-03-05	2025-03-17 09:11	100
2455	K01125001 深信息2025年广东省生 产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	紧急	IC引脚测量样题验证及跑机测试	张桂荣	2025-03-05	2025-03-17 09:18	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2454	K01125001 深信息2025年广东省生产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	紧急	机械零件样题验证及跑机测试	梁振瑜	2025-03-05	2025-03-21 08:57	100
2453	K01125001 深信息2025年广东省生产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	紧急	印刷品样题验证及跑机测试	张桂荣	2025-03-05	2025-03-17 09:18	100
2452	K01125001 深信息2025年广东省生产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	普通	河职院培训	梁振瑜		2025-03-21 08:58	100
2451	K00124022上海交大-节卡重庆军工项目				工作任务	已关闭	普通	到重庆建工出差3天加反馈深圳一天	杨东升	2025-03-02	2025-04-16 11:40	100
2450	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	学生培训	杨东升		2025-03-18 08:50	100
2445	KI016 KFactory_Platform				工作任务	已关闭	普通	修改WMS入库流程获取库位号的方法	刘俊锋	2025-02-26	2025-02-26 19:45	100
2444	KI016 KFactory_Platform				工作任务	已关闭	普通	KFactory加密及验证流程更新	刘俊锋		2025-04-16 14:35	50
2443	K01125001 深信息2025年广东省生产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	普通	省赛方案验证和技术支持	刘俊锋		2025-04-16 14:35	60
2442	K01125001 深信息2025年广东省生产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	普通	去深信息确认省赛设备	刘俊锋	2025-02-05	2025-02-26 08:50	100
2441	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	给公司学生培训软件使用	谢钦灵		2025-03-17 10:30	100
2440	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	惠州工程职业技术学院学生培训	张桂荣	2025-03-15	2025-03-17 09:17	100
2438	K01125001 深信息2025年广东省生产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	普通	搭建省赛机台，实现机械零件的流程	梁振瑜		2025-03-21 08:57	100
2436	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	目标识别：完成第一次训练和推理		2025-02-23	2025-03-25 08:57	100
2433	K01125001 深信息2025年广东省生产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	高	PCB板拼接测量样题五评分标准	杨东升	2025-02-18	2025-02-19 08:54	90
2432	K01125001 深信息2025年广东省生产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	高	深信息数字化改造PCB拼接及尺寸测量样题	杨东升	2025-02-21	2025-02-21 17:06	100
2431	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写深信息省赛KMES、KWMS培训文档	谢钦灵	2025-02-18	2025-03-17 10:48	100
2430	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写深信息省赛软件环境安装操作说明文档	谢钦灵	2025-02-13	2025-03-17 10:30	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2429	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	“生产单元数字化改造IC或连接器引脚检测”样题	张桂荣	2025-02-17	2025-03-17 09:18	100
2428	K01125001 深信息2025年广东省生产单元数字化改造省赛				工作任务	已关闭	高	编写省赛资料 机械零件测量	梁振瑜		2025-02-20 22:43	100
2427	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深信息数字化改造比赛调试、验证、培训、比赛现场	陈超杰		2025-03-28 20:39	100
2426	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	PCB三菱版本调试	陈超杰		2025-03-18 09:30	100
2425	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	立刻	深信息省赛设备和场地信息清单	张桂荣	2025-02-12	2025-02-28 09:52	100
2424	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	立刻	深信息省赛项目设备调试验证	谢钦灵	2025-02-11	2025-03-17 10:48	100
2423	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	立刻	深信息省赛设备调试	张桂荣	2025-03-26	2025-03-02 10:06	100
2422	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深度学习推理，训练2个案例实验操作视频录制及剪辑	杨东升	2025-02-13	2025-03-11 18:48	90
2419	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写秉优软件的相关使用说明文档	梁振瑜		2025-03-21 08:58	100
2418	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	用国赛机台进行仿真实验配合姚强一起实现数字化改造仿真	杨东升	2025-02-09	2025-03-18 08:50	80
2417	K1019 RK3568板卡使用				工作任务	已关闭	普通	在树莓派配置YOLOv5所需环境		2025-01-22	2025-03-29 17:27	80
2415	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	24年终总结	杨东升		2025-01-21 09:27	100
2414	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	2024年终总结	陈超杰		2025-01-15 19:40	100
2413	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	2024年终总结	谢钦灵		2025-01-20 09:07	100
2411	K03224001 深圳市联合影像有限公司扫码机				工作任务	已关闭	普通	远程协助支持用大号二维码及更新获取数据打标签事宜	杨东升		2025-01-21 13:58	100
2410	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	2024年年终总结	姚强	2025-01-15	2025-01-19 08:46	100
2409	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	2024年终总结	梁振瑜		2025-01-21 09:28	100
2408	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	2024年终总结	张桂荣	2025-01-16	2025-01-21 09:28	100
2407	K01823002 云视图像宁德极片长度检测软件项目				工作任务	已关闭	普通	K01823002 云视图像宁德极片长度检测软件项目	陈超杰		2025-04-16 13:50	0
2406	K01824004 云视图像大族长沙蓝思油墨项目（张桂荣）				工作任务	已关闭	普通	长沙蓝思科技现场调试设备	张桂荣		2025-01-09 17:58	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2405	K01824001 云视图像手动版PCB塞孔机引导对位项目(刘俊锋)				工作任务	已关闭	立刻	PCB塞孔-沙井兴英设备调试	姚强	2025-01-08	2025-01-11 14:45	0
2404	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	天津科技大学实验室设备仿真	姚强		2025-02-12 09:05	100
2403	K01824002 云视图像全自动版PCB塞孔机引导对位项目(陈超杰)				工作任务	已关闭	普通	K01824002 云视图像全自动版PCB塞孔机引导对位项目(主任务)	陈超杰		2025-04-16 13:51	60
2402	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	投标人智能产线图形化教学套件技术演示(3)	陈超杰	2025-01-09	2025-01-13 09:05	100
2401	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	投标人智能产线图形化教学套件技术演示(2)	陈超杰	2025-01-09	2025-01-13 09:07	100
2400	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	投标人机电一体化仿真平台、智能产线仿真平台虚实联调技术演示(1)	陈超杰	2025-01-10	2025-01-13 09:07	100
2399	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	总控单元装备-(八)智能产线图形化教学套件包	陈超杰	2025-01-09	2025-01-13 09:06	100
2398	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	仓储单元装备-(七)智能工厂仿真平台	陈超杰		2025-01-13 09:05	100
2396	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	软件界面功能演示视频:3-(4)3D搬运单元视频	张桂荣	2025-01-10	2025-01-15 08:47	100
2395	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	软件界面功能演示视频:1-(2)智能产线运行视频	张桂荣	2025-01-10	2025-01-15 08:47	100
2394	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	软件界面功能演示视频:1-(1)压装视频	张桂荣	2025-01-10	2025-01-15 08:47	100
2393	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	2024年终总结	所有	2025-01-16	2025-02-05 09:27	100
2392	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	九江学院智能制造生产线采购项目功能截图任务	谢钦灵	2025-01-10	2025-01-20 08:59	100
2391	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	录制智能产线图形化教学套件技术演示视频(1)	谢钦灵	2025-01-07	2025-01-20 08:59	100
2390	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	软件界面功能截图:14.支持分析报表统计	谢钦灵	2025-01-06	2025-01-20 09:00	100
2389	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	软件界面功能截图:5.考试分为多种类型并可设置总分	谢钦灵	2025-01-06	2025-01-20 09:08	100
2388	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	2-5视频输出后缀为“.exe”的文件,无需安装软件即可在其他的电脑上直接打开查看仿真及分析报告反馈	杨东升	2025-01-09	2025-01-21 10:15	100
2387	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	2-4视频完成第二个车铣加工机床资源能耗仿真图标分析显示视频录制	杨东升	2025-01-06	2025-01-21 10:15	100
2386	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	投标视频录制2	梁振瑜		2025-01-09 19:57	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2385	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	2-3视频直接获得6轴机器人的可视化统计分析，包括工作中、设置中、等待中、阻塞、上电/掉电、暂停数据统计分析看板	杨东升	2025-01-08	2025-01-21 10:15	100
2384	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	软件截图内容：支持根据位置公差设置	姚强	2025-01-09	2025-01-11 14:45	100
2383	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	软件截图内容：支持根据形状公差设置	姚强	2025-01-09	2025-01-11 14:45	100
2382	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	软件截图内容：数控技术相关免费微课、教学视频不低于100个	姚强	2025-01-06	2025-01-07 16:41	100
2381	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	软件截图内容：支持2D图标、3D可视化展示仿真模型内容	姚强	2025-01-06	2025-01-03 09:27	100
2380	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	智能车铣加工单元装备-（十一）数控数字孪生仿真软件	陈超杰		2025-01-13 09:06	100
2379	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	投标视频录制一	梁振瑜		2025-01-09 19:58	100
2378	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写九江学院智能产线项目投标文件	谢钦灵	2025-01-13	2025-01-20 09:10	100
2377	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	MES系统对应的作业指导书章节节选	谢钦灵	2025-01-09	2025-01-07 19:33	100
2376	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	软件界面功能截图：3.6支持产品单件质量追溯	刘俊锋	2025-01-09	2025-01-02 17:26	100
2375	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	软件界面功能截图：2.6库存WMS功能	刘俊锋	2025-01-09	2025-01-02 17:26	100
2374	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	软件界面功能截图：2.5设备维护功能	谢钦灵	2025-01-09	2025-01-07 19:35	100
2373	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	软件界面功能截图：2.1管理功能	刘俊锋	2025-01-09	2025-01-02 17:22	100
2372	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	东莞职业技术学院数字化智能制造工厂实验室投标任务	应用组	2025-01-10	2025-02-05 09:27	100
2368	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	年终项目总结	张桂荣	2025-01-06	2025-03-18 08:55	10
2367	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	年终项目总结	杨东升	2025-01-19	2025-01-21 10:15	100
2366	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深信息1+X考证监考	陈超杰		2024-12-30 08:51	100
2365	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	开发度申网口相机资源	刘俊锋	2024-12-26	2024-12-26 16:37	100
2364	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	整理模型库第一次	陈超杰	2024-12-29	2025-03-29 09:21	100
2362	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	金砖设备实验指导书-V2.0	梁振瑜	2024-12-31	2025-01-19 19:38	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2361	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	金砖设备实验指导书-V2.0	陈超杰	2024-12-31	2025-03-03 15:16	100
2359	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	金砖设备实验指导书-V2.0	张桂荣	2024-12-31	2025-03-17 09:17	100
2358	4,日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深度学习案例编写	陈超杰		2025-04-16 13:51	100
2357	4,日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深度学习案例编写	张桂荣		2024-12-31 15:13	100
2356	4,日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深度学习案例编写	梁振瑜		2025-02-10 18:23	100
2355	4,日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深度学习案例编写	杨东升		2025-02-13 15:17	80
2354	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	录制并剪辑深度学习的投标视频	梁振瑜		2024-12-23 18:26	100
2353	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	海科大产线介绍视频	张桂荣	2024-12-22	2024-12-23 11:35	100
2352	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深信息课程检查材料	陈超杰		2024-12-20 09:37	100
2350	2,KImageI问题跟踪		工具	KPrint Detect	测试BUG	已关闭	普通	工具：印刷缺陷检测，在第一次打开软件的时候，执行该工具所在的流程时，并不启效，要手动执行过后，才会生效	刘俊锋		2025-04-16 15:40	0
2349	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	河南平顶山工业职业技术学院出差	梁振瑜		2024-12-19 18:11	100
2348	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	青海学校设备仿真	姚强	2024-12-23	2024-12-26 17:51	100
2347	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	多相机对位插针贴装仿真视频录制	杨东升	2024-12-18	2025-01-21 10:16	100
2346	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	BRICS2024-ST-152-智能视觉工程数据导入	陈超杰	2024-12-20	2024-12-20 09:29	100
2345	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	实验指导书内容修改	梁振瑜	2024-12-20	2025-01-10 10:32	100
2344	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	实验指导书内容修改	杨东升	2024-12-20	2025-01-13 10:50	90
2343	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	2024一带一路暨金砖大赛之智能视觉工程赛项全国决赛证书制作信息统计表	陈超杰	2024-12-13	2024-12-13 09:58	100
2342	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	录制剪辑投标视频	陈超杰	2024-12-13	2024-12-13 09:52	100
2341	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写IP配置表	陈超杰	2024-12-06	2024-12-13 09:42	100
2336	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	金砖大赛现场支持	梁振瑜		2024-12-10 18:31	100
2335	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	金砖比赛现场支持	陈超杰	2024-12-09	2024-12-10 16:28	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2334	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	云视图像项目验证和方案	杨东升	2024-12-06	2025-01-21 10:15	100
2333	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	金砖大赛比赛支持	姚强	2024-12-09	2024-12-10 01:27	100
2331	KI019 RK3568板卡使用				工作任务	已关闭	普通	整理KVision中KPLCBase基类的开发文档			2025-06-13 17:39	100
2330	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	金砖比赛样品零件	陈超杰		2024-11-28 22:02	100
2329	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	金砖本科组评分表	陈超杰		2024-11-28 21:59	100
2328	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	牙齿检测项目评估	姚强		2024-12-16 09:05	100
2327	K01824001 云视图像手动版PCB塞孔机引导对位项目(刘俊锋)				工作任务	已关闭	普通	PCB新机手动版调试	姚强	2024-11-26	2024-12-10 01:27	100
2326	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	BYT与KImage的Modbus通讯	杨东升		2024-12-11 09:20	100
2324	K03224001 深圳市联合影像有限公司扫码机				工作任务	已关闭	普通	编写说明书·	杨东升	2024-11-30	2025-01-13 10:49	100
2323	KI019 RK3568板卡使用				工作任务	已关闭	普通	KVision资源开发：三菱PLC资源		2024-12-06	2025-03-29 17:27	80
2322	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	录制MES投标视频	谢钦灵		2025-01-20 08:58	100
2321	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	东莞职业技术学院技术支持	姚强	2024-11-22	2024-11-30 09:10	100
2318	KI016 KFactory_Platform				工作任务	已关闭	普通	开发加密程序	刘俊锋	2024-11-21	2024-12-20 17:17	100
2313	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	金砖机械零件出题	陈超杰		2024-11-20 20:38	100
2312	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	办公室金砖机台培训	陈超杰		2024-12-12 16:16	100
2311	25年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	哈工大实验室升级项目	陈超杰		2025-03-28 20:41	100
2310	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	样题里的深度学习部分的模型训练	梁振瑜		2024-11-16 20:16	100
2309	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	远程协助调试河南职业技术学院工业4.0设备（三站）MES、WMS、KFactory	谢钦灵		2025-01-20 10:50	100
2308	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	KImage线上授权系统功能升级	谢钦灵		2025-01-20 10:49	100
2304	K00124023 河南职业学院工业4.0综合实验平台				工作任务	已关闭	普通	4.0设备调试	姚强	2024-11-13	2024-12-20 16:07	100
2303	K03224001 深圳市联合影像有限公司扫码机				工作任务	已关闭	普通	整理联合扫码问题及优化表格，测试提出优化后的功能	杨东升		2025-01-13 10:49	90

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2302	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	" KImageDemo工具开发说明 " 视频	张桂荣	2024-11-11	2024-12-10 11:57	100
2301	KI019 RK3568板卡使用				工作任务	已关闭	普通	接线测试温湿度变送器	刘俊锋	2024-11-08	2024-11-08 17:18	100
2298	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	BYT与Smart 200的Modbus通讯	张桂荣	2024-11-06	2024-11-19 17:35	100
2297	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	BYT与Smart 200的Modbus通讯	梁振瑜		2024-11-13 19:04	100
2296	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深度学习模型训练	梁振瑜		2024-11-27 20:11	100
2295	K00124022上海交大-节卡重庆军工项目				工作任务	已关闭	普通	项目设备调试	姚强		2025-01-07 16:44	100
2294	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	进行样题的实操以及花费的时长	梁振瑜		2024-11-16 20:17	100
2293	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	嘉兴金砖设备培训班	姚强	2024-11-06	2024-11-30 09:09	100
2292	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	秉优测试	姚强		2024-11-27 10:28	100
2291	K00124018 平湖技师学院采购项目				工作任务	已关闭	高	设备交付培训	姚强	2024-11-08	2024-11-30 09:09	100
2286	K03224001 深圳市联合影像有限公司扫码机				工作任务	已关闭	普通	现场调试	刘俊锋	2024-11-04	2024-11-05 09:35	100
2285	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	进行学生的现场机台培训	梁振瑜		2024-12-11 10:08	100
2284	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	海南科技大学-智能产线项目	张桂荣		2025-03-17 09:18	100
2283	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	东职院出差	梁振瑜		2024-11-29 19:29	100
2282	K02324001 智行妙蛙电视机后盖板零件有无检测项目（彭家豪）				工作任务	已关闭	普通	修改GPIO资源	刘俊锋		2024-11-01 18:40	100
2281	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	搬运并检查三台2.0的金砖设备	梁振瑜		2024-10-29 21:43	100
2279	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写“ KFactory智能制造管理平台 ”软著	谢钦灵		2024-10-30 08:50	100
2276	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	BYT与西门子其它plc即S7协议，秉优说有这个功能，但还没有测试过，尽快安排测试，并且每人都熟练掌握，测试验证时，前期可以用博图软件测试，没问题后从筑梦找装有1200或1500的设备，实物测试（11月9号前完成）	应用组		2024-11-20 20:31	100
2275	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	BYT与KImage的Modbus通讯，先测试通讯功能，后续要为这个功能开发针对性的性资源，可完全替代当前tpc报文的方式（10月31号前完成功能验证，针对性资源在11月15号之前完成）	刘俊锋	2024-11-15	2024-12-20 17:04	100
2274	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	BYT与Smart 200的Modbus通讯-总	应用组	2024-11-06	2024-12-11 09:19	100
2273	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深信息职工运动会	姚强	2024-11-03	2024-11-30 09:10	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2272	K03224001 深圳市联合影像有限公司扫码机				工作任务	已关闭	普通	去现场调试	杨东升		2025-01-13 10:50	100
2271	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深圳鹏城技师项目投标	谢钦灵		2025-01-20 10:51	100
2270	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	配合秉优项目投标	谢钦灵	2024-11-12	2024-11-15 10:16	100
2269	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	频嵌电子科技项目制定方案	张桂荣	2024-10-31	2024-12-23 11:01	100
2267	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	职工运动会	陈超杰		2024-11-05 19:17	80
2266	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	东莞电子科技仿真功能	陈超杰		2024-10-26 11:12	100
2265	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	BYT-modbus测试	陈超杰		2024-10-26 11:08	100
2264	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	进行深信息的样题整理及出卷	梁振瑜		2024-10-26 10:44	100
2263	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	线下培训白云学院的学生	梁振瑜		2024-10-26 10:40	100
2260	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	测试电池片项目生产测试报告	杨东升		2024-10-29 08:48	100
2259	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	项目图片测试	梁振瑜		2025-01-10 10:32	100
2257	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	BYT软件通讯问题测试验证	刘俊锋	2024-11-15	2024-12-20 17:09	100
2256	K03224001 深圳市联合影像有限公司扫码机				工作任务	已关闭	普通	现场前期验证	刘俊锋	2024-10-22	2024-10-23 18:10	100
2255	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深信息培训	陈超杰		2025-01-08 18:39	100
2250	KI019 RK3568板卡使用				工作任务	已关闭	普通	KVision资源开发:西门子PLC资源		2024-10-26	2025-03-29 17:27	90
2249	KI019 RK3568板卡使用				工作任务	已关闭	普通	西门子通信协议整理		2024-10-26	2024-11-21 18:11	100
2248	K03224001 深圳市联合影像有限公司扫码机				工作任务	已关闭	普通	项目软件二次开发	刘俊锋	2024-10-26	2025-04-16 14:36	100
2247	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	紧急	线上培训	梁振瑜		2024-10-17 19:43	100
2246	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	筑梦当阳中职机台项目验收	谢钦灵		2024-10-30 08:51	100
2245	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	金砖大赛培训	姚强	2024-10-16	2024-12-10 01:28	100
2244	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	扫码测试和进行面阵与线扫相机的方案编辑	杨东升	2024-10-14	2024-10-29 11:47	100
2242	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	慧图达-深度学习产品验证	姚强	2024-10-12	2024-10-12 18:17	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2241	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	大赛资源准备V2.0：课件录制	梁振瑜	2024-10-12	2024-10-25 20:22	100
2239	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	大赛资源准备V2.0：课件录制	张桂荣	2024-10-12	2024-12-23 11:40	0
2238	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	大赛资源准备V2.0：样题	杨东升	2024-10-10	2024-10-12 09:22	100
2237	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	大赛资源准备V2.0：样题	梁振瑜	2024-10-30	2024-11-29 19:30	100
2236	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	大赛资源准备2.0：样题	陈超杰	2024-10-10	2024-10-10 17:17	100
2234	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	大赛资源准备V2.0：样题编写	张桂荣	2024-10-10	2024-11-08 09:01	100
2233	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	大赛资源准备V2.0-样题编写	姚强	2024-10-10	2024-10-12 16:12	100
2232	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	微课视频录制-文案编写	杨东升	2024-10-12	2024-11-30 16:28	100
2230	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	微课视频录制-文案编写	梁振瑜	2024-10-12	2024-10-24 21:02	100
2226	K00924002 明测科技艾贝特贴片机扫码升级服务（杨东升）				工作任务	已关闭	普通	写带扫码功能后操作说明	杨东升		2024-11-29 10:20	100
2225	K00924002 明测科技艾贝特贴片机扫码升级服务（杨东升）				工作任务	已关闭	普通	到佛山进行扫码支持	杨东升	2024-09-27	2024-11-29 10:20	100
2223	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	广城培训	陈超杰	2024-09-24	2024-09-27 22:59	100
2220	K00124018 平湖技师学院采购项目				工作任务	已关闭	高	质疑功能演示	姚强	2024-09-25	2024-09-27 20:49	100
2219	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	开发筑梦线激光3D相机资源	陈凯	2024-09-30	2024-12-09 10:01	50
2218	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	开发板上部署KDIP网页	谢钦灵		2024-11-20 20:15	100
2214	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	中职机台拆机	陈超杰		2024-09-20 20:26	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2213	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	投标剪辑	陈超杰		2024-09-20 20:23	100
2210	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	立刻	录制KECP系统投标视频	谢钦灵	2024-09-20	2024-11-20 20:15	100
2208	KI019 RK3568板卡使用				工作任务	已关闭	普通	在板卡上移植并运行KVision		2024-09-20	2024-10-09 18:28	100
2207	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	在开发板上安装opencv库		2024-09-20	2024-10-09 18:29	100
2205	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	胶路引导视频	陈超杰		2024-09-27 20:43	100
2204	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	扫码评估	杨东升	2024-09-20	2024-10-09 10:52	100
2202	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	开发星猿哲3D相机资源	陈凯	2024-09-12	2024-10-30 09:15	100
2201	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	去大族激光评估和实现高精度定位	杨东升	2024-09-09	2024-10-09 10:53	100
2200	K00124017 深圳技术大学机器视觉与图像处理实验平台项目				工作任务	已关闭	高	设备调试	姚强		2024-09-27 20:49	100
2199	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：胶路引导仿真视频录制	张桂荣	2024-09-27	2024-11-08 09:01	100
2198	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	大赛资源准备V2.0：深度学习视频录制	陈凯	2024-09-25	2024-12-27 09:01	70
2197	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：传送带跟踪仿真视频录制	陈超杰	2024-09-20	2024-09-27 20:40	100
2196	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：连杆3D无序抓取仿真视频录制	姚强	2024-09-20	2024-12-24 09:13	0
2195	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：IC芯片引脚测量仿真视频录制	姚强	2024-09-20	2024-10-12 16:13	100
2194	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：大豆识别分拣仿真视频录制	陈超杰	2024-09-20	2024-09-27 20:38	100
2193	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：机械零件尺寸测量仿真视频录制	梁振瑜	2024-09-20	2024-09-24 19:25	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2192	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：多相机引导对位贴合仿真视频录制	姚强	2024-09-20	2024-10-09 09:05	100
2191	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：印刷工件缺陷识别仿真视频录制	梁振瑜	2024-09-20	2024-10-09 18:19	100
2190	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：二维码工件识别仿真视频录制	陈超杰	2024-09-20	2024-09-29 13:49	100
2189	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：齿轮缺陷检测仿真视频录制	陈超杰	2024-09-20	2024-12-19 18:17	100
2188	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：手机电池缺陷检测仿真视频录制	梁振瑜	2024-09-27	2024-09-25 18:48	100
2187	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：PCB图像拼接测量与贴装仿真视频录制	杨东升	2024-09-20	2024-10-14 14:47	100
2186	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：物块颜色识别与分拣视频录制	梁振瑜	2024-09-20	2024-09-24 19:29	100
2185	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：3D物流包裹分拣视频录制	梁振瑜	2024-09-20	2024-12-27 09:01	0
2184	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：七巧板智能识别与摆拼	张桂荣	2024-09-20	2024-11-08 09:02	100
2183	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：瓶盖定位与分类仿真视频录制	张桂荣	2024-09-20	2024-11-08 09:02	100
2182	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备V2.0：相机采集与图像标定仿真视频录制	张桂荣	2024-09-20	2024-11-08 10:53	100
2181	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	仿真软件数字化装调PPT	张桂荣	2024-09-14	2024-10-30 08:43	100
2180	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	微课程研讨会-本月19号	姚强	2024-09-19	2024-10-09 09:04	100
2179	KI019 RK3568板卡使用				工作任务	已关闭	普通	KVision工具开发：列表选择		2024-09-13	2024-10-09 18:28	100
2178	KI019 RK3568板卡使用				工作任务	已关闭	普通	KVision工具开发：列表累加		2024-09-13	2024-10-09 18:28	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2176	KI019 RK3568板卡使用				工作任务	已关闭	普通	ubuntu20.4版本系统虚拟机移植KVision		2024-09-13	2024-10-09 18:29	100
2172	KI016 KFactory_Platform				版本需求	已关闭	普通	更新KImageX.AccountOnline.Web	刘俊锋		2024-12-24 14:11	100
2171	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深度学习工具测试	姚强	2024-09-22	2024-11-25 08:55	100
2170	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深度学习工具测试	张桂荣	2024-09-22	2024-12-25 15:23	100
2169	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深度学习工具测试	杨东升	2024-09-22	2024-10-29 11:47	100
2168	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深度学习工具测试	梁振瑜	2024-09-22	2025-01-10 10:27	100
2165	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	设备介绍视频	杨东升		2024-10-09 10:53	90
2163	K02324001 智行妙蛙电视机后盖板 零件有无检测项目（彭家豪）				工作任务	已关闭	普通	开发岩獾GPIO	刘俊锋	2024-08-27	2024-08-27 18:06	100
2162	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	培训PPT-3D无序抓取	姚强		2024-11-25 08:56	100
2160	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	培训PPT-深度学习	梁振瑜	2024-08-31	2024-09-29 16:52	100
2159	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	培训PPT-定位测量	张桂荣	2024-08-31	2024-09-09 10:02	100
2158	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	培训PPT-仿真内容	杨东升	2024-09-06	2024-10-09 10:53	90
2157	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	硬件清单	陈超杰	2024-08-19	2024-08-30 19:47	100
2156	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	KImage手册内容编写	姚强		2024-09-09 11:55	100
2155	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	KImage手册内容编写	梁振瑜		2024-09-30 18:23	100
2154	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	KImage手册内容编写	张桂荣		2024-12-31 15:13	100
2153	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	KImage手册内容编写	杨东升		2025-01-21 13:58	100
2152	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	肇庆项目投标	姚强	2024-08-14	2024-08-21 15:22	100
2149	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	运动控制及数字一体化实训平台仿真实验	陈超杰		2024-08-19 19:06	100
2148	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	紧急	剪辑肇庆项目实训教学管理软件平台功能视频	谢钦灵		2024-08-16 14:06	100
2146	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	图标新增内容补充	张桂荣		2024-12-31 15:13	100
2145	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	前往迈瑞动物给崔工培训kimage平台的使用	张桂荣	2024-08-07	2024-08-12 08:47	100
2142	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深信息机台交付	陈超杰		2024-09-27 20:45	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2141	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	到佛山信扬技术支持	杨东升	2024-08-22	2024-11-25 09:16	90
2140	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	中职仿真视觉分拣	陈超杰		2024-08-05 23:38	100
2139	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	投标视频	陈超杰	2024-08-02	2024-08-05 23:33	100
2138	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深信息培训	陈超杰	2024-08-12	2024-08-12 09:55	100
2137	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	视频剪辑	姚强		2025-01-19 15:07	0
2136	KI013 工具及资源开发				工作任务	已关闭	普通	使用新版华睿相机驱动开发相机资源：KiIMVCamera	刘俊锋	2024-08-02	2024-12-24 14:12	100
2134	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	技术支持智行妙蛙电视机后盖板零件有无检测项目	张桂荣		2024-10-30 08:43	100
2133	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	更新KImage用户使用手册	张桂荣	2024-08-02	2024-08-12 08:48	100
2132	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	肇庆技师学院项目投标文件	谢钦灵		2024-08-13 10:15	100
2131	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	二师仿真设备	陈超杰		2024-08-05 23:17	100
2130	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	测试加密狗授权时间问题	刘俊锋	2024-07-30	2024-12-20 17:19	0
2129	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：连杆3D无序抓取与测量	姚强	2024-08-10	2024-09-27 21:10	100
2128	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：IC芯片引脚测量	张桂荣	2024-08-10	2024-09-03 08:43	100
2127	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：多相机对位引导工件识别	姚强	2024-08-10	2024-10-09 09:05	100
2126	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：印刷工件缺陷识别	杨东升	2024-08-10	2024-10-09 10:50	100
2125	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：2D物料分拣	杨东升	2024-08-10	2024-12-27 09:00	80
2124	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：电子物料识别与测量	杨东升	2024-08-10	2024-10-09 10:51	100
2123	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：机械零件尺寸测量	梁振瑜	2024-08-10	2024-08-28 20:19	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2122	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：工件缺陷识别	梁振瑜	2024-08-10	2024-08-28 20:20	100
2121	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：物块颜色识别与分拣	梁振瑜	2024-08-10	2024-08-28 20:21	100
2120	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：多工件颜色识别	陈超杰	2024-08-10	2024-09-10 11:49	100
2119	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：二维码工件识别	张桂荣	2024-08-10	2024-09-03 08:45	100
2118	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：3D物料分拣	梁振瑜	2024-08-10	2024-08-28 20:22	100
2117	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：工件外观（形状+颜色）识别摆拼	张桂荣	2024-08-10	2024-09-03 08:47	100
2116	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：瓶盖定位与分类	张桂荣	2024-08-10	2024-09-03 08:48	100
2115	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：相机采集与图像标定	张桂荣	2024-08-10	2024-09-03 08:46	100
2114	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	大赛资源准备：视觉系统的认知	张桂荣	2024-08-10	2024-09-03 08:46	100
2113	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	秉优仿真新功能测试	陈超杰	2024-08-11	2024-09-27 20:35	100
2112	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	秉优仿真新功能测试	梁振瑜	2024-08-11	2024-09-05 19:34	100
2111	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	秉优仿真新功能测试	杨东升	2024-08-11	2024-10-10 17:47	80
2110	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	秉优仿真新功能测试	张桂荣	2024-08-11	2024-09-09 09:48	100
2109	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	多次检测时间输入框时不会弹出时间选择框	谢钦灵		2024-08-16 08:45	100
2108	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	溯管理中只能显示一个bom物料的问题	谢钦灵		2024-08-16 08:48	100
2107	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	当手动添加质检信息时点击保存后质检详情页面一片空白	谢钦灵		2024-08-16 08:48	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2106	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写KBI数据大屏系统软著	谢钦灵		2024-08-13 10:20	100
2105	KI013 工具及资源开发				工作任务	已关闭	普通	更新自主算法图像运算工具	刘俊锋	2024-07-24	2024-07-25 14:29	100
2104	KI013 工具及资源开发				工作任务	已关闭	普通	更新大恒相机资源：更新初始化排序功能，修复由于相机数量改变导致该功能异常报错的问题	刘俊锋	2024-07-24	2024-07-24 09:10	100
2101	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	广铁培训	陈超杰		2024-07-23 10:03	100
2100	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	虚拟成像系统优化：丰富样本库功能	刘俊锋		2025-04-14 16:27	100
2098	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	金砖比赛资料准备	刘俊锋	2024-09-27	2024-12-27 09:02	100
2095	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	广铁省培智能制造设备技术应用	张桂荣	2024-07-21	2024-07-22 11:08	100
2093	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	筑梦暑假培训	陈凯	2024-07-27	2024-10-30 08:50	100
2092	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	筑梦暑假培训	陈超杰	2024-07-27	2024-08-05 23:14	100
2091	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	筑梦暑假培训	姚强	2024-07-27	2024-08-09 16:58	100
2085	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	给四台国赛机台部署KFactory	谢钦灵		2024-08-13 10:20	100
2084	KI013 工具及资源开发				工作任务	已关闭	普通	开发带定位的印刷缺陷检测工具	刘俊锋	2024-07-09	2024-12-20 17:19	100
2083	KI013 工具及资源开发				工作任务	已关闭	普通	更新大恒相机资源，修复多个不同曝光相机工具调用同一个相机资源时采图时间过长的问题	刘俊锋	2024-07-08	2024-07-24 09:10	100
2082	K01124002 深信信2023年视觉国赛设备采购项目				工作任务	已关闭	普通	深信息设备、器材检测	姚强	2024-07-08	2024-09-26 10:21	100
2081	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深信息设备、器材检测	梁振瑜	2024-07-08	2024-07-10 18:37	100
2080	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深信息设备、器材检测	张桂荣	2024-07-08	2024-07-16 15:15	100
2079	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深信息设备、器材检测	杨东升	2024-07-08	2024-08-07 09:12	100
2078	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	高	视频合成	张桂荣	2024-07-09	2024-07-16 15:14	100
2077	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	视频录制：智能视觉编程与调试-瓶盖定位与分类	张桂荣	2024-07-19	2024-07-30 08:47	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2076	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	视频录制：智能视觉编程与调试-IC芯片引脚测量	张桂荣	2024-07-19	2024-08-09 09:38	100
2075	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	视频录制：智能视觉编程与调试-多工件颜色识别	陈超杰	2024-07-19	2024-08-30 19:52	100
2074	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	视频录制：智能视觉编程与调试-多相机对位引导工件识别	姚强	2024-07-19	2024-08-29 19:28	0
2073	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	视频录制：智能视觉编程与调试-工件缺陷识别	梁振瑜	2024-07-19	2024-08-29 18:13	100
2072	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	视频录制：智能视觉编程与调试-二维码工件识别	梁振瑜	2024-07-19	2024-07-15 19:37	100
2071	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	视频录制：智能视觉编程与调试-2D物料分拣	杨东升	2024-07-19	2024-10-09 10:52	100
2070	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	视频录制：智能视觉编程与调试-电子物料识别与测量	杨东升	2024-07-19	2024-08-07 09:20	100
2068	KI016 KFactory_Platform				性能优化	已关闭	普通	工序添加	刘俊锋		2025-04-18 13:58	0
2067	KI016 KFactory_Platform				性能优化	已关闭	普通	工序添加	刘俊锋		2025-04-16 15:28	100
2066	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	工艺添加	刘俊锋		2025-04-18 13:58	0
2064	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	工艺添加	刘俊锋		2025-04-16 15:28	100
2063	KI016 KFactory_Platform				性能优化	已关闭	普通	参数码自动生成	刘俊锋		2025-04-16 15:28	100
2062	KI016 KFactory_Platform				性能优化	已关闭	普通	参数页面问题	刘俊锋		2025-04-18 13:58	0
2061	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写江职院竞价标书	梁振瑜		2024-07-05 22:35	100
2060	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	秉优仿真新功能测试	陈超杰	2024-07-14	2024-08-30 11:45	100
2059	K01824002 云视图像全自动版PCB塞孔机引导对位项目（陈超杰）				工作任务	已关闭	普通	二次开发：pin孔对位自动、铜孔与树脂孔对位手动	刘俊锋	2024-07-02	2024-12-24 14:10	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2058	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	秉优仿真新功能测试	梁振瑜	2024-07-14	2024-09-05 19:35	100
2057	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	秉优仿真新功能测试	杨东升	2024-07-14	2025-01-21 14:15	80
2056	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	秉优仿真新功能测试	张桂荣	2024-07-14	2024-07-23 08:44	100
2055	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	秉优仿真新功能测试	姚强	2024-08-11	2024-11-07 19:45	100
2054	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	虚拟程序系统软件增加触发功能	刘俊锋	2024-07-05	2025-04-16 14:36	100
2053	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	虚拟程序系统软件增加输出（保存）图片功能	刘俊锋	2024-07-05	2025-04-16 14:46	100
2052	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	视频录制：人工智能-深度学习	彭家豪	2024-07-05	2024-12-20 17:10	100
2051	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	视频录制：3D物料分拣	陈超杰	2024-07-05	2024-12-20 17:12	70
2050	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	视频录制：印刷工件缺陷识别	杨东升	2024-07-05	2024-08-07 09:14	100
2049	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	视频录制：机台装配	杨东升	2024-07-05	2024-08-07 09:13	100
2048	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	视频录制：物块颜色识别与分拣	梁振瑜	2024-07-05	2024-07-05 22:36	100
2047	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	视频录制：机械零件尺寸测量	梁振瑜	2024-07-05	2024-07-05 22:40	100
2046	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	视频录制：工件外观（形状+颜色）识别摆拼	张桂荣	2024-07-05	2024-07-12 10:36	100
2045	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	紧急	视频录制：标定及其精度验证	张桂荣	2024-07-05	2024-07-12 10:36	100
2044	KI018 金砖国家技能发展与技术创新大赛资料整合				工作任务	已关闭	普通	2024第八届一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛视频录制	刘俊锋	2024-07-19	2024-12-20 17:13	100
2042	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	设置好的相机、镜头参数不会保存，执行一遍，参数都会被重置	彭家豪		2025-04-14 16:29	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2041	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	双击列表表头会有报错弹窗	刘俊锋		2025-04-16 14:46	100
2040	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	样品库删除当前正在使用的图片，会弹窗报错，然后强制删除其他没有在用的图片，列表也会消失该命名的样品，后面再命名一样的会不成功，文件里面还会有该命名的文件夹	刘俊锋		2025-04-16 14:46	100
2039	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	按图片的实际拍摄参数去设置虚拟成像系统，输出的图片不是铺满整个黑框的范围的	彭家豪		2025-04-14 16:31	100
2038	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	畸变率实际是0.015，打开这里查看是0.01，结果我生成其他镜头复制这里的时候，采图会有异常	刘俊锋		2025-04-16 14:46	100
2037	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	设置范围这个窗口每次重启软件都需要重新设置，不会自动保存上一次的参数，很麻烦	刘俊锋		2025-04-16 14:46	100
2035	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	加载样品后，点击图片参数按钮不会显示图片的参数	刘俊锋		2025-04-16 14:46	100
2034	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	样品库增加增加导入和导出功能	刘俊锋	2024-06-27	2024-06-27 17:42	100
2033	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	样品库资源更新数据按钮增加对比对比db文件和存图文件夹，若存在数据对应不上情况，将删除相关的数据	刘俊锋	2024-06-27	2024-06-27 10:24	100
2032	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	广铁培训PPT编写	陈超杰		2024-07-23 09:48	100
2029	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	在硬件都选对的情况，执行第一次无法直接出图，要执行两次才可以	刘俊锋		2025-04-16 14:46	0
2028	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	打开仓库自动会有滚动条，遮住了一部分视野	刘俊锋		2025-04-16 14:46	100
2027	KI016 KFactory_Platform				工作任务	已关闭	普通	KWMS库存查询页面增加在点击进入页面时刷新库存数据	刘俊锋		2024-06-26 15:10	100
2026	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KWMS库存预警里面没有添加按钮	刘俊锋		2024-06-27 17:42	0
2025	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KWMS里添加的库区默认就是禁用状态，修改不了相关的状态	刘俊锋		2025-04-16 15:40	100
2024	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	培训资料：KFactory系统+生产单元数字化升级及应用	姚强	2024-07-09	2024-12-20 17:16	80
2023	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	培训资料：KFactroy工厂数字化系统介绍和应用	谢钦灵	2024-07-09	2024-08-13 10:20	100
2022	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	培训资料：机器人编程虚拟仿真的开发和应用	陈超杰	2024-07-09	2024-12-20 17:16	0
2021	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KWMS里的物料类别和物料清单的添加界面里面的控件排列不对	刘俊锋		2025-04-16 15:40	100
2020	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	培训资料：智能制造产线设备+数字孪生的开发和应用案例	梁振瑜	2024-07-08	2024-08-29 19:13	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
2019	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	培训资料：KImage视觉虚拟仿真的开发和应用	张桂荣	2024-07-05	2024-07-16 15:15	100
2018	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	培训资料：3D缺陷检测	陈超杰	2024-07-09	2024-12-20 17:16	0
2017	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	培训资料：对位引导技术在新能源行业的应用	张桂荣	2024-07-09	2024-07-16 15:15	100
2016	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	培训资料：柔性生产线的使用和开发	杨东升	2024-07-09	2024-08-07 09:08	100
2015	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	培训资料：基于KImage平台软件的人工智能技术开发及应用	彭家豪	2024-07-09	2024-12-20 17:16	100
2014	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	AI+智能制造技术应用培训资料收集	刘俊锋	2024-07-09	2024-12-20 17:17	100
2013	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	秉优仿真软件实现工业视觉系统运维员考试平台的相关实验	梁振瑜		2024-07-05 22:41	100
2012	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	虚拟成像系统，添加类别和添加样品时，在添加时输入与之前已添加的相同名称，删除当前样品会与之前相同名称的一并删除	刘俊锋		2025-04-16 14:46	100
2011	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	虚拟成像系统，删除虚拟硬件，弹出二次确认窗口点击退出时，也会删除虚拟硬件	刘俊锋		2025-04-16 14:46	100
2010	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	虚拟成像系统不能从KImage配置文件中删除配置，打开会有报错弹窗，有异常	刘俊锋		2025-04-16 14:42	0
2009	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	配置界面无法删除配置	刘俊锋		2025-04-16 14:46	100
2008	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	修改软件文件架构，新增KImage文件夹，将KImage平台软件相关文件都放到KImage文件夹中；	刘俊锋	2024-06-25	2024-06-25 10:08	100
2007	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	打开设备编辑页面，然后再点击保存，此设备的状态就会变成不存在	刘俊锋		2025-04-16 15:40	100
2006	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	编写虚拟成像系统软件使用手册	张桂荣	2024-06-29	2024-07-01 08:43	100
2001	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	远程支持	梁振瑜		2025-01-10 10:26	100
2000	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	墨问五站仿真-IOA	姚强	2024-06-30	2024-07-23 17:40	100
1999	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	河北工程学院-设备调试	姚强	2024-06-19	2024-06-27 19:36	100
1998	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	给不同材料的标书截取效果要求的图片	杨东升		2024-06-24 09:41	0
1997	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	前往深圳国际会展中心搭建并调试思谷智能传送带抓取的台子	张桂荣	2024-06-21	2024-06-24 08:41	100
1996	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	高	编写标书	谢钦灵		2024-08-13 10:19	100
1995	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写标书	梁振瑜		2024-07-05 10:03	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
1993	KI016 KFactory_Platform				工作任务	已关闭	普通	KMES改为工序中不关联工站	刘俊锋	2024-06-19	2024-12-24 14:11	100
1992	KI016 KFactory_Platform				工作任务	已关闭	普通	KMES增加工艺类型页面	刘俊锋	2024-06-19	2025-04-16 15:26	100
1991	KI016 KFactory_Platform				工作任务	已关闭	普通	工艺增加工艺类型字段	刘俊锋	2024-06-18	2025-04-16 15:26	100
1989	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	思维科仿真软件测评任务	陈超杰	2024-06-28	2024-09-04 10:22	100
1988	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	思维科仿真软件测评任务	杨东升	2024-06-28	2024-12-20 17:18	10
1987	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	思维科仿真软件测评任务	梁振瑜	2024-06-28	2024-09-09 08:49	40
1986	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	工业视觉系统运维项目：思维科仿真软件测评	刘俊锋	2024-06-28	2024-12-20 17:18	100
1985	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	录制KFactory系统+仿真软件联跑视频	张桂荣	2024-06-14	2024-06-21 16:02	100
1983	KI016 KFactory_Platform				性能优化	已关闭	普通	KfACTORY:设备点检：如果是到了点检日期，需要点检这个状态变颜色，这样很清晰的能看到那个需要点检，和差不多到点检时间的也可以变颜色提示人家快到点检日期注意一下	刘俊锋		2025-04-16 15:40	50
1982	KI016 KFactory_Platform				工作任务	已关闭	普通	KFactory：设备维修：看图，这个草稿点击剪辑按钮，进去什么都不动，点击提交，这个状态变成已经维修	刘俊锋		2025-04-16 15:40	100
1981	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KFactory：设备维修：这个是添加一个维修单（也是报修单）这个应该是填入设备信息外，这个填写报修日期加报修人，这个维修人和验收人，维修日期及验收日期不应该在这，而且是必须要填入不填还提交不了。维修人和维修日期应该在维修单里，验收人和验收日期在维修后进行验收步骤那里体现	刘俊锋		2025-04-16 15:40	100
1979	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	深度学习-药材分拣视频	陈超杰	2024-06-11	2024-06-26 09:35	100
1978	KI016 KFactory_Platform				性能优化	已关闭	普通	KWMS大屏系统中的仓库名称刷新后又变回默认第一个仓库了	谢钦灵		2024-06-28 18:46	100
1977	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	学习使用ROS教育机器人	张桂荣	2024-06-21	2024-06-24 08:40	100
1976	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	绘制KMES图标	张桂荣		2024-07-16 15:18	100
1975	KI016 KFactory_Platform				工作任务	已关闭	普通	KWMS增加指定仓库、库区、库位的出入库方法	刘俊锋		2024-12-24 14:13	100
1971	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	广铁中职培训计划表	陈超杰	2024-06-07	2024-06-26 09:35	100
1969	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	编写KFDSerVer和流程中的MQTT修改源客户端步骤文档	谢钦灵	2024-06-05	2024-08-13 10:19	100
1967	KI016 KFactory_Platform				性能优化	已关闭	普通	批量删除、增加	刘俊锋		2025-04-18 13:58	0

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
1966	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	样品打光	陈超杰		2024-06-26 09:36	100
1965	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	发现如果是同个部门的账号，这两个账号都创建过自己的仓库和库位，当其中一个账号进行产品入库操作时，KWMS会给出其他账号的库位id导致产品入库失败。	刘俊锋		2025-04-16 15:40	50
1964	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KFactory：设备编辑页面的点检项里面的删除按钮没用	刘俊锋		2025-04-16 15:39	100
1963	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KFactory：删除设备参数，点击确定后，参数列表还显示这条参数数据，刷新页面之后又没了	刘俊锋		2025-04-16 15:39	100
1962	KI016 KFactory_Platform				性能优化	已关闭	普通	KWMS：库存查询页面点击库存明细，有些物料已经下架出库，但是还显示库位信息，可能会误导别人	刘俊锋		2025-04-16 15:39	100
1961	KI016 KFactory_Platform				性能优化	已关闭	普通	KWMS：库存查询考虑是否实时刷新或者加个提示说明	刘俊锋		2025-04-16 15:39	100
1959	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KWMS：物料出库里面删除对应的出库单会报该仓库不存在，但是对应的仓库已经是添加好了	刘俊锋		2025-04-16 15:39	100
1958	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KWMS:物料出库里的出库单里的物料选择，里面的删除按钮不起作用	刘俊锋		2025-04-16 15:39	100
1957	KI016 KFactory_Platform				工作任务	已关闭	普通	整理KFactory项目功能明细	刘俊锋	2024-06-07	2024-06-06 10:59	100
1956	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	modbus测试	陈超杰		2024-06-26 09:35	90
1954	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	当第一组设置好对应的图像显示时，添加另一个组，添加对应的图片样本，点击上方的执行按钮，就会将第一组的图片偏移，不是显示在中心位置	彭家豪		2025-04-14 16:30	100
1953	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	图片删除：1.样本库列表图片删除，删完之后没有进行刷新	刘俊锋		2025-04-16 14:46	100
1952	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	删除之前添加的配置没有删除掉，重新添加一个同名称的配置，会报配置重复了。	彭家豪		2025-04-14 16:31	0
1951	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	创建一个新配置，切换配置时点击保存，就会报错	彭家豪		2025-04-14 16:31	0
1950	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	图片添加：1.选择图片只能添加单张图片 2.选择文件夹按钮点击后无响应 3.添加的图片只有修改了图片名称的才可进行显示	刘俊锋		2024-06-03 17:19	100
1949	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				性能优化	已关闭	普通	配置删除时不会直接删除，要刷新画面才能显示删除	彭家豪		2025-04-14 16:31	0
1948	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				性能优化	已关闭	普通	显示区域上面会有两个一样的	彭家豪		2025-04-14 16:31	100
1947	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				性能优化	已关闭	普通	希望可以改成像KImage拖拽工具一样，进行相关零件的添加，目前是双击添加，双击完后，会将零件库给隐藏掉，不太方便	刘俊锋		2025-04-16 14:46	100
1946	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	1.点击添加组按钮，第二组会一直报不存在相机的错误，添加一次相机后面就不会出现了（图1、1.1），当出现1的情况时，再进行切换配置，点击不保存配置进行切换会报错的配置，就会报错（图2、2.1）	彭家豪		2025-04-14 16:31	100
1945	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	无相机提示：1.打开成像软件后新建模块会报没有相机，添加完相机删除后在重新添加则不会报提示	彭家豪		2025-04-14 16:31	100

#	项目	客户	类别	名称	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	计划完成日期	更新于	%完成
1944	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	模型滑动：1.在原有的基础上进行新建组，选择相机拖动报不存在相机后，在仓库内添加相机后无需选择相机在区域内移动鼠标相机跟随移动	刘俊锋		2025-04-16 14:41	0
1943	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				性能优化	已关闭	普通	提示信息：1.提示消失多个相机 2.鼠标滑动会连续提示 3.添加相机时，单机也会进行连续提示	彭家豪		2025-04-14 16:31	100
1942	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	成像问题：1.相机镜头安装越朝下图像呈圆形，越往上是正常的成像方式	彭家豪		2025-04-14 16:31	0
1941	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				性能优化	已关闭	普通	样本说明参数显示	刘俊锋		2025-04-16 14:46	100
1940	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	图像显示：1.当光源安装位置降到靠近最低位置时，光源亮度低至20左右图片依旧很亮，相机安装较高，曝光为18000	彭家豪		2025-04-14 16:31	0
1939	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	工作距离：1.相机的安装高度数字可以低于光源的高度	刘俊锋		2025-04-16 14:46	100
1938	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				测试BUG	已关闭	普通	模型选择问题：1.在双屏状态下，左右屏拖动切换选相机镜头时是错位状态。	刘俊锋		2025-04-16 14:41	0
1937	KI016 KFactory_Platform				测试BUG	已关闭	普通	KMES里的工单管理里的需求日期必填项没有添加必填的符号	谢钦灵		2024-08-16 08:53	100
1934	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	KWMS使用手册更新	梁振瑜	2024-06-07	2025-01-10 10:31	100
1932	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	虚拟成像系统软件测试	梁振瑜	2024-06-07	2025-01-10 10:33	100
1931	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	KFactory测试+020仿真实验	姚强	2024-06-07	2024-07-02 09:31	80
1928	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	KMES使用手册更新	杨东升	2024-06-07	2024-10-09 10:53	100
1925	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	KFactory测试+中职008仿真实验	陈超杰	2024-06-07	2024-07-23 09:48	100
1924	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	虚拟成像软件使用说明书	陈超杰	2024-06-07	2024-06-26 09:35	100
1923	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	KFactory测试+鲁班锁仿真实验	张桂荣	2024-06-07	2024-06-18 11:14	100
1922	KI006 虚拟仿真（刘俊锋）				工作任务	已关闭	普通	虚拟成像软件使用说明书	张桂荣	2024-06-07	2024-07-01 08:43	100
1921	24年日常工作任务				工作任务	已关闭	普通	在局域网内部署大屏设计系统	谢钦灵	2024-05-31	2024-08-13 10:19	100

...