

第46周2023-11-06 - 工作任务 #1004

东莞市电子商贸学校培训

2023-11-08 14:30 - 张桂荣

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-10
指派给:	张桂荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			
已移交给梁振瑜			
子任务:			
工作任务 # 1005: 学习传送带视觉平台配置			已关闭
工作任务 # 1010: 编写东莞市电子商贸学校培训计划			已关闭
工作任务 # 1012: 优化传送带视觉平台配置			已关闭
工作任务 # 1032: 学校培训			已关闭

历史记录

#1 - 2023-11-08 14:30 - 张桂荣

- 状态从 新建/重开 变更为 进行中

#2 - 2023-12-21 18:14 - 张桂荣

- 描述 已更新。

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2023-12-21 18:15 - 张桂荣

- 跟踪从 工作任务 变更为 技术支持

#4 - 2023-12-21 18:15 - 张桂荣

- 跟踪从 技术支持 变更为 工作任务

#5 - 2023-12-23 10:34 - 张桂荣

- 状态从 已解决 变更为 已关闭