

KI007 智能终端（刘俊锋） - 版本需求 #1092

开发颜色提取工具：KColorPick

2023-11-16 09:36 - 刘俊锋

状态:	已编码	开始日期:	2023-11-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-24
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 1.完成了开发颜色提取工具：KColorPick代码的编写，待测试； 2.对编写的工具进行了测试，同时增加了输出图片的类型，可以是彩色图、灰度图以及二值图；			
相关的问题: 关联到 第48周2023-11-20 - 工作任务 #1122: 开发颜色提取工具：KColorPick 已关闭 2023-11-20 2023-11-24			

历史记录

#1 - 2023-11-20 08:22 - 匿名用户

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

#2 - 2023-11-20 14:51 - 匿名用户

- 关联到 工作任务 #1122: 开发颜色提取工具：KColorPick 已添加

#3 - 2023-11-20 18:01 - 匿名用户

- 描述 已更新。

#4 - 2023-11-20 18:01 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 70

#5 - 2023-11-21 18:03 - 匿名用户

- 描述 已更新。

- 状态 从 进行中 变更为 已编码

- % 完成 从 70 变更为 100