

状态:	已解决	开始日期:	2023-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-09
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
描述 1.集合工具比较复杂，目前大致构思了集合工具编写的框架，写了二值处理部分界面交互的部分代码； 2.完成了二值处理部分的全部代码编写（包括界面交互），写了一部分形态学处理的代码； 3.写了一部分形态学处理的全部代码编写（包括界面交互）； 4.解决了不同预处理方法使用同一个控件引起的相互影响的问题，减少了控件的使用； 5.完成了滤波处理部分的全部代码编写（包括界面交互），编写了一部分区域处理的代码； 6.完成了区域处理部分以及扩展处理部分的全部代码编写（包括界面交互）。			
相关的问题: 关联到 第50周2023-12-04 - 工作任务 #1215: 开发预处理集合工具KImagePreProcess 已关闭 2023-12-02 2023-12-08			

历史记录

- #1 - 2023-12-02 18:21 - 匿名用户

- 关联到 工作任务 #1215: 开发预处理集合工具KImagePreProcess 已添加
- #2 - 2023-12-02 18:28 - 匿名用户

- 描述 已更新。
 - 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
 - % 完成 从 0 变更为 20
- #3 - 2023-12-04 18:16 - 匿名用户

- 描述 已更新。
 - % 完成 从 20 变更为 40
- #4 - 2023-12-05 17:58 - 匿名用户

- 描述 已更新。
 - % 完成 从 40 变更为 60
- #5 - 2023-12-06 18:19 - 匿名用户

- 描述 已更新。
- #6 - 2023-12-06 18:20 - 匿名用户

- % 完成 从 60 变更为 70
- #7 - 2023-12-07 18:07 - 匿名用户

- 描述 已更新。
 - 状态 从 进行中 变更为 已解决
 - % 完成 从 70 变更为 100