

第51周2023-12-11 - 工作任务 #1261

测试优化畸变矫正工具

2023-12-13 17:59 - 匿名用户

状态:	进行中	开始日期:	2023-12-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
2023/12/13 1.添加显示标定成功弹窗； 2.拍摄标定图片进行测试；			

历史记录

#1 - 2023-12-14 11:48 - 匿名用户

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 100