

第52周2023-12-18 - 工作任务 #1299

第三代激光设备现场讨论

2023-12-21 14:29 - 杨东升

状态:	已解决	开始日期:	2023-12-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-22
指派给:	杨东升	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
描述			
12.21去设备现场讨论			
相关的问题:			
关联到 K00223001 精视睿激光切割生产调度系统 (杨东升) - 工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0 已关闭 2023-12-21 2024-03-29			

历史记录

#1 - 2023-12-21 14:30 - 杨东升

- 状态从 *新建/重开* 变更为 *进行中*

#2 - 2023-12-22 14:09 - 杨东升

- 主题从 *去激光设备现场修改流程* 变更为 *去激光设备现场*

#3 - 2023-12-22 14:09 - 杨东升

- 关联到 *工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0* 已添加

#4 - 2023-12-22 16:35 - 杨东升

- 主题从 *去激光设备现场* 变更为 *第三代激光设备现场讨论*

#5 - 2023-12-25 08:58 - 杨东升

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

#6 - 2023-12-25 08:59 - 杨东升

- 计划完成日期从 *2024-01-31* 变更为 *2023-12-22*

#7 - 2023-12-25 08:59 - 杨东升

- % 完成从 *0* 变更为 *100*