

第53周2023-12-25 - 工作任务 #1312

搭建第三代激光器实现流程

2023-12-25 09:04 - 杨东升

状态:	已解决	开始日期:	2023-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-29
指派给:	杨东升	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
描述			
相关的问题:			
关联到 K00223001 精视睿激光切割生产调度系统 (杨东升) - 工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0 已关闭 2023-12-21 2024-03-29			

历史记录

#1 - 2023-12-25 09:04 - 杨东升

- 关联到 工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0 已添加

#2 - 2023-12-26 09:02 - 杨东升

- 状态从 新建/重开 变更为 进行中

#3 - 2023-12-26 19:42 - 杨东升

- % 完成 从 0 变更为 30

#4 - 2023-12-27 18:05 - 杨东升

- % 完成 从 30 变更为 60

#5 - 2023-12-29 08:49 - 杨东升

- 计划完成日期 从 2023-12-28 变更为 2023-12-29

#6 - 2024-01-02 08:59 - 杨东升

待去现场确认流程

何斌说节后去现场测试 (待时间确认)

#7 - 2024-01-11 14:55 - 杨东升

待去东旭发调试现场

#8 - 2024-01-12 13:48 - 杨东升

- 状态从 进行中 变更为 已解决