

### 第三代激光设备实施表

2024-01-02 09:29 - 杨东升

状态:	已解决	开始日期:	2024-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-03
指派给:	杨东升	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			
更新激光切割项目：第三代激光切割实施表			

#### 历史记录

#1 - 2024-01-02 16:41 - 杨东升

- 状态从 *新建/重开* 变更为 *进行中*

#2 - 2024-01-02 16:42 - 杨东升

- 文件 *第三代激光切割项目进度实施表.xlsx* 已添加

#3 - 2024-01-02 17:29 - 杨东升

- % 完成 从 0 变更为 80

#4 - 2024-01-04 08:49 - 杨东升

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

#### 文件

第三代激光切割项目进度实施表.xlsx	75.9 KB	2024-01-02	杨东升
---------------------	---------	------------	-----