

2024-01-08第02周 - 工作任务 #1404

去第三代激光设备现场

2024-01-08 09:36 - 杨东升

状态:	已解决	开始日期:	2024-01-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-31
指派给:	杨东升	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.何斌联系带马兴楠一起去测试第一台设备，后面四台连同第一台应该在这周三、周四发到东旭发。 1.9日去设备现场，最新见关联项目 待去东旭发下一步调试			
相关的问题:			
关联到 K00223001 精视睿激光切割生产调度系统 (杨东升) - 工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0 已关闭 2023-12-21 2024-03-29			

历史记录

#1 - 2024-01-08 13:58 - 杨东升

- 主题从 待去第三代激光切割现场 变更为 去第三代激光设备现场
- 描述已更新。
- 状态从 新建/重开 变更为 进行中

#2 - 2024-01-10 08:53 - 杨东升

- % 完成从 0 变更为 60

见关联项目

#3 - 2024-01-10 08:54 - 杨东升

- 关联到 工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0 已添加

#4 - 2024-01-11 14:51 - 杨东升

- 描述已更新。

#5 - 2024-01-11 15:05 - 杨东升

- 描述已更新。
- % 完成从 60 变更为 80

#6 - 2024-01-11 15:05 - 杨东升

- 状态从 进行中 变更为 已解决