

2024-01-08第02周 - 工作任务 #1410

协助完成Kvision移植到树莓派的文档编写

2024-01-08 18:26 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2024-01-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
2024/01/08			
1.按照文档描述进行操作，在链接树莓派时被拒绝链接；			
2.按照文档步骤将KVision移植到树莓派，找出文档引导的不足；			
3.按照KVision移植树莓派文档进行移植操作，遇到诸多问题，已解决完毕；			

历史记录

- #1 - 2024-01-09 18:06 - 匿名用户
- 描述 已更新。
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- #2 - 2024-01-10 18:11 - 匿名用户
- 描述 已更新。
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-01-19 17:36 - 匿名用户
- 预期时间 被设置为 8.00 小时