

炉后激光检测项目-优化视觉程序

2024-01-17 17:38 - 张桂荣

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-17
指派给:	张桂荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
描述			
2024-01-17 1、明晰客户需要查找的特征点，修改视觉配置，目前已有图片都能够定位成功，遮挡特征点的也能够正确识别； 2、优化视觉配置，增加保存图片、定位个数等流程； 3、累加工具增加判断功能；			

历史记录

#1 - 2024-01-17 17:39 - 张桂荣

- 状态从 *新建/重开* 变更为 *进行中*

#2 - 2024-01-17 17:39 - 张桂荣

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2024-01-22 08:45 - 张桂荣

- 状态从 *已解决* 变更为 *已关闭*