

东旭发第三代激光调试

2024-01-19 17:40 - 杨东升

状态:	已解决	开始日期:	2024-01-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨东升	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
详情见关联项目进度表			
相关的问题:			
关联到 K00223001 精视睿激光切割生产调度系统（杨东升） - 工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0 已关闭 2023-12-21 2024-03-29			

历史记录

#1 - 2024-01-19 17:41 - 杨东升
- 状态从 新建/重开 变更为 进行中
#2 - 2024-01-19 17:41 - 杨东升
- 关联到 工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0 已添加
#3 - 2024-01-19 17:41 - 杨东升
- % 完成 从 0 变更为 80
#4 - 2024-01-22 10:00 - 杨东升
- 状态从 进行中 变更为 已解决