

2024-01-28第05周 - 工作任务 #1476

解决树莓派编译KblobTool工具不成功的问题

2024-01-28 18:14 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2024-01-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-02
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
描述			
1、能够成功编译Kblob库，但是在编译KblobTool工具无法成功，原因是Kblob所依赖的Kblob同一目录下的opencv版本太老，通过修改Kblob配置文件opencv环境为安装的opencv4.5.2，然后重新编译跟据解决头文件的问题，最后成功生成Kblob库以及KblobTool工具。			

历史记录

- #1 - 2024-01-28 18:18 - 匿名用户
- 状态从 **新建/重开** 变更为 **进行中**
- #2 - 2024-02-02 16:29 - 匿名用户
- 状态从 **进行中** 变更为 **已解决**