

Kvision软件使用测试

2024-02-26 17:04 - 姚强

状态:	新建/重开	开始日期:	2024-02-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张桂荣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.根据测试计划表进行软件功能测试 2.将测试问题记录成表格发送给姚强进行汇总 3.先将常用功能测试完看是否能进行使用			

历史记录

#1 - 2024-06-07 08:52 - 张桂荣

- 描述 已更新。
- 状态 从 新建/重开 变更为 已拒绝

#2 - 2024-06-07 08:52 - 张桂荣

- 描述 已更新。
- 状态 从 已拒绝 变更为 新建/重开

#3 - 2024-07-23 08:44 - 张桂荣

- 计划完成日期 已删除 (2024-03-31)

文件

2024年KVision测试计划.xlsx	53 KB	2024-02-26	姚强
-----------------------	-------	------------	----