

24年日常工作任务 - 工作任务 #1565

Kvision软件使用测试

2024-02-26 17:06 - 姚强

状态:	延期处理	开始日期:	2024-02-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-31
指派给:	杨东升	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
描述 1. 根据测试计划表进行软件功能测试 2. 将测试问题记录成表格发送给姚强进行汇总 3. 先将常用功能测试完看是否能进行使用 进度; 4.2 : 1. KVision、节卡的仿真软件学习使用, 仿真软件暂时使用不起来。 2. 使用KVision搭建流程搭配通信助手进行测试, 还有有很多问题, 后面会生产测试表格记录			

历史记录

#1 - 2024-02-28 18:39 - 姚强

- 指派给从 姚强 变更为 杨东升

#2 - 2024-04-09 09:07 - 杨东升

- 状态从 新建/重开 变更为 进行中

#3 - 2024-04-09 09:09 - 杨东升

- 描述 已更新。

- % 完成从 0 变更为 10

#4 - 2024-06-26 08:56 - 杨东升

- 状态从 进行中 变更为 延期处理

#5 - 2025-02-11 17:41 - 杨东升

- 状态从 延期处理 变更为 进行中

#6 - 2025-02-11 17:42 - 杨东升

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成从 10 变更为 80

#7 - 2025-02-11 17:42 - 杨东升

- 状态从 已解决 变更为 延期处理

- % 完成从 80 变更为 10

文件

2024年KVision测试计划.xlsx

53 KB

2024-02-26

姚强