

第32周2023-07-31 - 工作任务 #160

K01823001 PCB塞孔机引导对位

2023-08-01 08:42 - 姚强

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	姚强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.客户问题反馈跟踪及解决			

历史记录

#1 - 2023-08-04 13:56 - 姚强

- 状态从 *新建/重开* 变更为 *进行中*

#2 - 2023-08-04 14:20 - 姚强

1.目前客户使用率较低，暂无其他反馈

#3 - 2023-08-11 15:59 - 姚强

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

#4 - 2023-08-11 16:23 - 姚强

- 状态从 *已解决* 变更为 *已关闭*