

协助进行智能相机工具测试

2024-03-12 08:11 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2024-03-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
描述			
1、编译两个工具到智能相机中，配合进行工具的测试			

历史记录

- #1 - 2024-03-12 08:14 - 匿名用户
 - 主题 从 协助进行工具测试 变更为 协助进行智能相机工具测试
 - 描述 已更新。
 - 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
 - % 完成 从 0 变更为 30
- #2 - 2024-03-13 15:16 - 匿名用户
 - % 完成 从 30 变更为 60
- #3 - 2024-05-31 18:13 - 匿名用户
 - 状态 从 进行中 变更为 已解决
 - % 完成 从 60 变更为 100