

第32周2023-07-31 - 工作任务 #165

教材编写-图像处理工具

2023-08-01 09:00 - 陈超杰

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈超杰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
(1) 教材KImage平台软件工具-图像处理工具编写			

历史记录

#1 - 2023-08-01 09:20 - 陈超杰

- 描述 已更新。

#2 - 2023-08-01 09:29 - 陈超杰

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

#3 - 2023-08-01 16:13 - 陈超杰

- 主题 从 32周计划 变更为 教材编写

- 描述 已更新。

- 状态 从 进行中 变更为 新建/重开

#4 - 2023-08-03 18:06 - 陈超杰

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2023-08-04 16:39 - 陈超杰

- 主题 从 教材编写 变更为 教材编写-图像处理工具

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#6 - 2023-08-10 11:16 - 陈超杰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭