

## 24年日常工作任务 - 工作任务 #1772

工作任务 #1770 (进行中): 测试KMES、KWMS、KFactory、KFDServer

### 测试KMES、KWMS、KFactory、KFDServer

2024-04-25 11:55 - 谢钦灵

状态:	延期处理	开始日期:	2024-04-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨东升	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	36.00 小时
<b>描述</b>			
<p>1、按照KFactory测试计划进行测试</p> <p>5.6：测试KWMS：物料类别、物料清单、物料Bom、工装类别及库区划分、库存查询、物料入库这7个功能，已将测试出来的问题记录到相关的文档及上传到任务平台。</p> <p>5.7：测试KMES\KWMS:创建生产工艺、生产工序、生产流程、设备、工站、部门、角色、创建账号，物料入库。已将测试出来的问题添加到任务管理系统。</p> <p>5.8：2.对修改后的kwms进行：物料类别、物料清单、bom管理、工装类别、工装管理、库区划分6个功能进行测试，个别还有存在问题可能还在修改问题再确认一下</p> <p>5.9：对更新后的kwms进行：库区划分、库区查询，入库'出库、工站、创建账号进行进行测试，对更新后的KMES:生产工艺、生产工序、生产流程进行测试，测试问题上传任务管理系统。</p> <p>5.10：1.对更新后的kmes和kwms进行测试，把解决的问题进行关闭，上传新问题</p> <p>2.测试KFactory，上传测试问题</p> <p>5.13：测试上周提交的问题，对更新的Kmes，Kwms，kfactory测试确认后问题进行关闭</p> <p>5.14：2.测试KMES和KWMS，排产时报工艺流程错误，工艺流程的问题可以重现，及上传其余问题到任务管理器，写数据准备进行三战的联跑测试</p> <p>5.15：一.测试KMES和KWMS及KFKFactory</p> <p>1. 测试昨天的问题是否解决进行问题关闭</p> <p>2. 自动入库4个物料往同一个库位上架有问题，机上传其余测试问题到任务管理系统</p> <p>3. 准备进行联跑时mqtt连接不上，4中和4月29的两个版本都不行后面问豪哥他那个也不行</p> <p>5.16：一.测试KMES和KWMS及KFKFactory</p> <p>1. 测试昨天的问题是否解决进行问题关闭</p> <p>2. 记录测试问题，添加库位，添加后会出现添加的库位更新者变成超级管理员的我个人账号就看不到执行库位了等其余问题上传到任务管理系统。</p> <p>二.测试三站联跑</p> <p>1. 会出现多人连接数据库连接不上后面解决了</p> <p>2. 写入数据库报一个或多个读取查找表格失败的问题</p> <p>3. 数据库写入的引用太麻烦，如果库位更多更加繁琐</p> <p>5.20：1. 测试上周五下午更新了一版的KMES和KWMS及KFKFactory，测试历史问题8个，确认已经解决问题5个并进行问题关闭</p>			

### 历史记录

#1 - 2024-05-06 08:37 - 杨东升

- 状态从 新建/重开 变更为 进行中

#2 - 2024-05-07 08:49 - 杨东升

- 描述 已更新。

#3 - 2024-05-08 08:38 - 杨东升

- 描述 已更新。

#4 - 2024-05-08 18:20 - 杨东升

- 描述 已更新。

#5 - 2024-05-09 16:24 - 杨东升

- 描述 已更新。

#6 - 2024-05-11 08:38 - 杨东升

- 描述 已更新。

#7 - 2024-05-11 08:39 - 杨东升

- % 完成 从 0 变更为 30

#8 - 2024-05-14 08:40 - 杨东升

- 描述 已更新。

#9 - 2024-05-17 08:37 - 杨东升

- 描述 已更新。

- % 完成 从 30 变更为 60

#10 - 2024-05-17 09:28 - 杨东升

- 文件 30.png 已添加

#11 - 2024-05-21 08:48 - 杨东升

- 描述 已更新。

#12 - 2024-06-07 15:34 - 谢钦灵

- 计划完成日期 已删除 (2024-05-11)

#13 - 2024-11-20 09:05 - 杨东升

- 状态 从 进行中 变更为 延期处理

## 文件

KFactory测试计划.xlsx	43.3 KB	2024-04-25	谢钦灵
30.png	770 KB	2024-05-17	杨东升