

虚拟成像系统软件测试

2024-05-30 18:52 - 姚强

状态:	进行中	开始日期:	2024-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-07
指派给:	姚强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
虚拟成像软件使用说明书：负责收集整理，提供文件模板			
1.进行虚拟成像软件测试，目前测试了10个BUG并上传任务管理系统			

历史记录

#1 - 2024-05-30 18:52 - 姚强

- 描述 已更新。

#2 - 2024-06-03 09:25 - 姚强

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

#3 - 2024-06-03 19:37 - 姚强

- 描述 已更新。