

KI006 虚拟仿真（刘俊锋）- 工作任务 #1933

KFactory测试+三站仿真实验

2024-05-30 18:54 - 姚强

状态:	延期处理	开始日期:	2024-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-07
指派给:	梁振瑜	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	18.00 小时
描述			
输出视频、实验指导书			
2024.6.4 : 进行三站实验指导书的大纲编写			
2024.6.5 : 进行三站实验指导书的编写，目前编写20%。（1小时）			
2024.6.6 : 进行三站的实验指导书编写，目前编写到仿真模型导入部分，进行三站的仿真流程视频的录制以及部分剪辑。（4小时）			
2024.6.7 : 编写三站实验指导书，重新编写三站实验指导书的大纲以及编写里面的内容			
2024.6.11: 按照新的大纲重新编写三站的实验指导书，目前写到仿真部分的通讯部分			
2024.6.12 : 进行三站实验指导书的编写，目前已经仿真部分编写完成，编写到KImage软件流程搭建部分，还剩50%。			
2024.6.13: 进行三站的仿真视频的剪辑，目前已经剪辑完了			

历史记录

#1 - 2024-05-30 18:54 - 姚强

- 跟踪从版本需求 变更为 工作任务

#2 - 2024-06-04 20:33 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

#3 - 2024-06-05 21:56 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

- % 完成 从 0 变更为 20

#4 - 2024-06-06 21:53 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

- 状态从 新建/重开 变更为 进行中

#5 - 2024-06-07 17:44 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

#6 - 2024-06-11 20:12 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

- % 完成 从 20 变更为 30

#7 - 2024-06-12 21:02 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

- % 完成 从 30 变更为 50

#8 - 2024-06-13 21:32 - 梁振瑜

- 描述 已更新。

#9 - 2024-06-25 15:29 - 梁振瑜

- % 完成 从 50 变更为 70

#10 - 2025-01-10 10:47 - 梁振瑜

- 状态 从 进行中 变更为 延期处理