

第32周2023-07-31 - 工作任务 #206

工作任务 # 204 (已关闭): 32周工作任务

邦宁项目

2023-08-01 15:42 - 彭家豪

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-04
指派给:	彭家豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
跟进邦宁项目			
1.修改客户提出的修改建议，准备客户验收文档，软件使用说明书。			

历史记录

#1 - 2023-08-01 16:22 - 彭家豪

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2023-08-02 18:29 - 彭家豪

- % 完成 从 50 变更为 70

#4 - 2023-08-03 19:07 - 彭家豪

- % 完成 从 70 变更为 90

#5 - 2023-08-04 10:01 - 彭家豪

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

#6 - 2023-08-04 15:12 - 彭家豪

- 文件 邦宁-投影仪检测项目计划进度实施表.xlsx 已添加

#7 - 2023-08-10 10:20 - 彭家豪

- 文件 已删除 (邦宁-投影仪检测项目计划进度实施表.xlsx)

#8 - 2023-08-10 10:21 - 彭家豪

- 文件 邦宁-投影仪检测项目计划进度实施表.xlsx 已添加

更新客户测试问题和修改进度。

#9 - 2023-08-19 10:11 - 彭家豪

- 描述 已更新。

#10 - 2023-08-19 11:38 - 彭家豪

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 90 变更为 100

#11 - 2023-08-19 11:39 - 彭家豪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

邦宁-投影仪检测项目计划进度实施表.xlsx	3.04 MB	2023-08-10	彭家豪
------------------------	---------	------------	-----