

第32周2023-07-31 - 工作任务 #209

32周工作计划

2023-08-01 16:00 - 梅文宝

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-04
指派给:	梅文宝	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1, 参加武汉筑梦机器视觉系统应用前沿与实践培训 2, 教材编写跟进			

历史记录

#1 - 2023-08-02 09:08 - 梅文宝
- 项目 从 4,日常工作任务 变更为 第32周2023-07-31
#2 - 2023-08-02 09:09 - 梅文宝
- % 完成 从 0 变更为 50
#3 - 2023-08-04 14:10 - 梅文宝
- % 完成 从 50 变更为 100
#4 - 2023-08-06 17:46 - 梅文宝
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
#5 - 2023-08-19 09:31 - 梅文宝
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
#6 - 2025-04-16 14:50 - 刘俊锋
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭