

筑梦远程支持

2024-08-10 11:29 - 陈超杰

状态:	进行中	开始日期:	2024-08-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈超杰	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
8月9日			
1、远程支持筑梦韩佳鑫进行中职机台仿真齿轮调试，已完成			
8月15日			
1、远程支持筑梦王伟中职机台调试			
8月20日			
1、远程支持王伟进行中职仿真问题			
9月2日			
1、帮龚威查找培训ppt			
12月18日			
1、给王伟找振动盘说明文档			
12月19日			
1、给陈哲准备运动控制01-200机台仿真、KImage的配置			

历史记录

#1 - 2024-08-10 11:29 - 陈超杰
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
#2 - 2024-08-19 19:17 - 陈超杰
- 描述 已更新。
#3 - 2024-08-22 20:49 - 陈超杰
- 描述 已更新。
#4 - 2024-09-04 14:05 - 陈超杰
- 主题 从 支持筑梦中职仿真 变更为 远程支持
- 描述 已更新。
#5 - 2024-09-04 14:16 - 陈超杰
- 主题 从 远程支持 变更为 筑梦远程支持
- 描述 已更新。
#6 - 2024-12-20 09:52 - 陈超杰
- 描述 已更新。
#7 - 2024-12-20 09:53 - 陈超杰
- % 完成 从 0 变更为 60
#8 - 2025-05-09 14:39 - 陈超杰
- 项目 从 24年日常工作任务 变更为 25年日常工作任务