

第32周2023-07-31 - 工作任务 #222

工作任务 # 215 (已关闭): 3D工具学习

三通管、连杆点云匹配

2023-08-01 17:40 - 陈凯

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-08
指派给:	陈超杰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.完成三通管或者连杆的点云匹配			

历史记录

#1 - 2023-08-01 17:44 - 陈凯

- 计划完成日期 被设置为 2023-08-08

#2 - 2023-08-08 22:19 - 陈超杰

- 文件 Image3.jpg 已添加

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2023-08-08 22:19 - 陈超杰

- 文件 Image3.jpg 已添加

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2023-08-10 11:06 - 陈超杰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

Image3.jpg	210 KB	2023-08-08	陈超杰
Image3.jpg	210 KB	2023-08-08	陈超杰