

第32周2023-07-31 - 工作任务 #223

工作任务 # 215 (已关闭): 3D工具学习

3D段差测量

2023-08-01 17:42 - 陈凯

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-12
指派给:	姚强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.用方块的点云完成3D段差测量，要使用基准平面和参考平面两种方式实现			

历史记录

#1 - 2023-08-03 17:44 - 姚强
- 文件 微信图片_20230803173929.png 已添加
- 文件 微信图片_20230803173954.png 已添加
- 文件 微信图片_20230803174046.png 已添加
- % 完成 从 0 变更为 100
#2 - 2023-08-04 13:51 - 姚强
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
#3 - 2023-08-04 14:03 - 姚强
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
#4 - 2023-08-10 11:09 - 姚强
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

微信图片_20230803173929.png	116 KB	2023-08-03	姚强
微信图片_20230803173954.png	131 KB	2023-08-03	姚强
微信图片_20230803174046.png	133 KB	2023-08-03	姚强