

第32周2023-07-31 - 工作任务 #225

工作任务 # 215 (已关闭): 3D工具学习

3D段差测量

2023-08-01 17:43 - 陈凯

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-12
指派给:	杨东升	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.用方块的点云完成3D段差测量，要使用基准平面和参考平面两种方式实现			

历史记录

#1 - 2023-08-01 17:43 - 陈凯

- 主题 从 三通管、连杆点云匹配 变更为 3D段差测量

#2 - 2023-08-07 10:33 - 杨东升

- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中

#3 - 2023-08-07 10:59 - 杨东升

- 文件 3.png 已添加

- 文件 4.png 已添加

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

断差测量图像

#4 - 2023-08-07 11:09 - 杨东升

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2023-08-10 10:47 - 杨东升

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

3.png	56.3 KB	2023-08-07	杨东升
4.png	133 KB	2023-08-07	杨东升