

第32周2023-07-31 - 工作任务 #226

工作任务 # 215 (已关闭): 3D工具学习

3D段差测量

2023-08-01 17:45 - 陈凯

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-12
指派给:	梁振瑜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.用方块的点云完成3D段差测量，要使用基准平面和参考平面两种方式实现			

历史记录

#1 - 2023-08-09 15:59 - 梁振瑜

- 文件 段差检测.jpg 已添加
- 文件 段差检测结果.jpg 已添加
- 文件 拟合平面测量.jpg 已添加
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2023-08-09 16:00 - 梁振瑜

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2023-08-10 10:42 - 梁振瑜

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

段差检测.jpg	410 KB	2023-08-09	梁振瑜
段差检测结果.jpg	414 KB	2023-08-09	梁振瑜
拟合平面测量.jpg	380 KB	2023-08-09	梁振瑜