

第32周2023-07-31 - 工作任务 #227

工作任务 # 215 (已关闭): 3D工具学习

3D段差测量

2023-08-01 17:46 - 陈凯

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-12
指派给:	谢钦灵	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2023-08-01 17:46 - 陈凯
- 1.用方块的点云完成3D段差测量，要使用基准平面和参考平面两种方式实现
- #2 - 2023-08-08 10:28 - 谢钦灵
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- #3 - 2023-08-08 11:05 - 谢钦灵
- 文件 微信截图_20230808110334.png 已添加
- 文件 微信截图_20230808110435.png 已添加
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2023-08-10 10:46 - 谢钦灵
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

微信截图_20230808110334.png	300 KB	2023-08-08	谢钦灵
微信截图_20230808110435.png	314 KB	2023-08-08	谢钦灵