

KI019 RK3568板卡使用 - 工作任务 #2288

整理KVision截取字符串工具的开发文档

2024-11-05 18:10 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
描述			
本任务为长期任务			
1.完成工具开发			
2.检测			
3.问题处理			
4.修改文档			
11月5日			
1.查看锋哥发的开发文档案例。			
2.写出截取字符串工具开发文档的框架			
11月6日			
1.编写完背景和功能需求的内容			
11月7日			
1.学习类图设计，完成类图设计内容的编写			
2.编写工具用户界面和具体实现流程内容。			
3.目前我已经写完设计部分，并把技术文档放在公共硬盘中，之后根据开发文档设计字符串截取工具进行测试，并实时更新修改文档。			
11月8日			
1.根据技术文档修改了一下截取字符串工具的代码，增加了选择对应模式，相关参数的label标签颜色会改变，起到提示作用；修改了UI界面的效果，选择需要的截取模式后，会在单行文本框显示初始化的值，并下一次打开ui界面时，保持上一次设置的内容。			
2.添加技术文档中开发问题点和模块测试内容。			
11月12日			
1.优化错误提示。			

历史记录

#1 - 2024-11-05 18:16 - 匿名用户
- 描述 已更新。
- 状态 从 新建/重开 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 10
- 预期时间 被设置为 24.00 小时
#2 - 2024-11-06 18:27 - 匿名用户
- 描述 已更新。
- % 完成 从 10 变更为 30
#3 - 2024-11-07 18:47 - 匿名用户
- 文件 KVision 字符段截取工具实现方案.docx 已添加
- 描述 已更新。
- 计划完成日期 已删除 (2024-11-07)
- % 完成 从 30 变更为 50
- 预期时间 已删除 (24.00 小时)

#4 - 2024-11-08 17:46 - 匿名用户

- 描述 已更新。

- % 完成 从 50 变更为 60

#5 - 2024-11-08 17:47 - 匿名用户

- 文件 已删除 (KVision字符段截取工具实现方案.docx)

#6 - 2024-11-12 18:09 - 匿名用户

- 描述 已更新。

#7 - 2025-01-07 18:40 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 60 变更为 100

#8 - 2025-01-07 18:41 - 匿名用户

- 项目 从 24年日常工作任务 变更为 KI019 RK3568板卡使用