

第32周2023-07-31 - 工作任务 #229

工作任务 #215 (已关闭): 3D工具学习

3D段差测量

2023-08-01 17:47 - 陈凯

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-12
指派给:	陈超杰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
!!1.用方块的点云完成3D段差测量, 要使用基准平面和参考平面两种方式实现			

历史记录

- #1 - 2023-08-08 21:56 - 陈超杰
 - 文件 Image1.jpg 已添加
 - 文件 Image2.jpg 已添加
 - 描述 已更新。
 - 状态从 *新建/重开* 变更为 *进行中*
- #2 - 2023-08-08 21:56 - 陈超杰
 - 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*
- #3 - 2023-08-08 22:00 - 陈超杰
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2023-08-10 11:04 - 陈超杰
 - 状态从 *已解决* 变更为 *已关闭*

文件

Image2.jpg	342 KB	2023-08-08	陈超杰
Image1.jpg	340 KB	2023-08-08	陈超杰